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El presente trabajo de tesis comprende el planeamiento integral de la construcción de cinco 
cinemas de salas múltiples en un plazo definido de 5 meses. El planeamiento y control que se 
detallan corresponde a un de los cinemas a construir. 
El cinema a construirse consta de 12 salas, cuyas estructuras están hechas de concreto armado 
con paredes exteriores de albañilería confinada y cerramientos interiores con paneles de Drywall. 
 
En el capítulo I se presenta el Expediente Técnico, el cual se detallan los elementos necesarios  
para la elaboración del presupuesto de obra (Memoria Descriptiva, Planos y Especificaciones 
Técnicas). 
 
El capítulo II corresponde a los Metrados, que viene a ser la cantidad de obra a realizar por cada 
partida del presupuesto. Se muestra los ratios de las principales partidas por metro cuadrado de 
área techada y se presenta el metrado correspondiente a losa maciza, estructura metálica, muros 
y tabiques de albañilería, tabiques de Drywall e instalaciones sanitarias. 
 
El capítulo III corresponde a los Análisis de Precios Unitarios. Se hace una descripción de los 
métodos y herramientas usados para su preparación y se detalla también las partidas que serán 
subcontratadas y cuyo precio unitario se obtienen en base a cotizaciones requeridas a diferentes 
contratistas y proveedores. Se muestra los análisis de las partidas que inciden con mayor fuerza 
en el presupuesto. 
 
En el capítulo IV se presenta el Organigrama de la Unidad a Cargo del Proyecto. Se describe el 
personal necesario para poder cumplir la meta propuesta. 
 
El capitulo V comprende el detalle de los costos indirectos: los Gastos Generales y la Utilidad del 
contratista. 
 
El capitulo VI corresponde a la formulación del Presupuesto de Obra de un cinema.  
 
El capitulo VII muestra la Programación de Obra con el detalle de las tareas a ejecutarse y su 
duración respectiva.  El cronograma de avance es presentado mediante el Diagrama de Gant.  
 
En el capítulo VIII se presentan a los Calendarios Valorizados de Desembolsos, Materiales, Mano 
de Obra y Equipos. 
 
El capitulo IX  corresponde a la preparación del Flujo de Caja para un cinema. Se está 
considerando un adelanto total del 40% del monto del contrato, que será amortizado 
proporcionalmente en las valorizaciones mensuales; y se retendrá un fondo  de garantía del 5% 
que será devuelto al final de la obra. 
 
En el capítulo X se hace referencia a los hitos o Puntos Críticos de Control en el cual se describe 
las fechas que se deberá tener en cuenta para cumplir con la programación establecida y no 
tener retrasos. 
 
El capitulo XI se hace una descripción de recomendaciones para lograr que los objetivos finales 
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CONSTRUCCIÓN DE CINCO CINEMAS DE SALAS MÚLTIPLES 
 
 
El trabajo de tesis que se detalla a continuación corresponde al Planteamiento Integral de 
Construcción de Cinco Cinemas de Salas Múltiples, en un plazo propuesto de cinco meses. Los 
edificios serán construidos en distintos puntos de la capital siendo su diseño arquitectónico y 
estructural semejante.  
El Expediente Técnico que se describe corresponde a uno de los cinemas, cuyas características 
generales son repetitivas para los otros edificios a levantarse, variando solo en su ubicación. 
 
 
CAPITULO I            EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
I.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El proyecto corresponde a la construcción de un edificio para cinemas de salas múltiples. La 
edificación consta de 12 salas, cuyas estructuras están hechas de concreto armado con 
paredes exteriores de albañilería confinada y cerramientos interiores con paneles de Drywall. 
La organización interna y externa del Proyecto responde a los requerimientos establecidos por 




El proyecto se ubica en la calle Mantaro s/n, lotes 7,8,9,10,11,12 de la Urbanización Pando, 
6ta Etapa, en el distrito de San Miguel de la Provincia y Departamento de Lima. El edificio se 
encuentra frente al Centro Comercial Plaza San Miguel y forma parte integral del mismo. 
 
CUADRO DE ÁREAS 
 
ÁREA DEL TERRENO 3559.30  m2 
  
ÁREA CONSTRUIDA 1er. PISO  (SALAS) 3400.00  m2 
ÁREA CONSTRUIDA 2do. PISO  (CABINAS)   375.00  m2 
ÁREA CONSTRUIDA SÓTANO  (ESTACIONAMIENTO) 3392.00  m2 
  
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 7167.00  m2 
  
ÁREA CUBIERTA TOTAL 3400.00  m2 





La meta del proyecto es la construcción de 12 salas de cine, las cuales contarán con su 
respectiva sala de proyección. Asimismo se ejecutarán ambientes destinados a las boleterías, 
servicios higiénicos, vestíbulos, foyer, áreas de circulación interna, escaleras principales y 
secundarias, depósitos, cisternas, cuarto de bombas y estacionamientos. 
  
 
I.2  PLANOS 
 
Se presentan en el anexo adjunto los planos mas representativos correspondientes a uno de 
los 5 edificios para cinemas de salas múltiples, dado que estos son similares. 





U1 : LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN, CUADRO DE ÁREAS. 
A1 :  PLANTA 1ER NIVEL, ESTACIONAMIENTOS, SÓTANO. 
A2 : PLANTA 2DO NIVEL, PLANTA 3ER NIVEL. 
A3 : PLANTA DE TECHOS. 
A4 : CORTES 1. 
A5 : CORTES 2. 
A6 : ELEVACIONES. 
A7 : FALSO CIELORRASOS. 
A8 : PISOS 1ER NIVEL , SÓTANO. 
A9 : PISOS NIVEL AUDITORIOS, NIVEL CABINAS. 
A10: ELEVACIONES INTERIORES AUDITORIOS. 
A11: ELEVACIONES INTERIORES AUDITORIOS. 
A12: ELEVACIONES INTERIORES AUDITORIOS. 
A13: ELEVACIONES INTERIORES AUDITORIOS. 
A14: ELEVACIONES INTERIORES AUDITORIOS. 
A15: DETALLES DE BAÑOS PÚBLICOS. 
A16: DETALLES, SECCIONES VERTICALES TÍPICAS. 
A17: DETALLES DE VENTANAS. 
A18: DETALLES DE PUERTAS. 
A19: DISTRIBUCIÓN BUTACAS. 
A20: ISOPTICAS DE SALAS. 
A21: ELEVACIONES INTERIORES DE ÁREA DE CIRCULACIÓN Y FOYER 
A22: CUADRO DE VANOS Y ACABADOS. 
A23: DETALLES DE ESCALERA PRINCIPAL. 
A24: DETALLES DE ESCALERAS N° 2 Y N° 3. 
A25: DETALLES GENERALES. 





E1 : CIMENTACIÓN. 
E2 :  CUADRO DE COLUMNAS. 
E3 : VIGAS DE CIMENTACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN. 
E4 : DETALLES DE MUROS PERIMETRALES, ENCOFRADO SÓTANO. 
E5 : ENCOFRADO NIVEL PISO, AUDITORIOS. 
  
 
E6 : VIGAS I  
E7 : VIGAS II 
E8 : VIGAS III 
E9 : VIGAS IV 
E10: VIGAS V 
E11: VIGAS VI 
E12: VIGA VII 
E13: VIGAS VIII 
E14: ENCOFRADO PISO CABINAS DE PROYECCIÓN Y TECHO DE  
 BAÑOS 
E15: ENCOFRADO TECHO CABINAS DE PROYECCIÓN. 
E16: PLANTA TECHO. 
E17: TIJERALES. 
E18: DETALLES DE TIJERALES. 
E19: ESCALERAS I 
E20: ESCALERAS II Y CORTES, 
E21: ESCALERA N° 8. 
 
 
3. INSTALACIONES SANITARIAS 
 
IS-1 : LEYENDA, NOTAS, DETALLES, PLANTA CISTERNA Y CORTES 
IS-2 : PLANTA SEMISÓTANO (AGUA – DESAGÜE). 
IS-3 : PLANTA SEMISÓTANO (AGUA CONTRA INCENDIO). 
IS-4 :  PLANTA NIVEL SALAS, CABINAS DE PROYECCIÓN (AGUA- 
 DESAGÜE) 
IS-5 : DETALLES DE BAÑOS (AGUA – DESAGÜE) 
IS-6 : PLANTA DE TECHOS. 
 
 
4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
IE-1 : LEYENDAS, DIAGRAMAS, NOTAS GENERALES. 
IE-2 : PLANTA SEMISÓTANO  ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y  
 FUERZA. 
IE-3 : ALIMENTADORES SEMISÓTANO 
IE-4 :  PLANTA NIVEL SALAS, CABINAS  ALUMBRADO,  
 TOMACORRIENTES Y FUERZA. 









I.3  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 
 
I.3.1 OBRAS PROVISIONALES 
 
Dentro de estas obras de carácter transitorio se encuentra la construcción de oficinas para la 
atención del Ingeniero Residente, Supervisor, almacenes de materiales y equipos, caseta de 
guardianía; comedores, vestuarios y servicios higiénicos, y la construcción del cerco en todo 
el perímetro de la obra. También comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad 
necesarios para la buena ejecución de los trabajos. 
 
 
I.3.2 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
LIMPIEZA DEL TERRENO 
Comprende los trabajos iniciales de manera que toda la zona de trabajo quede limpia y exenta 
de todo material perjudicial para la obra. El desmonte producto de esta limpieza será 
eliminado fuera de la zona de influencia de la obra y en lugar adecuado. 
 
TRAZOS Y NIVELES 
Comprende todos los trabajos de replanteo, ubicación de trazos y niveles, de modo que la 
obra quede ejecutada de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. 
 
 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA 
Comprende los trabajos de remoción de escombros provenientes de las labores que se 
realicen durante la construcción del edificio. 
 
 
I.3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
EXCAVACIONES 
Se procederá a la excavación  masiva para la zona de estacionamiento, para las cisternas y 
las vigas de cimentación de acuerdo a las dimensiones y cotas indicadas en el plano 
respectivo. El fondo de la excavación debe quedar limpio y parejo. 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de las excavaciones de 
la misma obra. Los rellenos se harán en capas de 20 cm. compactándolo con plancha 
vibradora y/o rodillo.  
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE 




I.3.4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
CIMIENTO CORRIDO 
Concreto ciclópeo de proporción 1:10 (cemento - Hormigón) con 30% de piedra grande, 
tamaño máximo 10’’  
 
SOBRECIMIENTOS  
Concreto ciclópeo de proporción 1:8 (cemento - Hormigón) con 25% de piedra mediana, con 




Mezcla 1:8 cemento-hormigón  de 4’’ de espesor. 
 
SOLADOS 
Serán de 2’’, en proporción cemento-hormigón 1:12. 
 
 
I.3.5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESTRUCTURAS 
 
Los elementos de concreto armado son: zapatas, vigas de cimentación, columnas, placas, 
vigas, losas, escaleras, piso de estacionamiento y cisterna.  
 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra, preparada en una mezcladora 
mecánica o premezclado, dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo 
a los planos de estructuras. 
Su resistencia característica a la compresión (f´c), indicada en los planos, será medida 
mediante evaluación estadísticas de los resultados de la ruptura de cilindros estándares 
(según las normas ASTM) a los 28 días, por el tamaño máximo del agregado y por su “Slump” 
máximo. 
 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y deberán ser lo 
suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de mortero. 
En general el desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de 
golpes, forzar o causar trepidación.  
 
El acero está especificado en los planos teniendo en cuenta su esfuerzo de fluencia (f’y) y 
deberá ceñirse a las normas establecidas para los ganchos y dobleces, tolerancias, 
espaciamiento entre barras y empalmes de refuerzo. 
 
 
I.3.6  ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Los perfiles y planchas seguirán las características indicadas en la Norma ASTM A-36 y los 
pernos según la Norma ASTM A-307.  
Se aplicará dos manos de imprimante anticorrosivo y el acabado será de acuerdo a lo 
indicado por el fabricante. 
La cobertura será con Kover Panel L-804 de INSTAPANEL o similar y dos láminas de Zinc 
Alum prepintadas al horno con núcleo aislante de poliuretano. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARQUITECTURA 
 
I.3.7 MUROS Y TABIQUES  
 
MUROS DE LADRILLO 
Las unidades de albañilería de muros y tabiques serán hechas a máquina con un volumen de 
alvéolos no mayor al 35%. Tendrán una resistencia f’m = 35 Kg./cm2. 
La relación del mortero cemento-arena será 1:4.  
 
CERRAMIENTOS CON DRYWALL 
Los cerramientos con paneles de Drywall serán instalados en los lugares que se indiquen en 
los planos, de acuerdo a la recomendación del fabricante. Los paneles se estibarán en forma 
horizontal sobre perfiles de acero galvanizado, debiéndose considerar una estructura especial 
  
 
para alturas mayores a 3 metros. Los detalles de construcción deberán ser tal como se 
indican en los planos. 
 
I.3.8 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
 
TARRAJEO PRIMARIO 
Todos los muros que lleven zócalo de cerámica, recibirán un tarrajeo primario con mezcla de 
mortero en proporción 1:5 cemento-arena, acabado rayado. 
 
TARRAJEO FROTACHADO 
El mortero a utilizarse será conforme a los siguientes usos y proporciones volumétricas, y 
según lo indicado en los planos: 
 
ELEMENTO CEMENTO ARENA 
COLUMNAS 1 5 
MUROS 1 5 
CIELORRASOS 1 5 
BASE DE MAQUINAS 1 4 
 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
En todas las áreas indicadas en el cuadro de acabados se usará este tarrajeo. Será una 
mezcla de proporción 1:3 cemento : arena, a la cual debe adicionarse una cantidad de 
impermeabilizante de acuerdo a recomendación del fabricante. 
 
REVESTIMIENTO CON PAPEL VINÍLICO 
Este revestimiento se efectuará en los ambientes indicados en planos y de acuerdo a las 
especificaciones del proveedor o fabricante. 
 
I.3.9 PISOS  
 
CONTRAPISO 
Será de cemento : arena en proporción 1:4 y de un espesor de 2’’. 
 
PISO VINÍLICO 
Se colocarán sobre el contrapiso en baldosas de 12’’x12’’, de 2mm de espesor. Se seguirán 
las indicaciones del fabricante en todo lo referente a materiales de pegamento, forma de 
instalación, protección y limpieza. 
 
PISO DE TERRAZO 
Tendrá un espesor mínimo de 2’’ consistente en un sub-piso y una capa superior de terrazo 
de 5/8’’. El cemento será gris o blanco, el mármol será de granos de tamaños 1 y 2 . 
 
PISO DE CONCRETO PULIDO 
Tendrá un espesor de 2’’, acabado pulido, con bruñas. El acabado final llevará una capa de 
ocre o tierra de color de 1’’ de espesor mezclada con cemento, tal como se indica en los 
planos de arquitectura. 
 
PISO DE LOSETA CERÁMICA 
Los pisos cerámicos de 30 x 30 cm de color, serán asentados con pasta de cemento.  El  
fraguado se hará con agua y Novacel o similar.  
 
PISO DE PORCELANATO 
Serán colocados sobre una capa de mortero base de 3 cms de espesor preparada en 




PISO DE CONCRETO FROTACHADO 
Será de 4’’ de espesor con resistencia f’c=210 kg/cm2. Serán acabados con una capa de 1.5 
cm. de espesor (cemento - arena fina proporción 1:2). 
 
PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO 
Serán adoquines de 20x10x6 cm, tipo LACASA, según color indicado en planos. 
 
 
I.3.10 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 
 
ZÓCALOS 
En los lugares indicados en los planos y según las alturas especificadas en los planos de 
cortes y detalles, se enchaparán zócalos de cerámico, porcelanato o vinílico de acuerdo a lo 
indicado en el cuadro de acabados.  
Los zócalos de cerámico y porcelanato se colocarán sobre una pasta de mortero en 
proporción 1:3 cemento arena. El zócalo de vinil se colocará de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
  
CONTRAZÓCALOS 
Los contrazócalos de cemento consistirán en un revoque pulido o frotachado, según sea el 
caso, efectuado con mortero de cemento y arena en proporción 1:3, ajustándose a los perfiles 
y dimensiones indicados en los planos. 
En los lugares cuyo piso es de terrazo, los contrazócalos serán de terrazo, de 10 cm. de 
altura. En los ambientes que se especifique se colocará un contrazócalo de vinil de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante. 
 
 
I.3.11 REVESTIMIENTOS Y COBERTURAS 
 
El revestimiento de las escaleras será de terrazo, con cantoneras de aluminio en los pasos. 
Los contrazócalos en la escalera serán de terrazo. El fondo de escaleras será tarrajeada con  
mezcla de proporción en volumen de 1:5  cemento : arena. 
 
I.3.12 CARPINTERÍA DE MADERA 
 
La madera a utilizarse será caoba nacional selecta y las planchas serán de madera 
aglomerada (trupan), y en caso de ser enchapadas o pintadas estas serán Lupuma o similar, 
salvo indicación precisa en los planos. 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
indicadas en los planos.  
 
1.3.13 CARPINTERÍA METÁLICA 
 
CARPINTERÍA DE FIERRO 
Se usarán los perfiles indicados en los planos. Todos los elementos de fierro deberán ser 
habilitados en obra, las soldaduras serán pulidas hasta conseguir un perfecto acabado. 
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
Los elementos de aluminio serán extraídos de aleación AL.MG.SI. El anodizado será natural o 
de color, tal como se indica en los planos.  
 
I.3.14 CERRAJERÍA 
Las cerraduras serán de perilla, cilindro de discos, con mecanismo de acero laminado y 
cromado resistente a la corrosión, de resortes de bronce fosforado. En las puertas de aluminio 




Las bisagras serán de tipo aluminizada de 3 ½’’ x 3 ½ ‘’ en las hojas de madera, y de fierro 
fabricadas en conjunto con las hojas de metal, salvo otra indicación en planos. 
Las puertas de vaivén llevarán bisagras de pivote empotradas en el piso con retén a 90°. 
 
Los topes serán en material de bronce, acabado cromo mate. 
Los pasadores serán de sobreponer de 12’’ en aluminio, se usarán 2 por hoja en aquellas 
unidades de doble hoja para fijar la hoja inactiva. 
Los picaportes serán de empotrar de 12’’ de acero en las puertas o unidades dobles, para fijar 
la hoja inactiva. En las ventanas será de 2’’ de largo. 
Las hojas de ventanas llevarán pestillos giratorios de bronce para cierre, una cada 2 hojas. 
Las barras antipánico serán del tipo Schlage en la posición indicada en planos. 
En las puertas de vidrio se colocará cierre hidráulico de acuerdo a la especificación del 
fabricante. 
Las chapas y controles con lectores electrónicos que se indiquen deberán ser coordinados 





En los espejos se emplearán cristales dobles de 4mm de espesor, llevando un bisel de ½’’ en 
sus cuatro lados. 
Los blocks de vidrio serán de color rubí de 20 x 20 cm. y 2.2 cm. de espesor. 
En las puertas, ventanas y mamparas los vidrios seguirán las características y espesores 




PINTURAS PARA CIELO RASOS, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
Se aplicará un mínimo de dos manos de pintura látex sobre el imprimante en todos los 
elementos tarrajeados según color indicado en los planos.. 
 
PINTURA PARA CARPINTERÍA METÁLICA 
En interiores se colocará esmalte sintético sobre dos manos de anticorrosivo. En exteriores se 
colocará dos manos de esmalte sintético negro sobre dos manos de zincromato. 
 
PINTURA PARA CARPINTERÍA DE MADERA 
En los elementos de madera que no sean revestidas se usará un acabado de Barniz Marino o 
Barniz D.D, según se indique en planos.           
 
 
I.3.17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
 
INODOROS 
Serán de porcelana vitrificada blanco tiza extra tipo TORNADO FLUSH de la marca “Trébol” 




Serán del tipo CRISTAL FLUSH, de la marca “Trébol” color blanco. El desagüe tendrá trampa 
de botella cromada. La grifería será con válvula fluxométrica importada. 
 
LAVATORIOS 
De porcelana vitrificada, blanco tiza extra, modelo SONNET OVALIN de la marca “Trébol”. La 





Serán dobles metálicos cromados, uno por cada W.C. 
 
SECAMANOS 
Serán eléctricos de alta velocidad, con lubricación propia, con ciclo de secado de 30’’, cubierta 
con una pieza acabada en esmalte de porcelana. 
 
PAPELERAS 
Serán cromadas (sin tapa), de sobreponer y empotradas. Una por cada W.C. donde indiquen 
los planos. 
 
DISPENSADOR DE JABÓN 
Serán dispensadores de jabón gel marca Uniform o similar con su receptáculo respectivo. 
 
DUCHAS 
Serán cromadas de cabeza giratoria que incluye canopla y brazo. Tendrán dos llaves para el 
mezclado también cromadas. 
 
 
I.3.18 CIELOS RASOS 
 
Serán de baldosas de fibra mineral felteada según los modelos y dimensiones que se 
indiquen en los planos. El acabado de superficie será con pintura látex vinílica según color 




LANA DE VIDRIO 
Será de 3’’ de espesor, de material acústico forrado con tela. Se ubicará en los lugares 
indicados en los planos. 
 
JARDINERAS REVESTIDAS CON TERRAZO 
Serán construidas según lo indicado en los planos. El acabado final será con terrazo el cual 
deberá ser vaciado y pulido en obra. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
 
I.3.20 SISTEMA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 
 
La alimentación de agua se realizará desde la red pública directamente al llenado de la 
cisterna proyectada de 130 m3. La distribución de agua fría comprende un sistema de 
Cisterna-Electrobomba-Sistema Hidroneumático.  
La tubería y accesorios de agua fría serán de PVC (C-10) para 125 Lbs./pulg2 de presión de 
trabajo. Las válvulas y uniones universales serán de bronce. 
El equipo hidroneumático consistirá de una Electrobomba, un tanque neumático de presión y 
un tablero de control, según las características mostradas en planos. 
 
Las tuberías y accesorios de agua caliente serán de cobre tipo ‘’L’’, con uniones soldables y 
una presión de trabajo de 125 lbs/pulg2. Las tuberías serán aisladas con lana de vidrio y 
forradas con tocuyo, previamente pintadas con pintura anticorrosiva. 
 
Las tuberías y accesorios de agua contra incendio serán de acero negro Cédula 40, con 
uniones soldables y una presión de trabajo de 300 PSI. El sistema también contará con una 
bomba contra incendio, válvulas siamesas, gabinetes contra incendio y rociadores 
  
 
automáticos, según las características y detalles que se indican en los planos, e instaladas de 
acuerdo a las recomendaciones de los proveedores. 
 
 
I.3.21 SISTEMA DE DESAGÜE 
 
Las tuberías de desagüe colgadas serán de PVC clase 7.5. para el resto de instalaciones 
empotradas serán de PVC - SAL. 
Las conexiones, piezas y ventilaciones serán de PVC de media presión. Los registros y tomas 
de aire serán de bronce. 
Las cajas serán de albañilería según dimensiones indicadas en los planos, con marco y tapa. 
Para la evacuación de desagüe de los sótanos se utilizará un equipo de bombeo duplex de 
electrobombas tipo sumergibles, según características indicadas en los planos. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
I.3.22 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 Los conductores serán de cobre electrolítico con aislamiento termoplástico, tipo TW. El 
calibre mínimo para los conductores a utilizarse en alumbrado y tomacorrientes será de 4 
mm2. 
        
Las tuberías interiores, tuberías exteriores y las acometidas serán de  PVC-P , siendo el 
diámetro mínimo de 20 mm. Se usarán curvas normalizadas y conectores tubo a caja. 
 
Las cajas para salida de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y de pase serán de F°G° 
pesado.  
Los tomacorrientes serán de la serie “MAGIC” de Ticino o similar, de 10 Amp., 220 V. 
 
Los Tableros de Distribución será empotrado en gabinete de F°G° de 1.5mm de espesor con 
tapa hermética del mismo material. Los interruptores serán termomagnéticos automáticos del 
tipo NO FUSE. 
 
Los artefactos fluorescentes vendrán equipados con equipo eléctrico de alto factor de 






















CAPITULO II            METRADOS 
 
El metrado se puede definir como un proceso ordenado y sistemático de cálculo, cuya finalidad es 
determinar por partidas, la cantidad de obra a ejecutar en un determinado proyecto. 
 
Los metrados se formulan en base a los siguientes documentos: 
 Planos del proyecto, en donde se obtienen cantidades. 
 Especificaciones Técnicas, en donde se obtiene la calidad de los elementos a metrar. 
 
 
II.1  PLANILLA DE METRADOS 
 
Se ha efectuado el metrado completo de las especialidades de Estructuras, Arquitectura e 
Instalaciones correspondientes a un edificio de cinemas. Estos fueron realizados siguiendo lo 




- Movimiento de tierras. 
- Obras de concreto simple. 
- Obras de concreto armado, que incluye: zapatas, vigas de cimentación, muros y 
placas, cisterna, columnas, vigas, losa maciza, losa aligerada, placa colaborante, 
escaleras, pavimento, jardineras. 
- Estructura metálica y cobertura en techo. 
 
Arquitectura: 
- Muros y tabiques. 
- Revoques, enlucidos y molduras. 
- Cielorrasos 
- Pisos 
- Zócalos y contrazócalos. 
- Revestimientos. 
- Carpintería de madera 




- Aparatos y accesorios sanitarios. 
 
Instalaciones Sanitarias: 
- Sistema de Desagüe y Ventilación 
- Sistema de Agua Fría  
- Sistema de Agua Caliente. 
- Sistema Contra Incendio 
 
Instalaciones Eléctricas: 
- Salidas Eléctricas. 
- Alimentadores y montantes. 
- Cajas de pase. 
- Tableros eléctricos. 
- Artefactos Eléctricos. 
 
A continuación se presenta el metrado correspondiente a los siguientes elementos: Losa Maciza, 
Estructura Metálica, Muros y Tabiques de Albañilería, Tabiques de Drywall e Instalaciones 
Sanitarias.  
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
TECHO SÓTANO, CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
Pozo de Sumidero 1      
Losa techo 1 2.3 2.3 0.15 0.79 2.4 2.4 5.76 10 3/8" 2.6  26.00    
1 10 3/8" 2.9  29.00    
Techo Sótano 1 0.175 2.20 4.40 1.69 2.20 4.40 9.68 7 3/8" 19.70  137.90    
1 0.175 8.20 4.40 6.31 8.20 4.40 36.08 22 3/8" 1.70  37.40    
1 0.175 6.85 4.40 5.27 6.85 4.40 30.14 22 3/8" 2.80  61.60    
1 -0.175 2.60 1.50 -0.68 -2.60 1.50 -3.90 22 3/8" 4.28  94.16    
1 15 3/8" 15.05  225.75    
1 15 3/8" 3.05  45.75    
1 11 3/8" 4.80  52.80    
1 4 5/8" 3.90    15.60  
1 87 3/8" 1.60  139.20    
1 2 1/2" 3.00   6.00   
1 79 3/8" 1.60  126.40    
1 4 5/8" 4.40    17.60  
1 79 1/2" 5.25   414.75   
1 8 1/2" 1.68   13.44   
Techo Nivel + 0.70 1 0.175 2.00 7.20 2.52 2.20 7.20 15.84 12 3/8" 7.80  93.60    
1 36 3/8" 2.80  100.80    
Techo Cuarto de Máquinas 1 0.15 3.35 2.90 1.46 3.35 2.90 9.72 10 3/8" 10.70  107.00    
1 0.15 2.45 6.35 2.33 2.45 6.35 15.56 10 3/8" 1.60  16.00    
1 -0.15 3.15 0.85 -0.40 -3.15 0.85 -2.68
Techo Cisterna 1 0.23 9.50 6.50 13.89 9.50 6.50 61.75 8 3/8" 2.45  19.60    
ml 0.00 1,312.96 434.19 33.20 0.00
kg/ml 0.25 0.58 1.02 1.60 2.26
33.20 177.95 kg 0.00 761.52 442.87 53.12 0.00
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1,257.51  KG
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
LOSA MACIZA EN NIVEL DE CINES
Losa: e = 0.20 m.  Ejes 4,5-E,F 2 0.20 2.00 2.40 1.92 2.00 2.40 9.60 40 3/8" 3.00  240.00    
2 0.20 7.80 1.30 4.06 7.80 1.30 20.28 32 3/8" 3.40  217.60    
1 0.20 7.95 0.80 1.27 7.95 0.80 6.36 14 3/8" 5.00  70.00    
2 0.20 4.50 1.80 3.24 4.50 1.80 16.20 14 3/8" 5.00  140.00    
2 0.20 0.70 0.45 0.13 0.70 0.45 0.63 64 3/8" 2.65  339.20    
1 12 3/8" 3.30  39.60    
1 128 3/8" 1.80  230.40    
1 20 3/8" 8.60  172.00    
1 64 3/8" 1.75  112.00    
1 8 3/8" 14.05  112.40    
ml 0.00 1,673.20 0.00 0.00 0.00
kg/ml 0.25 0.58 1.02 1.60 2.26
10.61 53.07 kg 0.00 970.46 0.00 0.00 0.00
LOSA MACIZA EN NIVEL DE CABINAS DE PROYECCIÓN
losa e = 15 cm. en Caja Escalera 1 0.15 5.90 3.10 2.74 5.90 3.10 18.29 4 3/8" 6.85  27.40    
ejes E,F - 1'. Fach. Lat. 1 8 3/8" 6.85  54.80    
1 15 3/8" 4.00  60.00    
1 8 3/8" 4.00  32.00    
Techo de baños 2 0.15 6.60 9.60 19.01 6.60 9.60 126.72 14 3/8" 10.30  288.40    
1 30 3/8" 10.30  309.00    
1 22 3/8" 6.90  151.80    
1 44 3/8" 6.90  303.60    
ml 0.00 1,227.00 0.00 0.00 0.00
kg/ml 0.25 0.58 1.02 1.60 2.26
21.75 145.01 kg 0.00 711.66 0.00 0.00 0.00
711.66  KG
970.46  KG
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
PLACA COLABORANTE
PISO CABINA DE PROYECCIÓN
Volumen de concreto/m2 de techo      
colaborante = 0.0807 m3/m2      
Eje  C - D 1 0.0807 103.00 3.10 25.77 103.00 3.10 319.30      
Eje  11 - 12 1 0.0807 13.10 4.25 4.49 13.10 4.25 55.68      
Eje  9 - 10 1 0.0807 13.10 3.30 3.49 13.10 3.30 43.23      
Eje  6,8 - A,C 1 0.0807 13.10 4.30 4.55 13.10 4.30 56.33      
Eje  4 - 5 1 0.0807 13.10 3.30 3.49 13.10 3.30 43.23      
Eje  2 - 3 1 0.0807 13.10 4.25 4.49 13.10 4.25 55.68      
Eje  6,8 - D,F 1 0.0807 5.00 1.70 0.69 5.00 1.70 8.50      
1 0.0807 5.00 2.35 0.95 5.00 2.35 11.75      
1 0.0807 5.00 2.60 1.05 5.00 2.60 13.00      
1 0.0807 3.10 1.50 0.38 3.10 1.50 4.65      
1 0.0807 3.10 1.40 0.35 3.10 1.40 4.34 616.3 3/8" 5.00  3081.50    
TECHO CABINA DE PROYECCIÓN
Volumen de concreto/m2 de techo 
colaborante = 0.0807 m3/m2
Eje  C - D 1 0.0807 103.00 3.10 25.77 103.00 3.10 319.30 375 3/8" 5.00  1875.00    
2 0.0807 3.10 2.50 1.25 3.10 2.50 15.50      
1 0.0807 9.60 5.00 3.87 9.60 5.00 48.00      
ml 0.00 4,956.50 0.00 0.00 0.00
kg/ml 0.25 0.58 1.02 1.60 2.26
80.58 998.48 kg 0.00 2,874.77 0.00 0.00 0.00
2,874.77  KG
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
 AUDITORIOS
Entre ejes 1'-5 y A-C 1      
Fierro //s a Ejes Alfabéticos 1 0.225 4.35 2.15 2.10 4.35 2.15 9.35 9 1/2" 3.20   28.80   
1 0.225 7.30 2.15 3.53 7.30 2.15 15.70 5 1/2" 6.85   34.25   
1 0.225 4.35 8.30 8.12 4.35 8.30 36.11 5 1/2" 4.40   22.00   
3 0.225 7.30 8.30 40.90 7.30 8.30 181.77 5 1/2" 3.80   57.00   
2 0.225 4.35 7.30 14.29 4.35 7.30 63.51 5 1/2" 16.20   162.00   
1 0.225 2.40 4.35 2.35 2.40 4.35 10.44 5 1/2" 4.70   23.50   
1 0.225 2.40 8.30 4.48 2.40 8.30 19.92 9 1/2" 5.00   45.00   
1 1.20 8.30 9.96 27 3/8" 1.50  40.50    
1 27 1/2" 14.25   384.75   
1 27 1/2" 5.00   135.00   
1 53 1/2" 3.75   198.75   
1 53 1/2" 4.00   212.00   
1 53 1/2" 4.15   219.95   
1 62 1/2" 4.00   248.00   
1 27 1/2" 10.50   283.50   
1 27 1/2" 4.50   121.50   
1 27 1/2" 3.85   103.95   
1 27 1/2" 16.20   437.40   
1 27 1/2" 4.80   129.60   
1 53 1/2" 4.90   259.70   
Fierro //s a Ejes Numéricos. 1 58 3/8" 2.30  133.40    
1 58 1/2" 4.80   278.40   
1 29 1/2" 11.90   345.10   
1 29 1/2" 5.90   171.10   
1 42 1/2" 3.90   163.80   
1 11 3/8" 1.50  16.50    
1 11 1/2" 5.90   64.90   
1 11 1/2" 20.95   230.45   
1 65 3/8" 2.30  149.50    
1 65 1/2" 3.90   253.50   
1 33 3/8" 1.50  49.50    
1 33 1/2" 5.90   194.70   
1 33 1/2" 14.00   462.00   
Paño entre ejes 4,7 - A,C 1 0.225 4.55 4.35 4.45 4.55 4.35 19.79 64 3/8" 2.30  147.20    
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1 0.225 4.55 8.30 8.50 4.55 8.30 37.77 32 1/2" 3.30   105.60   
1 0.225 4.35 7.20 7.05 4.35 7.20 31.32 64 1/2" 3.90   249.60   
1 0.225 7.20 8.30 13.45 7.20 8.30 59.76 21 1/2" 17.95   376.95   
1 0.225 4.35 5.70 5.58 4.35 5.70 24.80 32 1/2" 4.80   153.60   
1 0.225 4.90 8.30 9.15 4.90 8.30 40.67 64 1/2" 3.90   249.60   
1 64 1/2" 3.60   230.40   
1 64 3/8" 1.50  96.00    
1 11 1/2" 21.20   233.20   
1 84 3/8" 2.30  193.20    
1 84 1/2" 3.90   327.60   
1 42 3/8" 1.50  63.00    
1 42 1/2" 5.90   247.80   
1 42 1/2" 14.00   588.00   
1 2 1/2" 4.95   9.90   
1 2 3/8" 1.50  3.00    
1 4 1/2" 3.90   15.60   
Paño entre ejes B,C-Costados de Eje 2 0.225 2.10 8.30 7.84 2.10 8.30 34.86 42 3/8" 5.50  462.00    
1 11 3/8" 2.30  25.30    
1 11 3/8" 3.90  42.90    
1 6 1/2" 24.00   144.00   
1 11 3/8" 3.90  42.90    
1 6 1/2" 14.00   84.00   
1 11 3/8" 2.30  25.30    
Paño: A,C-7,10 (Idem Paño 4,7-A,C) 1 0.225 4.55 4.35 4.45 4.55 4.35 19.79 64 3/8" 1.50  96.00    
1 0.225 4.55 8.30 8.50 4.55 8.30 37.77 32 1/2" 3.30   105.60   
1 0.225 4.35 7.20 7.05 4.35 7.20 31.32 64 1/2" 3.90   249.60   
1 0.225 7.20 8.30 13.45 7.20 8.30 59.76 21 1/2" 17.95   376.95   
1 0.225 4.35 5.70 5.58 4.35 5.70 24.80 32 1/2" 4.80   153.60   
1 0.225 4.90 8.30 9.15 4.90 8.30 40.67 64 1/2" 3.90   249.60   
1 0.225 2.40 4.35 2.35 2.40 4.35 10.44 64 1/2" 3.60   230.40   
1 0.225 2.40 8.30 4.48 2.40 4.35 10.44 64 3/8" 1.50  96.00    
1 1.20 8.30 9.96 11 1/2" 21.20   233.20   
1 84 3/8" 2.30  193.20    
1 84 1/2" 3.90   327.60   
1 42 3/8" 1.50  63.00    
1 42 1/2" 5.90   247.80   
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1 42 1/2" 14.00   588.00   
1 2 1/2" 4.95   9.90   
1 2 3/8" 1.50  3.00    
1 4 1/2" 3.90   15.60   
Paño entre ejes A,C-10,14 2 0.225 4.35 7.30 14.29 4.35 7.30 63.51 53 1/2" 4.95   524.70   
3 0.225 7.30 8.30 40.90 7.30 8.30 181.77 27 1/2" 16.35   1,324.35   
1 0.225 6.15 8.30 11.49 6.15 8.30 51.05 27 1/2" 4.90   132.30   
1 0.225 7.30 2.15 3.53 7.30 2.15 15.70 53 1/2" 3.90   206.70   
1 0.225 2.15 6.15 2.98 2.15 6.15 13.22 27 1/2" 3.80   102.60   
1 27 1/2" 3.50   94.50   
1 27 1/2" 6.80   183.60   
1 53 1/2" 3.90   206.70   
1 27 1/2" 16.55   446.85   
1 27 1/2" 4.90   132.30   
1 27 1/2" 3.75   101.25   
1 53 3/8" 2.30  121.90    
1 53 1/2" 3.90   206.70   
1 10 1/2" 5.00   50.00   
1 5 1/2" 7.50   37.50   
1 5 1/2" 3.60   18.00   
1 5 1/2" 3.70   18.50   
1 5 1/2" 16.35   81.75   
1 10 1/2" 3.90   39.00   
1 5 1/2" 4.90   24.50   
1 10 1/2" 4.95   49.50   
1 65 3/8" 2.30  149.50    
1 65 1/2" 3.90   253.50   
1 33 3/8" 1.50  49.50    
1 33 1/2" 5.90   194.70   
1 33 1/2" 14.00   462.00   
1 42 1/2" 3.90   163.80   
1 11 3/8" 1.50  16.50    
1 11 1/2" 5.90   64.90   
1 11 1/2" 20.95   230.45   
1 65 3/8" 2.30  149.50    
1 65 1/2" 4.25   276.25   
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1 32 1/2" 11.90   380.80   
1 32 1/2" 5.90   188.80   
5 1/2" 4.40
Paño: Ejes C,D-1',1 1 0.225 4.45 6.45 6.46 4.45 6.45 28.70 34 3/8" 2.30  78.20    
Paño: Ejes C,D-1',5 4 0.225 4.45 7.30 29.24 4.45 7.30 129.94 55 1/2" 3.90   858.00   
Paño: Ejes E,D-1',1 1 0.225 6.45 8.85 12.84 6.45 8.85 57.08 11 1/2" 111.10   1,222.10   
Paño: Ejes E,D-1',5' 3 0.225 7.30 8.85 43.61 7.30 8.85 193.82 36 1/2" 3.90   421.20   
1 0.225 5.00 8.85 9.96 5.00 8.85 44.25 18 1/2" 4.05   72.90   
1 18 1/2" 12.23   220.14   
1 18 1/2" 1.23   22.14   
1 18 1/2" 3.43   61.74   
1 36 1/2" 5.40   194.40   
1 36 1/2" 2.30   82.80   
1 18 1/2" 4.60   82.80   
1 18 1/2" 11.55   207.90   
1 18 1/2" 2.10   37.80   
1 8 1/2" 3.90   31.20   
1 8 1/2" 2.30   18.40   
1 4 1/2" 23.35   93.40   
1 4 1/2" 4.05   16.20   
1 8 1/2" 4.90   39.20   
1 44 1/2" 2.30   101.20   
1 22 3/8" 1.50  33.00    
1 22 1/2" 4.90   107.80   
1 22 1/2" 13.75   302.50   
44 1/2" 3.90
1 142 3/8" 1.50  213.00    
1 72 1/2" 7.00   504.00   
1 164 1/2" 3.90   639.60   
1 82 1/2" 17.15   1,406.30   
1 82 1/2" 6.60   541.20   
1 164 1/2" 3.50   574.00   
1 164 1/2" 3.70   606.80   
1 82 3/8" 1.50  123.00    
1 5 3/8" 1.50  7.50    
1 5 1/2" 14.95   74.75   
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1 5 1/2" 4.45   22.25   
1 10 3/8" 2.30  23.00    
1 10 1/2" 3.90   39.00   
Paño: Ejes E,F-1',5' 1 0.225 6.45 5.00 7.26 6.45 5.00 32.25 12 3/8" 2.30  27.60    
3 0.225 5.00 7.30 24.64 5.00 7.30 109.50 12 3/8" 1.50  54.00    
1 0.225 5.00 5.00 5.63 5.00 5.00 25.00 100 1/2" 3.90   390.00   
1 12 1/2" 36.80   441.60   
1 12 1/2" 4.05   48.60   
1 36 1/2" 4.70   169.20   
1 6 1/2" 3.80   22.80   
1 6 1/2" 3.50   21.00   
Paño: Ejes C,F-5',9' 2 0.225 2.00 8.85 7.97 2.00 8.85 35.40 9 1/2" 5.80   104.40   
4 0.225 4.45 7.30 29.24 4.45 7.30 129.94 18 1/2" 3.90   280.80   
2 0.225 6.25 7.30 20.53 6.25 7.30 91.25 9 3/8" 1.50  27.00    
2 0.225 2.50 1.25 1.41 2.50 1.25 6.25 9 1/2" 3.85   69.30   
2 0.225 8.85 7.30 29.07 8.85 7.30 129.21 9 1/2" 15.75   283.50   
2 0.225 3.65 3.05 5.01 3.65 3.05 22.27 5 1/2" 2.30   23.00   
1 -0.225 2.20 4.00 -1.98 -2.20 4.00 -8.80 5 3/8" 1.50  7.50    
1 10 1/2" 3.90   39.00   
1 5 1/2" 3.85   19.25   
1 5 1/2" 12.45   62.25   
1 3 1/2" 4.40   13.20   
1 3 1/2" 15.05   45.15   
1 3 1/2" 3.90   11.70   
1 7 1/2" 3.90   27.30   
1 3 3/8" 1.50  4.50    
1 14 3/8" 2.30  32.20    
1 14 1/2" 6.40   89.60   
1 7 1/2" 15.05   105.35   
1 7 1/2" 4.10   28.70   
1 7 3/8" 1.50  10.50    
1 10 1/2" 4.10   41.00   
1 10 1/2" 7.10   71.00   
1 20 3/8" 2.00  40.00    
1 20 3/8" 2.30  46.00    
1 10 1/2" 2.30   23.00   
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1 13 1/2" 14.75   191.75   
1 13 1/2" 5.50   71.50   
1 13 3/8" 1.50  19.50    
1 26 1/2" 3.90   101.40   
1 26 3/8" 2.30  59.80    
1 3 1/2" 15.05   45.15   
1 3 1/2" 5.50   16.50   
1 3 1/2" 3.90   11.70   
1 6 1/2" 3.90   23.40   
1 3 3/8" 1.50  4.50    
1 5 1/2" 12.35   61.75   
1 5 1/2" 5.50   27.50   
1 10 3/8" 2.30  23.00    
1 10 1/2" 3.90   39.00   
1 5 3/8" 1.50  7.50    
1 10 1/2" 15.75   157.50   
1 10 1/2" 3.90   39.00   
1 10 1/2" 5.80   58.00   
1 20 1/2" 3.90   78.00   
1 10 3/8" 1.50  15.00    
1 5 1/2" 14.85   74.25   
1 5 1/2" 3.90   19.50   
1 10 3/8" 2.30  23.00    
1 10 1/2" 3.90   39.00   
1 5 3/8" 1.50  7.50    
8 3/8" 2.30
8 1/2" 3.90
1 44 1/2" 3.90   171.60   





1 6 1/2" 14.00   84.00   
1 6 1/2" 4.90   29.40   
1 11 1/2" 5.20   57.20   
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1 11 1/2" 4.60   50.60   
1 9 1/2" 36.95   332.55   
1 36 1/2" 4.90   176.40   
1 36 1/2" 4.60   165.60   
1 54 1/2" 3.90   210.60   
1 6 1/2" 18.45   110.70   
1 12 1/2" 4.90   58.80   
1 12 1/2" 3.90   46.80   
1 24 1/2" 3.60   86.40   
1 12 1/2" 6.90   82.80   
1 12 1/2" 6.90   82.80   
Paños: Ejes 9',14-C,F 4 0.225 4.45 7.30 29.24 4.45 7.30 129.94 44 1/2" 3.90   686.40   
1 0.225 5.00 8.85 9.96 5.00 8.85 44.25 11 3/8" 1.50  16.50    
3 0.225 7.30 8.85 43.61 7.30 8.85 193.82 19 1/2" 24.90   1,419.30   
1 0.225 6.20 8.85 12.35 6.20 8.85 54.87 38 1/2" 4.70   178.60   
1 0.225 5.00 5.15 5.79 5.00 5.15 25.75 19 1/2" 2.00   38.00   
3 0.225 5.15 7.30 25.38 5.15 7.30 112.79 37 1/2" 5.40   599.40   
1 0.225 1.55 6.20 2.16 1.55 6.20 9.61 74 1/2" 3.90   288.60   
1 19 3/8" 1.50  28.50    
1 19 1/2" 12.00   228.00   
1 19 1/2" 3.60   68.40   
1 19 1/2" 1.20   22.80   
1 37 1/2" 3.90   144.30   
1 19 3/8" 1.50  28.50    
1 7 1/2" 36.55   255.85   
1 7 1/2" 4.00   28.00   
1 21 1/2" 4.90   102.90   
1 8 3/8" 1.50  12.00    
1 56 1/2" 3.90   218.40   
1 8 3/8" 2.30  18.40    
1 8 1/2" 32.60   260.80   
1 24 1/2" 4.90   117.60   
1 8 3/8" 2.30  18.40    
1 48 1/2" 3.90   187.20   
1 8 1/2" 5.50   44.00   
1 65 3/8" 1.50  97.50    
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ESTRUCTURAS  -  LOSAS MACIZAS
Elemento Veces a b l Total p l Total n diam. l 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
CONCRETO ENCOFRADO Long. C/elem FIERRO
1 70 1/2" 17.15   1,200.50   
1 70 1/2" 6.60   462.00   
1 70 1/2" 7.00   490.00   
1 140 3/8" 1.50  210.00    
1 140 1/2" 3.90   546.00   
1 140 1/2" 3.50   490.00   
1 140 1/2" 3.80   532.00   
1 6 1/2" 7.20   43.20   
1 10 1/2" 13.25   132.50   
1 10 1/2" 6.60   66.00   
1 10 1/2" 7.00   70.00   
1 18 3/8" 1.50  27.00    
1 18 1/2" 3.90   70.20   
1 18 1/2" 3.50   63.00   
1 18 1/2" 3.80   68.40   
ml 0.00 3,783.90 40,226.72 0.00 0.00
kg/ml 0.25 0.58 1.02 1.60 2.26
619.32 2,762.98 kg 0.00 2,194.66 41,031.25 0.00 0.00
43,225.92  KG
OBRA  : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO  : ESTRUCTURA METÁLICA
VECES
n
SECCION  T 1 16,010.24 KG
6'' x 6'' x 1/4'' 8 2.00 4 64.00 30.36 1,943.04
8 3.50 2 56.00 30.36 1,700.16
8 18.50 2 296.00 30.36 8,986.56
4'' x 4'' x 3/16'' 8 3.30 6 158.40 15.20 2,407.68
8 2.00 4 64.00 15.20 972.80
SECCION  T 1-A 3,537.84 KG
6'' x 6'' x 1/4'' 2 2.00 4 16.00 30.36 485.76
2 3.50 2 14.00 30.36 425.04
2 16.00 2 64.00 30.36 1,943.04
4'' x 4'' x 3/16'' 2 3.30 5 33.00 15.20 501.60
2 2.00 3 12.00 15.20 182.40
SECCION  T 2 17,751.03 KG
6'' x 6'' x 1/4'' 13 12.70 2 330.20 30.36 10,024.87
6'' x 6'' x 3/16'' 13 2.00 4 104.00 22.80 2,371.20
13 3.30 2 85.80 22.80 1,956.24
4'' x 4'' x 3/16'' 13 2.00 2 52.00 15.20 790.40
13 3.30 4 171.60 15.20 2,608.32
SECCION  T 1-B 9,960.02 KG
8'' x 8'' x 5/16'' 3 18.50 2 111.00 50.66 5,623.26
3 2.00 2 12.00 50.66 607.92
3 3.50 1 10.50 50.66 531.93
6'' x 6'' x 1/4'' 3 2.00 6 36.00 30.36 1,092.96
3 3.30 7 69.30 30.36 2,103.95
SECCION  T 3 9,852.64 KG
6'' x 6'' x 3/16'' 14 7.30 2 204.40 22.80 4,660.32
14 2.00 4 112.00 22.80 2,553.60
4'' x 4'' x 3/16'' 14 3.10 4 173.60 15.20 2,638.72
SECCION  T 4 18,297.76 KG
6'' x 6'' x 3/16'' 26 7.30 2 379.60 22.80 8,654.88
26 2.00 4 208.00 22.80 4,742.40
4'' x 4'' x 3/16'' 26 3.10 4 322.40 15.20 4,900.48
SECCION  T 5 5,630.08 KG
6'' x 6'' x 3/16'' 8 7.30 2 116.80 22.80 2,663.04
8 2.00 4 64.00 22.80 1,459.20
4'' x 4'' x 3/16'' 8 3.10 4 99.20 15.20 1,507.84
SECCION  T 5-A 5,155.84 KG
6'' x 6'' x 3/16'' 8 6.20 2 99.20 22.80 2,261.76
8 2.00 4 64.00 22.80 1,459.20
4'' x 4'' x 3/16'' 8 3.10 3 74.40 15.20 1,130.88
8 2.50 1 20.00 15.20 304.00
VIGUETAS 15,511.98 KG
11'' x 3'' x 3mm 1 102.60 6 615.60 10.90 6,710.04
1 104.60 7 732.20 10.90 7,980.98
1 33.60 2 67.20 10.90 732.48
2'' x 2'' x 3/16'' 15 0.125 13 24.38 3.63 88.48
TIRANTES DE VIGUETAS 849.74 KG
3/8'' @ 1.2 m. 3 13.40 13 522.60 0.56 292.66





OBRA  : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO  : ESTRUCTURA METÁLICA
VECES
n




3 15.90 10 477.00 0.56 267.12
3 12.60 9 340.20 0.56 190.51
3 14.80 4 177.60 0.56 99.46
DIAGONALES 999.91 KG
5/8'' 7 15.10 2 211.40 1.55 327.67
1 13.80 1 13.80 1.55 21.39
1 11.50 1 11.50 1.55 17.83
6 17.30 2 207.60 1.55 321.78
2 17.00 2 68.00 1.55 105.40
2 17.30 1 34.60 1.55 53.63
2 15.10 1 30.20 1.55 46.81
2 16.80 1 33.60 1.55 52.08
2 17.20 1 34.40 1.55 53.32
TIRANTES VERTICALES DE SOPORTE 10,505.10 KG
6'' x 6'' x 3/16'' 2 4.75 20 190.00 22.80 4,332.00
2 4.75 13 123.50 22.80 2,815.80
1 4.75 21 99.75 22.80 2,274.30
1 4.75 10 47.50 22.80 1,083.00
TIRANTES HORIZONTALES DE SOPORTE (NIVEL + 8.40) 18,640.50 KG
10'' x 6'' x 3/16'' 10 2.50 5 125.00 30.40 3,799.84
3 4.20 5 63.00 30.40 1,915.12
2 3.20 5 32.00 30.40 972.76
1 2.50 41 102.50 30.40 3,115.87
1 2.50 42 105.00 30.40 3,191.87
1 3.20 43 137.60 30.40 4,182.86
1 5.00 5 25.00 30.40 759.97
1 2.50 1 2.50 30.40 76.00
1 4.70 1 4.70 30.40 142.87
1 9.50 1 9.50 30.40 288.79
1 3.20 2 6.40 30.40 194.55
TIRANTES HORIZONTALES DE SOPORTE (NIVEL + 11.20) 18,515.86 KG
10'' x 6'' x 3/16'' 10 2.50 5 125.00 30.40 3,799.84
3 4.20 5 63.00 30.40 1,915.12
2 3.20 5 32.00 30.40 972.76
1 2.50 41 102.50 30.40 3,115.87
1 2.50 42 105.00 30.40 3,191.87
1 3.20 43 137.60 30.40 4,182.86
1 5.00 5 25.00 30.40 759.97
1 9.50 2 19.00 30.40 577.58
151,218.54 KGTOTAL
OBRA             : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO     : ESTRUCTURA METALICA
VECES KG / ML
L h n KG / M2
DETALLE 1 2,927.29 KG
3'' x 3'' x 1/4'' 0.250 1.000 92 23.00 ML 7.29 167.67
5/8'' Liso 0.800 1.000 184 147.20 ML 1.55 228.16
12'' x 14'' x 3/8'' 0.305 0.356 46 4.99 M2 74.60 371.94
18'' x 14'' x 1/2'' 0.457 0.356 46 7.48 M2 124.60 931.85
1/2'' 0.254 0.254 92 5.94 M2 124.60 739.56
0.305 0.152 46 2.14 M2 124.60 266.24
0.254 0.152 46 1.78 M2 124.60 221.87
DETALLE 2 1,781.83 KG
2 3'' x 3'' x 1/4'' 0.250 1.000 56 14.00 ML 7.29 102.06
5/8'' Liso 0.800 1.000 112 89.60 ML 1.55 138.88
12'' x 14'' x 3/8'' 0.305 0.356 28 3.03 M2 74.60 226.40
18'' x 14'' x 1/2'' 0.457 0.356 28 4.55 M2 124.60 567.21
1/2'' 0.254 0.254 56 3.61 M2 124.60 450.17
0.305 0.152 28 1.30 M2 124.60 162.06
0.254 0.152 28 1.08 M2 124.60 135.05
DETALLE 3 1,773.55 KG
10'' x 16'' x 3/8'' 0.254 0.406 100 10.32 M2 74.60 770.06
18'' x 5'' x 3/8'' 0.457 0.127 50 2.90 M2 74.60 216.58
24'' x 5'' x 3/8'' 0.610 0.127 50 3.87 M2 74.60 288.77
3/8'' 0.381 0.127 50 2.42 M2 74.60 180.48
0.178 0.610 50 5.42 M2 74.60 404.28
0.152 0.152 -50 -1.16 M2 74.60 -86.63
DETALLE 4 751.58 KG
10'' x 11'' x 3/8'' 0.254 0.279 32 2.27 M2 74.60 169.41
12'' x 5'' x 3/8'' 0.305 0.127 32 1.24 M2 74.60 92.41
15'' x 5'' x 3/8'' 0.381 0.127 32 1.55 M2 74.60 115.51
3/8'' 0.089 0.229 64 1.30 M2 74.60 97.03
0.152 0.152 64 1.49 M2 74.60 110.89
0.152 0.229 64 2.23 M2 74.60 166.33
DETALLE 8 800.01 KG
3'' x 3'' x 3/8'' 0.250 1.000 12 3.00 ML 74.60 223.80
14'' x 15'' x 1/2'' 0.356 0.381 6 0.81 M2 124.60 101.29
20'' x 15'' x 1/2'' 0.508 0.381 6 1.16 M2 124.60 144.70
3/4'' Liso 0.700 1.000 48 33.60 ML 2.24 75.26
1/2'' Liso 0.700 1.000 24 16.80 ML 0.99 16.70
1/2'' 0.330 0.305 12 1.21 M2 124.60 150.48
0.178 0.356 6 0.38 M2 124.60 47.27
0.178 0.305 6 0.33 M2 124.60 40.52
DETALLE 5 741.73 KG
1/4'' 0.203 0.178 194 7.01 M2 49.80 349.05
0.178 0.229 194 7.89 M2 49.80 392.68
DETALLE 6 434.54 KG
2'' x 2'' x 3/16'' 0.178 1.000 194 34.49 ML 3.63 125.21
3'' x 3'' x 3/16'' 0.127 1.000 291 36.96 ML 5.52 204.00
5'' x 3'' x 3/16'' 0.127 0.076 291 2.82 M2 37.40 105.32
DETALLE 7 560.92 KG
3'' x 3'' x 3/16'' 0.127 1.000 291 36.96 ML 5.52 204.00
2'' x 2'' x 3/16'' 0.178 1.000 194 34.49 ML 3.63 125.21
9'' x 11'' x 3/16'' 0.229 0.279 97 6.20 M2 37.40 231.71
DETALLE 8' 12.07 KG
12'' x 6'' x 1/4'' 0.305 0.152 2 0.09 M2 49.80 4.63
5/8'' Liso 0.600 1.000 8 4.80 ML 1.55 7.44
UND.
MEDIDAS PARCIAL       
(ML),   (M2)
DESCRIPCION KG TOTALES
PLANCHAS
OBRA             : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO     : ESTRUCTURA METALICA
VECES KG / ML
L h n KG / M2
UND.
MEDIDAS PARCIAL       
(ML),   (M2)
DESCRIPCION KG TOTALES
9,783.51 KGTOTAL
OBRA  : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO  : ARQUITECTURA   -   MUROS DE LADRILLO K.K.
VECES MENOS
a L h n VANOS
MURO LADRILLO K.K.
K.K. CABEZA 1ER NIVEL 626.29 m2
Ejes A, 1'-1 1.00 2.95 1 2.95
2.85 2.95 1 8.41
Ejes A, 1-3 6.70 2.95 2 39.53
Ejes A, 3-11 6.70 2.45 8 131.32
Ejes A, 11-12 6.70 3.20 1 21.44
Ejes A, 12-13 2.55 3.20 1 8.16
4.10 3.40 1 13.94
Ejes A, 13-14 5.55 3.40 1 18.87
Entre Ejes A-B, 12-13 5.30 3.55 1 18.82
Entre Ejes A-B, 13-14 6.50 3.55 1 23.08
Entre Ejes B-C, 1'-1 5.00 4.00 1 20.00
Eje D, 13-14 6.05 3.55 1 21.48
Eje E, 5-6, 8-9 1.40 2.45 2 6.86
2.85 2.30 2 13.11
1.10 4.45 2 9.79
V1 1.00 0.50 -2 -1.00
Eje E, 6-8 3.40 7.20 2 48.96
Entre Ejes E-F-, 5-9 4.00 2.50 2 20.00
9.70 2.50 2 48.50
1.80 0.90 -4 -6.48
Entre Ejes E, 0-1' 1.00 2.90 1 2.90
Entre Ejes F, 0-1' 3.00 2.90 1 8.70
Entre Ejes F, 13-14 4.00 2.90 1 11.60
Entre Ejes E-F, 13-14 5.75 2.90 1 16.68
Entre Ejes 0, E-F 5.60 2.60 1 14.56
Entre Ejes 1', E-F 7.40 2.80 1 20.72
Entre Ejes 1', A-B 3.90 2.85 1 11.12
Entre Ejes 5, E-F 2.50 2.80 1 7.00
Entre Ejes 6-7, E-F 1.70 2.50 2 8.50
Entre Ejes 6-7, C-D 1.90 4.95 1 9.41
Escalera N° 3 2.60 2.50 1 6.50
4.40 2.50 1 11.00
Entre Ejes 13, E-F 2.80 2.90 1 8.12
Entre Ejes 14 2.90 2.80 1 8.12
1.45 2.80 1 4.06
0.75 2.80 1 2.10
Muro bajo escalera N° 1 2.15 1.95 1 4.19
Muro bajo escalera N° 3 1.10 3.00 1 3.30
K.K. SOGA 1ER NIVEL 382.73 m2
Av. R. Agüero (perimetral) 15.00 1.10 1 16.50
Tienda Entre ejes 1'-1,E-F 7.30 2.70 1 19.71
Depósito Entre ejes 1'-1,E-F 7.40 2.70 1 19.98
Baño Entre ejes 1'-1,E-F 2.80 2.70 1 7.56
Depósito Entre ejes 1'-1,A-B 2.00 3.00 1 6.00
Entre Ejes 6-7, C-D 6.60 3.00 1 19.80
3.50 4.10 1 14.35
Entre Ejes 6-7, C-D 7.00 4.95 1 34.65
6.30 2.70 1 17.01
PARCIAL UNID.DESCRIPCION MEDIDAS PARCIAL
OBRA  : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO  : ARQUITECTURA   -   MUROS DE LADRILLO K.K.
VECES MENOS
a L h n VANOS
PARCIAL UNID.DESCRIPCION MEDIDAS PARCIAL
Tienda Entre ejes 12-13, E-F 4.50 2.00 1 9.00
2.05 3.50 1 7.18
Baño, depos. ejes 12-13, E-F 3.15 3.50 1 11.03
2.15 2.00 1 4.30
4.00 2.00 1 8.00
1.80 2.55 1 4.59
3.00 2.55 1 7.65
1.70 3.50 1 5.95
Depósito eje D, 13-14 5.70 4.50 1 25.65
Baños eje C, 13-14 3.85 4.30 1 16.56
5.70 4.30 1 24.51
2.05 4.30 1 8.82
2.40 3.40 1 8.16
V2 0.50 0.50 -1 -0.25
Depósito eje A-B, 13-14 11.30 3.00 1 33.90
V3 3.00 0.50 -1 -1.50
4.15 4.20 1 17.43
4.30 2.70 1 11.61
3.00 4.20 1 12.60
4.00 3.00 1 12.00
K.K. CABEZA 2DO NIVEL 2,786.95 m2
Ejes 1'-1, escalera N° 1 1.80 11.35 1 20.43
Ejes 1'-1, B-C 9.80 10.80 1 105.84
1.70 11.50 1 19.55
Ejes 1', C-E 11.65 10.30 1 120.00
Escalera N° 4 3.75 10.30 1 38.63
2.90 4.20 2 24.36
5.60 4.20 1 23.52
SS.HH. 2do Nivel 9.05 3.50 4 126.70
1.50 4.25 2 12.75
5.70 3.50 2 39.90
6.10 3.50 2 42.70
1.50 5.50 2 16.50
2.00 9.90 2 39.60
Ejes F, 6-8 6.90 9.20 2 126.96
Ejes A-C, 7, Depósito 8.50 3.40 1 28.90
1.60 3.40 1 5.44
1.60 3.00 1 4.80
P4 0.85 2.10 -1 -1.79
3.60 3.40 1 12.24
4.60 5.20 1 23.92
P15 1.00 2.10 -2 -4.20
Ejes E-F, 12-14 7.20 4.40 1 31.68
Eje 14 (Perimetral) 11.70 10.70 1 125.19
4.35 9.90 1 43.07
8.75 10.25 1 89.69
4.90 10.70 1 52.43
Eje A (Perimetral) 2.65 11.10 2 58.83
6.70 11.10 2 148.74
6.70 10.00 2 134.00
OBRA  : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO  : ARQUITECTURA   -   MUROS DE LADRILLO K.K.
VECES MENOS
a L h n VANOS
PARCIAL UNID.DESCRIPCION MEDIDAS PARCIAL
6.70 10.90 2 146.06
2.70 10.90 2 58.86
4.00 9.95 2 79.60
6.70 10.80 2 144.72
6.70 11.50 2 154.10
Eje F (Perimetral) 6.30 10.60 1 66.78
6.70 10.60 6 426.12
4.60 10.60 2 97.52
2.10 10.60 2 44.52
5.50 10.60 1 58.30
MURO K.K. SOGA    2DO NIVEL 281.40 m2
Escalera N° 01 11.90 3.85 1 45.82
Ejes 1'-1, B-C 1.00 11.35 1 11.35
SS.HH. 2do Nivel 12.70 3.50 2 88.90
Ejes A-C, 7, Depósito 6.20 3.40 1 21.08
Concesión 4.70 3.40 2 31.96
Escalera tipo caracol 2.20 5.70 1 12.54
Escalera N° 02 15.50 4.50 1 69.75
MURO K.K. CABEZA   3ER NIVEL 116.64 m2
SS.HH. 3er Nivel 13.40 3.60 2 96.48
3.00 3.60 1 10.80
2.60 3.60 1 9.36
MURO K.K. SOGA   3ER NIVEL 75.96 m2
SS.HH. 3er Nivel 15.50 3.60 1 55.80
Escalera N° 08 5.60 3.60 1 20.16
TOTAL MUROS K.K. CABEZA 3,529.90 M2
TOTAL MUROS K.K. SOGA 740.10 M2
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ARQUITECTURA     -  MUROS DE DRYWALL
LONG ANCHO N° VECES
2DO NIVEL
Ejes 2-3, A-C 12.00 3.40 1.00 40.80
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
2.00 3.40 1.00 6.80
1.20 3.40 1.00 4.08
2.10 3.40 2.00 14.28
Ejes 11-12, A-C 11.10 3.40 1.00 37.74
2.00 3.40 1.00 6.80
1.20 3.40 1.00 4.08
2.10 3.40 2.00 14.28
Ejes A-C, 4-5 12.90 10.20 1.00 131.58
Ejes A-C, 9-10 12.90 10.20 1.00 131.58
2.10 3.40 1.00 7.14
Ejes A-C, 7 8.20 5.40 2.00 88.56
3.90 5.40 1.00 21.06
4.80 5.40 1.00 25.92
1.00 5.40 1.00 5.40
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
Ejes A-B, 1'-2 12.00 4.10 1.00 49.20
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
Ejes A (Auditorios 5,8) 14.80 8.00 2.00 236.80
Ejes A (Auditorios 6,7) 17.00 8.50 2.00 289.00
Ejes C (Auditorio 4) 13.20 10.70 1.00 141.24
P14 1.80 2.10 -1.00 -3.78
Ejes C (Auditorio 5,8) 14.60 10.70 2.00 312.44
P14 1.80 2.10 -2.00 -7.56
Ejes C (Auditorio 6,7) 17.00 10.70 2.00 363.80
P14 1.80 2.10 -2.00 -7.56
Depósito eje 7 3.20 3.40 1.00 10.88
P4 0.85 2.10 -1.00 -1.79
Ejes C (Auditorio 9) 15.50 10.70 1.00 165.85
P14 1.80 2.10 -1.00 -3.78
Ejes A-B, 12-14 15.80 4.50 1.00 71.10
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
(Auditorio 3) 2.25 2.40 1.00 5.40
0.85 2.10 1.00 1.79
11.10 10.80 1.00 119.88
DESCRIPCIÓN
TIPO DE MUROS
A A' A'' B E E' F G G' G'' ?
MEDIDAS
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ARQUITECTURA     -  MUROS DE DRYWALL
LONG ANCHO N° VECES
DESCRIPCIÓN
TIPO DE MUROS
A A' A'' B E E' F G G' G'' ?
MEDIDAS
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
(Auditorio 2-11) 13.80 11.20 2.00 309.12
1.50 2.40 2.00 7.20
3.90 3.40 4.00 53.04
4.00 2.40 2.00 19.20
10.20 3.30 2.00 67.32
15.80 11.20 2.00 353.92
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
10.20 10.90 2.00 222.36
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
0.65 2.10 2.00 2.73
0.65 2.10 2.00 2.73
(Auditorio 1-12) 4.80 3.40 4.00 65.28
6.00 2.40 2.00 28.80
12.35 3.30 2.00 81.51
2.15 3.40 2.00 14.62
13.30 3.60 2.00 95.76
11.80 10.30 2.00 243.08
(Auditorio 10) 2.25 2.40 1.00 5.40
10.90 4.40 1.00 47.96
P15 1.00 2.10 -1.00 -2.10
0.40 2.40 1.00 0.96
3.00 4.50 1.00 13.50
Concesión 8.60 3.40 1.00 29.24
4.40 3.40 1.00 14.96
3.20 3.40 1.00 10.88
4.80 3.40 1.00 16.32
Eje 1'-1 (Perimetral) 11.40 11.50 1.00 131.10
1.60 10.30 1.00 16.48
16.20 11.20 1.00 181.44
Eje 14 (Perimetral) 5.50 11.20 1.00 61.60
7.70 11.50 1.00 88.55
2.45 11.80 1.00 28.91
10.70 11.30 1.00 120.91
Escalerre de caracol 2.20 1.50 2.00 6.60
3ER NIVEL
Cab. Proy. Audit. 4,5,8,9 12.90 7.90 4.00 407.64
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ARQUITECTURA     -  MUROS DE DRYWALL
LONG ANCHO N° VECES
DESCRIPCIÓN
TIPO DE MUROS
A A' A'' B E E' F G G' G'' ?
MEDIDAS
V8 0.60 0.60 -4.00 -1.44
V9 0.60 0.60 -4.00 -1.44
Auditorio 4 16.30 7.50 1.00 122.25
Cab. Proy. Audit. 6,7 12.90 7.90 2.00 203.82
V8 0.60 0.60 -2.00 -0.72
V9 0.60 0.60 -2.00 -0.72
Auditorio 9 13.50 7.50 1.00 101.25
Auditorio 3 11.00 8.30 1.00 91.30
V8 0.60 0.60 -1.00 -0.36
V9 0.60 0.60 -1.00 -0.36
Techo en salida 1.20 0.90 1.00 1.08
Auditorio 2,11 10.20 6.70 2.00 136.68
V8 0.60 0.60 -2.00 -0.72
V9 0.60 0.60 -2.00 -0.72
Auditorio 1,12 12.35 6.70 2.00 165.49
V8 0.60 0.60 -2.00 -0.72
V9 0.60 0.60 -2.00 -0.72
13.20 6.50 2.00 171.60
Auditorio 10 10.90 6.30 1.00 68.67
Ejes 5-9, C-D 30.50 6.80 1.00 207.40
P20 1.00 0.80 -1.00
V5 2.00 0.50 -1.00
Administración 8.50 6.70 1.00 56.95
V7 8.80 1.20 -1.00 -10.56
4.10 3.70 1.00 15.17
P2 0.75 2.10 -1.00 -1.58
Sobre techo de baños 9.60 1.75 2.00 33.60
Área de Concesión 10.50 2.10 2.00 44.10
3.30 0.40 2.00 2.64
8.50 1.90 1.00 16.15




OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : ARQUITECTURA     -  MUROS DE DRYWALL
TIPOS DE MUROS DE DRYWALL:
A  : PANEL DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS) CON MATERIAL ACUSTICO (3'')   E= 0.175 MT.
A'  : PANEL DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS) CON MATERIAL ACUSTICO (3'')   E= 0.15 MT.
A''  : PANEL DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS)   E= 0.275 MT.
B  : PANEL DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS) SOBRE MURO DE LADRILLO.
E  : PANEL DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS)  EN AMBOS LADOS.  E= 0.25 MT.
E'  : PANEL DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS)  EN AMBOS LADOS.  E= 0.15  MT.
F  : 3 PANELES DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS C/U) CON 2 CAPAS MATERIAL ACUSTICO (3'' C/U)   
G  : 2 PANELES DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS C/U) CON 1 CAPA MATERIAL ACUSTICO.  E = 0.45 MT. 
G'  : 2 PANELES DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS C/U) CON 1 CAPA MATERIAL ACUSTICO.  E = 0.25 MT. 
G''  : 2 PANELES DE DRYWALL 1/2'' (2 CAPAS C/U) CON 1 CAPA MATERIAL ACUSTICO.  E = 0.15 MT. 
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL
METRADO : INSTALACIONES  SANITARIAS
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
PUNTOS
SALIDA DE PVC PARA DESAGUE 2'' PTO 5 28 10 5 48
SALIDA DE PVC PARA DESAGUE 4'' PTO 4 6 16 2 28
SALIDA DE DESAGUE EN TECHOS D=1'' PTO 20 20
SALIDA DE VENTILACION 2'' PTO 3 24 24 2 53
REDES COLECTORAS
TUBERIA PVC SAL  6'' ML 11.50 11.50
TUBERIA PVC SAL  4'' ML 66.70 227.40 18.50 312.60
TUBERIA PVC SAL  3'' ML 144.20 40.00 184.20
TUBERIA PVC SAL  2'' ML 7.20 17.50 24.70
TUBERIA PVC CLASE 7.5  4'' COLGADA ML 27.60 27.60
TUBERIA PVC CLASE 7.5  3''  COLGADA ML 82.50 82.50
TUBERIA PVC CLASE 7.5  2''  COLGADA ML 104.00 104.00
TUBERIA PVC CLASE 7.5  1 1/2''  COLGADA ML 6.00 6.00
TUBERIA PVC CLASE 7.5  1 1/2''  ADOSADA ML 82.00 82.00
ACCESORIOS DE REDES
TEE SANITARIA PVC SAL
4'' UN 3 2 5
3'' UN 4 3 7
TEE SANITARIA PVC SAL  CON REDUCCION
2 - 1 1/2'' UN 4 4
1 1/2'' - 1'' UN 8 8
YEE PVC SAL
6'' UN 2 2
4'' UN 7 7
3'' UN 6 6
YEE PVC SAL CON REDUCCION
4'' - 3'' UN 10 10
CODO PVC SAL 45°
6'' UN 2 2
4'' UN 4 4
3'' UN 3 1 4
CODO PVC SAL 90°





























OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL





























3'' UN 4 5 9
ADITAMENTOS VARIOS
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO
6'' UN 1 1
4'' UN 1 15 1 17
2'' UN 2 2
REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO
4''' UN 2 2 3 1 8
3'' UN 2 2 1 1 3 9
2'' UN 1 2 3
SUMIDEROS
6'' UN 2 2
4'' UN 2 1 3
3'' UN 5 5 8 12 30
2'' UN 2 2 2 2 8
CAMARAS DE INSPECCION
CAJA DE REGISTRO 12''x24'' PZA 1 1
CAJA DE REGISTRO 24''x24'' PZA 8 8
SISTEMA DE AGUA FRIA
PUNTOS
SALIDA DE AGUA FRIA 1/2'' PTO 9 8 10 2 3 32
SALIDA DE AGUA FRIA 3/4'' PTO 20 3 23
SALIDA DE AGUA FRIA 1'' PTO 6 14 2 22
SALIDA DE AGUA FRIA 1/2''
REDES DE DISTRIBUCION
TUBERIA PVC CLASE 10  3'' ML 4.00 4.00
TUBERIA PVC CLASE 10  2 1/2'' ML 1.60 1.60
TUBERIA PVC CLASE 10  3'' COLGADA ML 68.50 68.50
TUBERIA PVC CLASE 10  2 1/2'' COLGADA ML 40.00 40.00
TUBERIA PVC CLASE 10  2'' ML 11.00 11.00 22.00
TUBERIA PVC CLASE 10  1 1/2'' ML 7.00 7.90 14.90
TUBERIA PVC CLASE 10  1 1/4'' ML 8.00 8.00
TUBERIA PVC CLASE 10  1'' ML 9.50 9.50
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL





























TUBERIA PVC CLASE 10  3/4'' ML
TUBERIA PVC CLASE 10  1'' COLGADA ML 18.50 18.50
TUBERIA PVC CLASE 10  3/4'' COLGADA ML
TUBERIA PVC CLASE 10  1/2'' ML
ACCESORIOS DE REDES
YEE PVC CLASE 10   3'' UN 4 4
CODO PVC CLASE 10  3'' x 90° UN 5 2 7
CODO PVC CLASE 10  2 1/2'' x 90° UN 2 2
REDUCCION PVC CLASE 10 3'' - 2 1/2'' UN 2 2
ADITAMENTOS VARIOS
VALVULA COMPUERTA
6'' UN 2 2
4'' UN 3 3
3'' UN 9 9
2'' UN 2 2 4
1 1/2'' UN 4 1 5
1 1/4'' UN 2 2 4
1'' UN
3/4'' UN 2 2 2 1 7
1/2'' UN 2 3 5
VALVULA CHECK
6'' UN 1 1
4'' UN 3 3
3'' UN 3 3
2'' UN 1 1
VALVULA DE ALIVIO
2 1/2'' UN 1 1
1 1/2'' UN 1 1
1'' UN 1 1
VALVULA FLOTADORA
3'' UN 2 2
SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIO
PUNTOS
SALIDA DE ROCIADORES (SPRINKLERS) PTO 164 164
OBRA : CINEPLEX PLAZA SAN MIGUEL






























TUBERIA SCH 40  6'' ML 7.00 7.00
TUBERIA SCH 40  6'' COLGADA ML 185.50
TUBERIA SCH 40 4'' COLGADA ML 161.00 161.00
TUBERIA SCH 40  2 1/2''  ML 3.00 3.00
TUBERIA SCH 40  2 1/2''  COLGADA ML 70.50
TUBERIA SCH 40  1'' COLGADA ML 468.50 468.50
ADITAMENTOS VARIOS
VALVULA FIRE CHECK UN 1 1
VALVULA SIAMESA UN 2 2
GABINETE CONTRA INCENDIO UN 7 2 9
SISTEMA DE AGUA CALIENTE
PUNTOS
SALIDA DE AGUA CALIENTE 3/4'' PTO 2 2
REDES DE DISTRIBUCION
TUBERIA DE COBRE TIPO ''L''  3/4'' ML 8.00 8.00
EQUIPOS
TANQUE HIDRONEUMATICO DE 300 GLN. UN 2 2
TANQUE HIDRONEUMATICO DE 80 GLN. UN 1 1
EQUIPO DE BOMBEO AGUA FRIA (CINES) UN 2 2
EQUIPO DE BOMBEO AGUA FRIA (SOTANO) UN 1 1
BOMBA DE SUMIDERO UN 2 2
EQUIPO DE BOMBEO C/INC. (SRINKLERS) UN 1 1
EQUIPO DE BOMBEO C/INC. (JOKEY)) UN 1 1
EQUIPO DE BOMBEO C/INC. (GABINETES) UN 1 1
THERMAS DE 120 LTS. UN 1 1
FILTRO DE AGUA UN 1 1
TANQUES DE ETERNIT DE 1000 LTS UN 4 4
VARIOS
REGISTRO DE INSPECCION UND. 2 2
REJILLA DE FIERRO ML 20.00 20.00




II.2  RATIOS  DE  METRADOS      
 
Se obtuvieron los siguientes ratios por metro cuadrado de área techada: 
 
ÁREA TECHADA TOTAL  7,167.00 M2   
 
ELEMENTOS RATIO 
        
CONCRETO  0.29 m3 / m2 
  ZAPATAS 0.02 m3 / m2 
  LOSAS 0.11 m3 / m2 
  COLUMNAS 0.04 m3 / m2 
  ESCALERAS 0.01 m3 / m2 
  VIGAS 0.08 m3 / m2 
  MUROS 0.03 m3 / m2 
        
ACERO DE REFUERZO 23.85 kg / m2 
  ZAPATAS 0.54 kg / m2 
  LOSAS 6.98 kg / m2 
  COLUMNAS 8.80 kg / m2 
  ESCALERAS 0.39 kg / m2 
  VIGAS 6.20 kg / m2 
  MUROS 0.94 kg / m2 
        
ENCOFRADO 1.57 m2 / m2 
  LOSAS 0.44 m2 / m2 
  COLUMNAS 0.40 m2 / m2 
  ESCALERAS 0.04 m2 / m2 
  VIGAS 0.57 m2 / m2 
  MUROS 0.12 m2 / m2 
        
CONCRETO SIMPLE 0.02 m3 / m2 
  CONCRETO SIMPLE 0.02 m3 / m2 
        
MUROS DE ALBAÑILERÍA 0.60 m2 / m2 
  MURO DE CABEZA 0.49 m2 / m2 
  MURO DE SOGA 0.10 m2 / m2 
        
MUROS DE DRYWALL 0.86 m2 / m2 
  MURO DE DRYWALL 0.86 m2 / m2 
        
ESTRUCTURA METÁLICA 22.46 kg / m2 
  ESTRUCTURA  METÁLICA 22.46 kg / m2 
        










CAPITULO III                  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El análisis de precios unitarios de una partida determinada se puede definir como la sumatoria de 
recursos o aportes de mano de obra y/o materiales y/o equipos (herramientas), afectados por su 
precio correspondiente, lo cual determina obtener un costo total por unidad de medida de dicha 
partida (m3, m2, kg, p2, etc.) 
Los rendimientos de las partidas y las cantidades de recursos se obtienen de la propia 
experiencia o de un registro ya dado.  
 
Para la formulación del costo de las partidas de este proyecto los datos fueron obtenidos de las 
publicaciones de la revista “Costos”, del Grupo S-10 ,  y de CAPECO en su libros “Costos y 
Presupuestos en Edificación” y “Construcción e Industria”. Los precios unitarios de los recursos 
están referidos a la fecha 01/05/05 
 
Se ha utilizado el software Módulo de Presupuestos S-10 para la elaboración de los precios 
unitarios. En la hoja de análisis de precios figura el nombre de la partida, rendimiento diario, el 
costo unitario directo por la unidad respectiva, la descripción de  los diferentes tipos de recursos 
con sus respectivas unidades, cuadrillas, cantidades, precios por unidad y los precios parciales. 
 
Se consideraron como partidas a sub-contratar las siguientes: 
 
 Suministro y colocación de placa colaborante. 
 Estructura metálica en techo y cobertura. 
 Tabiques  de Drywall. 
 Falso cielorraso c/baldosas acústicas y de Drywall. 
 Revestimiento de gradas y escaleras c/terrazo. 
 Carpintería de madera. 
 Carpintería metálica. 
 Suministro. e instalación de cerrajería. 
 Provisión. y colocación de vidrios. 
 Pintura. 
 Suministro e instalación de aparatos y accesorios sanitarios. 
 Suministro e instalación  de perfiles en techos. 
 Lana de vidrio forrada con tela, en auditorios. 
 Instalaciones Sanitarias. 
 Instalaciones Eléctricas. 
 
El precio unitario de estas partidas fueron obtenidos en base a cotizaciones requeridas a 
diferentes contratistas y proveedores. 
 
 
Para el caso particular de un multicines, cuya estructura sale de lo convencional por su diseño 
arquitectónico y funcionalidad, existen dos casos de análisis de precios unitarios cuyo costo 





El primer caso corresponde a las partidas de concreto y encofrado de columnas. Las columnas 
perimetrales e interiores que se ubican sobre el nivel de los auditorios tienen una gran altura, de 
esta manera se tiene un menor rendimiento al momento de encofrar, desencofrar y efectuar el 
vaciado de concreto. 
 
El segundo caso corresponde al proceso constructivo. Habiéndose establecido un plazo definido 
de 5 meses para la culminación de los trabajos se ha optado por efectuar el vaciado de la losa 
maciza de los auditorios en dos partes, teniendo en cuenta la simetría entre el lado izquierdo y el 
lado derecho. Las vigas que forman parte del techo sobre el cual están los auditorios, tienen un 
gran peralte y sus lados son de una geometría irregular. Para este caso se ha optado por utilizar 
madera para el encofrado de fondos y costado de vigas y puntales metálicos como soporte. 
La madera que se usará en las vigas tendrá solamente 2 usos, esto implica un aumento del costo 
del pie cuadrado que se ve reflejado en el costo unitario del m2 de encofrado de vigas. 
Este costo adicional del m2 implica tener que comprar madera, habilitarla, encofrar y desencofrar 
en dos usos. Luego la madera quedará en desuso, pudiéndose recuperar una parte del capital 
invertido al revenderlo a un precio menor. 
Para el calculo del aumento de p2 en el  precio unitario de encofrado de vigas se ha utilizado  los 
datos de aportes unitarios de materiales para encofrado detallados en el libro “Costos y 
Presupuestos en Edificación” : 
 
  En 0.60 ml  de viga existen 0.66 m2 de encofrado y 15.22 p2 de madera tornillo 
  En 1 m2 de encofrado existen  15.22/.66 = 23.06 p2 de madera tornillo 
  Considerando 2 usos :   23.06/2 = 11.53 p2/m2 de encofrado 
 
A continuación se muestra los análisis de algunas las partidas que inciden con mayor fuerza en el 
presupuesto: Concreto premezclado en columnas, encofrado y desencofrado en columnas, 
concreto premezclado en losas macizas, encofrado y desencofrado en losas macizas, acero de 
refuerzo en vigas, encofrado y desencofrado caravista en vigas, piso de concreto, muro de ladrillo 



























Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN ZAPATAS
Costo unitario directo por : M3 73.53
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 120  M3/DIA 2 2 1 1 0.1
CURADO 60  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.007 4.06 0.03
470102 OPERARIO HH 0.067 3.39 0.23
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.067 3.85 0.26
470103 OFICIAL HH 0.133 3.04 0.41
470104 PEON HH 0.267 2.74 0.73
1.65
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 62.50
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.084 3.92 0.33
62.83
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.65 0.05
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.07 5.78 0.77
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
9.06
Partida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS Y PLACA
Costo unitario directo por : M3 80.19
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 80  M3/DIA 4 2 1 1 0.1
CURADO 40  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.010 4.06 0.04
470102 OPERARIO HH 0.100 3.39 0.34
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.100 3.85 0.39
470103 OFICIAL HH 0.200 3.04 0.61
470104 PEON HH 0.600 2.74 1.64
3.02
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 65.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.153 3.92 0.60
68.07
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.02 0.09
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.07 5.78 0.77
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
480902 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST 1.00 0.10 0.15 0.02
9.10
Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS Y PLACAS
Costo unitario directo por : M2 10.09
PEON OFICIAL OPERARIO CAPATAZ
ENCOFRADO 12 M2/DIA 1 1 0.1
DESENCOFRADO 50 M2/DIA 2 1
Código Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.067 4.06 0.27
470102 OPERARIO HH 0.667 3.39 2.26
470103 OFICIAL HH 0.827 3.04 2.51
470104 PEÓN HH 0.320 2.74 0.88
5.92
Materiales
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.100 0.89 0.09
020207 CLAVOS  C/C 3/4" KG 0.200 0.89 0.18
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP P2 4.180 0.88 3.68
3.95
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.00 5.92 0.12
480902 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST 1.00 0.67 0.15 0.10
0.22
Partida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN PISO CISTERNA
Costo unitario directo por : M3 81.16
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 100  M3/DIA 6 2 2 2 0.2
CURADO 50  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.016 4.06 0.06
470102 OPERARIO HH 0.160 3.39 0.54
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.160 3.85 0.62
470103 OFICIAL HH 0.160 3.04 0.49
470104 PEON HH 0.640 2.74 1.75
3.46
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.009 3.92 0.03
67.50
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.46 0.10
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.16 5.78 1.85




Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN MURO CISTERNA
Costo unitario directo por : M3 80.36
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 80  M3/DIA 4 2 1 1 0.1
CURADO 40  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.010 4.06 0.04
470102 OPERARIO HH 0.100 3.39 0.34
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.100 3.85 0.39
470103 OFICIAL HH 0.200 3.04 0.61
470104 PEON HH 0.600 2.74 1.64
3.02
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.198 3.92 0.77
68.24
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.02 0.09
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.07 5.78 0.77
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
480902 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST 1.00 0.10 0.15 0.02
9.10
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS CISTERNA
Costo unitario directo por : M2 10.09
PEON OFICIAL OPERARIO CAPATAZ
ENCOFRADO 12 M2/DIA 1 1 0.1
DESENCOFRADO 50 M2/DIA 2 1
Código Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.067 4.06 0.27
470102 OPERARIO HH 0.667 3.39 2.26
470103 OFICIAL HH 0.827 3.04 2.51
470104 PEÓN HH 0.320 2.74 0.88
5.92
Materiales
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.100 0.89 0.09
020207 CLAVOS  C/C 3/4" KG 0.200 0.89 0.18
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP P2 4.180 0.88 3.68
3.95
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.00 5.92 0.12




Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS
Costo unitario directo por : M3 84.13
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 50  M3/DIA 6 2 1 1 0.1
CURADO 30  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.016 4.06 0.06
470102 OPERARIO HH 0.160 3.39 0.54
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.160 3.85 0.62
470103 OFICIAL HH 0.320 3.04 0.97
470104 PEON HH 1.227 2.74 3.36
5.56
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.452 3.92 1.77
69.24
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.56 0.17
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.16 5.78 0.92
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
480902 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST 1.00 0.16 0.15 0.02
9.33
Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
Costo unitario directo por : M2 13.29
PEON OFICIAL OPERARIO CAPATAZ
ENCOFRADO 10 M2/DIA 1 1 0.1
DESENCOFRADO 30 M2/DIA 2 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.080 4.06 0.32
470102 OPERARIO HH 0.800 3.39 2.71
470103 OFICIAL HH 1.067 3.04 3.24
470104 PEÓN HH 0.533 2.74 1.46
7.74
Materiales
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.100 0.89 0.09
020207 CLAVOS  C/C 3/4" KG 0.200 0.89 0.18
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP P2 5.700 0.88 5.02
5.28
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.00 7.74 0.15




Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA
Costo unitario directo por : M3 81.21
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 100  M3/DIA 6 2 2 2 0.2
CURADO 40  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.016 4.06 0.06
470102 OPERARIO HH 0.160 3.39 0.54
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.160 3.85 0.62
470103 OFICIAL HH 0.160 3.04 0.49
470104 PEON HH 0.680 2.74 1.86
3.57
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.230 3.92 0.90
68.37
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.57 0.11
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.08 5.78 0.92
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
9.27
Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS
Costo unitario directo por : M2 5.21
PEON OFICIAL OPERARIO CAPATAZ
ENCOFRADO 30 M2/DIA 1 1 0.1
DESENCOFRADO 60 M2/DIA 2 1
Código Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.027 4.06 0.11
470102 OPERARIO HH 0.267 3.39 0.90
470103 OFICIAL HH 0.400 3.04 1.22
470104 PEÓN HH 0.267 2.74 0.73
2.96
Materiales
020008 ENCOFRADO METALICO- ALQUILER M2 1.000 1.50 1.50
302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 0.08 8.61 0.69
2.19
Equipos




Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.06.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN VIGAS
Rendimiento 280.00 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 1.06
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.01 4.06 0.03
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.39 0.10
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.04 0.09
0.22
Materiales
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.060 0.89 0.05
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.050 0.70 0.74
0.79
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01
489602 CIZALLA HM 1.00 0.03 1.50 0.04
0.05
Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS
Costo unitario directo por : M2 20.94
PEON OFICIAL OPERARIO CAPATAZ
ENCOFRADO 12 M2/DIA 1 1 0.1
DESENCOFRADO 30 M2/DIA 2 1
Código Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.067 4.06 0.27
470102 OPERARIO HH 0.667 3.39 2.26
470103 OFICIAL HH 0.933 3.04 2.84
470104 PEÓN HH 0.533 2.74 1.46
6.83
Materiales
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRA P2 11.53 0.88 10.15
440300 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 19 mm PLN 0.18 11.76 2.13
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.35 0.89 0.31
302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 0.08 8.61 0.69
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.10 0.89 0.09
720082 TUB. PVC SAP 3/4" ML 0.33 1.12 0.37
020008 PUNTALES METALICOS- ALQUILER UND 1.67 0.10 0.17
13.90
Equipos




Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS
Costo unitario directo por : M3 81.61
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 100  M3/DIA 6 2 2 2 0.2
CURADO 30  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.016 4.06 0.06
470102 OPERARIO HH 0.160 3.39 0.54
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.160 3.85 0.62
470103 OFICIAL HH 0.160 3.04 0.49
470104 PEON HH 0.747 2.74 2.05
3.76
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.281 3.92 1.10
68.57
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.76 0.11
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.08 5.78 0.92
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
9.28
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS
Costo unitario directo por : M2 16.15
PEON OFICIAL OPERARIO CAPATAZ
ENCOFRADO 8 M2/DIA 1 1 0.1
DESENCOFRADO 18 M2/DIA 2 1
Código Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.100 4.06 0.41
470102 OPERARIO HH 1.000 3.39 3.39
470103 OFICIAL HH 1.444 3.04 4.39
470104 PEÓN HH 0.889 2.74 2.44
10.62
Materiales
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRA P2 5.74 0.88 5.05
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.10 0.89 0.09
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.08 0.89 0.07
5.21
Equipos




Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN ESCALERAS
Costo unitario directo por : M3 82.49
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 60  M3/DIA 4 2 2 2 0.2
CURADO 30  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.027 4.06 0.11
470102 OPERARIO HH 0.267 3.39 0.90
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.267 3.85 1.03
470103 OFICIAL HH 0.267 3.04 0.81
470104 PEON HH 0.800 2.74 2.19
5.04
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.011 3.92 0.04
67.51
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.04 0.15
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.13 5.78 1.54
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
9.93
Partida 05.07.01 CONCRETO PREM. F'C= 210 KG/CM2 EN PLACA COLABORANTE
Costo unitario directo por : M3 80.66
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 120  M3/DIA 6 2 2 2 0.2
CURADO 60  M3/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.013 4.06 0.05
470102 OPERARIO HH 0.133 3.39 0.45
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.133 3.85 0.51
470103 OFICIAL HH 0.133 3.04 0.41
470104 PEON HH 0.533 2.74 1.46
2.89
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 1.03 62.50 67.47
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.308 3.92 1.21
68.68
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.89 0.09
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.07 5.78 0.77
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCL M3 1.03 8.00 8.24
9.10
Análisis de precios unitarios
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES Fecha 01/05/2005
Partida 05.10.01 PISO CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=.15 M., 
Costo unitario directo por : M2 11.48
Rendimiento PEON OFICIAL OPERARIO OP. EQ. LIVIAN CAPATAZ
VACIADO 600  M2/DIA 6 2 2 2 0.2
CURADO 600  M2/DIA 1 0.1
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.003 4.06 0.01
470102 OPERARIO HH 0.027 3.39 0.09
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.027 3.85 0.10
470103 OFICIAL HH 0.027 3.04 0.08
470104 PEON HH 0.093 2.74 0.26
0.54
Materiales
219978 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 C M3 0.15 62.50 9.38
219979 CURADOR DE CONCRETO GL 0.050 3.92 0.20
9.57
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.54 0.02
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.01 5.78 0.15




CAPITULO IV         ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD A CARGO DEL PROYECTO 
 
 
La envergadura del proyecto y el establecimiento de un plazo definido para su culminación 
implican la conformación de un equipo especial técnico, administrativo y logístico que conlleven al 
cumplimiento de la meta propuesta. 
 
La Gerencia General tendrá una comunicación fluida con la Gerencia de Obras y la Gerencia de 
Administración, de tal manera que se tomen las decisiones precisas y rápidas para el desarrollo 
de los trabajos de acuerdo a lo programado. 
 
El Gerente de Obras visitará las construcciones periódicamente y realizará las coordinaciones 
necesarias con los residentes de de cada edificación. 
 
Dentro del equipo de trabajo para cada cinema se tendrá el siguiente personal: 
 
- Un Ingeniero Civil quien será el Residente de Obra con una experiencia no menor de 5 
años en edificaciones. 
 
- Dos ingenieros o bachilleres en ingeniería, quienes servirán de apoyo técnico a los 
residentes en diferentes aspectos tales como reportes de obra, control de los trabajos y 
metrados. 
 
- Un maestro general, que será el encargado de dar las órdenes técnicas, coordinar con 
cada subcontratista e informar  los avances  al residente. 
 
- Un administrador de obra con el conocimiento y las herramientas necesarias para el 
control de las planillas, la contabilidad de la obra y su logística. 
 
- Un topógrafo, que será el encargado del replanteo en campo y el control de los trazos y 
alineamientos. 
 
- Un almacenero, quien se encargará del control de los ingresos y las salidas de los 
materiales, herramientas y equipos. 
 























CAPITULO V         PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 
 
 
Los Gastos Generales y Utilidad conforman los Costos Indirectos de una Obra. Se definen como 
todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino que tienen 
incidencia sobre todo el valor de Obra. 
 
Los Gastos Generales: 
Están establecidos como aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción, 
derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro 
de las partidas de la obra. 
 
Los gastos generales se dividen a su vez en : 
 
o Gastos Generales Fijos, son aquellos que no están relacionados con el tiempo de 
ejecución de la obra y que solo se realizan una vez, no volviendo a gastarse aunque la 
obra se amplíe en su plazo original. 
 
o Gastos Generales Variables, definidos como aquellos gastos relacionados con el tiempo 




Está definido como el monto percibido por el contratista, y que forma parte del movimiento 
económico general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar 
impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
 
 
Para la construcción simultanea de cinco cinemas, la empresa constructora encargada deberá 
tener cierta envergadura, con el personal profesional y técnico adecuado y con el equipamiento 
necesario  de tal forma que pueda cumplir con la meta propuesta. Este tipo de empresas manejan 
un Presupuesto de Gastos Generales alto que se visualiza en la formulación de sus presupuestos 
de obra. 
El plazo de ejecución del proyecto es de 5 meses. Se considera un mes adicional de trabajo para 
el Gerente de Obras y el Ingeniero Residente, tiempo que destina para la entrega de obra y su 
liquidación respectiva. 
 
Por concepto de Utilidad se está considerando un 5 % del Costo Directo, porcentaje acorde con la 
actual situación del mercado de la construcción. 
 
Los Gastos Generales y la Utilidad de la contratista para la construcción de un multicines quedan 
cuantificados de la siguiente manera: 
 
  GASTOS GENERALES:    US$ 163,125.00 
   
  UTILIDAD ( 5 % C.D.)    US$   77,239.89 
 
  GASTOS GENERALES  +  UTILIDAD    US$ 240,364.89 
 
El Costo Indirecto viene a ser 15.56 % del Costo Directo ( US$ 1’544,797.89 ). 
 
 
A continuación se detalla el Presupuesto de Gastos Generales para uno de los multicines a 
construir. 
OBRA  : CINEMA DE SALAS MULTIPLES
24,100.00           
1.00 GASTOS BANCARIOS, CARTAS FIANZAS GBL. 1.00 1.00 3,000.00         3,000.00      
3.00 GASTOS DE LICITACION GBL. 1.00 1.00 1,600.00         1,600.00      
4.00 PLANOS DE REPLANTEO GBL. 1.00 1.00 2,000.00         2,000.00      
5.00 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES GBL. 1.00 1.00 2,500.00         2,500.00      
6.00 TRIBUTOS Y SEGUROS GBL. 1.00 1.00 15,000.00       15,000.00    
139,025.00         
1.00 PERSONAL TECNICO 47,775.00           
1.01 GERENTE DE OBRAS MES 6.00 0.20 2,500.00         3,000.00      
1.02 ING.  RESIDENTE MES 6.00 1.00 1,500.00         9,000.00      
1.03 ASISTENTES MES 5.00 2.00 500.00            5,000.00      
1.04 MAESTRO DE OBRA MES 5.00 1.00 600.00            3,000.00      
1.05 ALMACENERO MES 5.00 1.00 350.00            1,750.00      
1.06 TOPOGRAFO (INCL.EQUIPOS) MES 3.00 1.00 600.00            1,800.00      
1.07 AYUDANTE MES 5.00 2.00 280.00            2,800.00      
1.08 ADMINISTRADOR MES 5.00 1.00 350.00            1,750.00      
1.09 CHOFER MES 5.00 1.00 300.00            1,500.00      
1.10 GUARDIANES MES 5.00 3.00 350.00            5,250.00      
LEYES SOCIALES  (50%) 15,925.00    
2.00 EQUIPOS PARA LA OBRA 48,250.00           
2.01 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MES 5.00 1.00 1,000.00         5,000.00      
2.02 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES 5.00 1.00 450.00            2,250.00      
2.03 COMPUTADORAS MES 5.00 2.00 100.00            1,000.00      
3.00 GASTO DE OFICINA 40,000.00           
3.01 GASTOS DE OFICINA MES 5.00 0.20 40,000.00       40,000.00    
4.00 GASTOS VARIOS 3,000.00             
4.01 SERVICIOS: TELEFONO, LUZ, AGUA MES 5.00 1.00 300.00            1,500.00      
4.02 UTILES DE OFICINA MES 5.00 1.00 50.00              250.00         
4.03 GASTOS DE REPRESENTACION MES 5.00 1.00 250.00            1,250.00      
                               TOTAL   DE GASTOS GENERALES US$ 163,125.00    
10.56%
DESCRIPCION
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES







TOTALITEM UND DURACION PARCIALCANT.
  
 
CAPITULO VI                             PRESUPUESTO DE OBRA 
 
La determinación del valor de una obra se visualiza mediante el Presupuesto de Obra. Para su 
formulación se tiene presente los siguientes parámetros: 
 
a. Las partidas necesarias para la ejecución de toda la obra. 
b. Los metrados sustentados de cada una de esas partidas. 
c. Los respectivos precios unitarios. 
d. Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada). 
e. El Impuesto General a las Ventas. 
 
En el presente presupuesto para un cinema se tienen partidas que han sido calculadas en base al 
metrado y su precio unitario (obtenida de los análisis de precios), y cuyo producto nos da el costo 
total de la partida. También se encuentra partidas consideradas con un precio global 
(construcciones provisionales, movilización y desmovilización de equipos, limpieza permanente 
de obra). A ello se agregan las que fueron sub-contratadas y cuyos precios fueron obtenidos de 
cotizaciones a diferentes Proveedores y Sub-contratistas. Finalmente se suman todos estos 
precios parciales y obtenemos el Costo Directo del presupuesto. 
 
Los Gastos Generales y la Utilidad (tratados anteriormente) vienen a ser los Costos Indirectos. La 
suma del Costo Directo con el Costo Indirecto, nos da el Costo Total. A esto se le añade el 
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), dándonos finalmente el Presupuesto Total de Obra. 
 
El edificio tiene un área techada de 7,167.00 m2. Se obtiene un costo directo por m2 de área 
techada de $ 215.54, y un costo total sin I.G.V de $ 249.08 por m2. 
 
En el siguiente cuadro se observa los ratios por metro cuadrado de área techada de algunas 
partidas incidentes: 
 
Partida Ratio  $/m2 
Concreto estructural 26.07 
Encofrado y desencofrado 16.87 
Acero   25.81 
Estructura Metálica 24.71 
Muros de albañilería 7.40 
Tabiquería de Drywall 28.31 
Tarrajeo de muro y cielorraso 8.52 
Pintura de muros y cielorraso 2.83 
 
 
El costo por metro cuadrado de área techada correspondiente a cada especialidad, y su 
porcentaje  respecto al costo total de la obra, se muestra a continuación: 
 
ESPECIALIDAD RATIO  $/M2 PORCENTAJE 
ESTRUCTURAS 112.36 52.13 % 
ARQUITECTURA 67.37 31.26 % 
INST. SANITARIAS 11.49   5.33 % 
INST. ELÉCTRICAS 24.32 11.28 % 
 
 
A continuación se presenta el Presupuesto total para un cinema: 
 
PRESUPUESTO
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES
Ítem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
ESTRUCTURAS 805,314.20
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 4,700.00
01.05.00 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
01.06.00 INSTALACIONES PROVISIONALES GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 6,090.61
02.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1,251.92 1,251.92
02.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3,559.00 0.48 1,708.32
02.03.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 3,559.00 0.43 1,530.37
02.04.00 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA MES 5.00 320.00 1,600.00
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,196.15
03.01.00 EXCAVACIÓN MASIVA M3 924.00 4.51 4,167.24
03.02.00 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS M3 225.00 6.92 1,557.00
03.03.00 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS M3 168.00 7.41 1,244.88
03.04.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 118.00 6.46 762.28
03.04.01 ACARREO MAT. PROC. DE EXCAVACIÓN M3 344.00 2.79 959.76
03.05.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCED. C/ VOLQUETE DM = 5 KM M3 344.00 7.41 2,549.04
03.06.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 539.00 11.05 5,955.95
04.00.00 CONCRETO SIMPLE 19,482.90
04.01.00 CONCRETO 1:8 +30% P.G. PARA CALZADURAS M3 164.40 38.35 6,304.74
04.02.00 ENCOFRADO PARA CALZADURAS M2 140.00 6.88 963.20
04.03.00 CONCRETO F'c 100 kg/cm2 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 68.20 35.83 2,443.61
04.04.00 CONCRETO SOBRECIMIENTO F'C= 100 KG/CM2 M3 32.70 54.66 1,787.38
04.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT M2 245.00 9.18 2,249.10
04.06.00 SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M2 250.00 4.85 1,212.50
04.07.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:9 M2 681.20 6.22 4,237.06
04.08.00 SARDINELES DE CONCRETO M 22.10 12.91 285.31
05.00.00 CONCRETO ARMADO
05.01.00 ZAPATAS 15,096.72
05.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 150.00 73.53 11,029.50
05.01.02 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS KG 3,837.00 1.06 4,067.22
05.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN 3,068.71
05.02.01 CONCRETO PREMEZ. EN VIGAS DE CIMENT. F'C= 210 KG/CM2 M3 14.00 74.35 1,040.90
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACIÓN M2 12.50 8.97 112.13
05.02.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN KG 1,842.00 1.04 1,915.68
05.03.00 MUROS Y PLACAS 16,782.32
05.03.01 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS Y PLACAS M3 111.00 80.19 8,901.09
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS M2 338.50 10.09 3,415.47
05.03.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN MUROS KG 4,294.00 1.04 4,465.76
05.04.00 CISTERNA 8,471.78
05.04.01 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN PISO CISTERNA M3 10.00 81.16 811.60
05.04.02 ACERO EN PISO CISTERNA KG 946.00 1.08 1,021.68
05.04.03 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN MURO CISTERNA M3 43.00 80.36 3,455.48
05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOF. MURO CISTERNA M2 170.00 10.09 1,715.30
05.04.05 ACERO EN MURO CISTERNA KG 1,359.00 1.08 1,467.72
05.05.00 COLUMNAS 134,844.18
05.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 320.50 84.13 26,963.67
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 2,899.00 13.29 38,527.71
05.05.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 63,048.00 1.10 69,352.80
05.06.00 VIGAS 179,779.68
05.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS CON ADITIVO M3 580.00 81.61 47,333.80
05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  EN VIGAS M2 4,076.00 20.94 85,335.24
05.06.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 44,444.00 1.06 47,110.64
05.07.00 LOSA MACIZA 118,996.84
05.07.01 CONCRETO PREMEZ. F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA CON ADITIVO M3 685.20 81.21 55,645.09
05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS M2 3,139.00 5.21 16,347.91
05.07.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA KG 45,196.00 1.04 47,003.84
PRESUPUESTO
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES
Ítem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
05.08.00 PLACA COLABORANTE 29,493.46
05.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN PLACA COLABORANTE M3 81.00 80.66 6,533.46
05.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA COLABORANTE M2 998.50 20.00 19,970.00
05.08.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN PLACA COLABORANTE KG 2,875.00 1.04 2,990.00
05.09.00 ESCALERAS 12,850.25
05.09.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN ESCALERAS M3 53.50 82.49 4,413.22
05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS M2 313.00 16.15 5,054.95
05.09.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN ESCALERAS KG 3,252.00 1.04 3,382.08
05.10.00 PAVIMENTO 33,741.14
05.10.01 PISO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=.15 M., M2 2,553.00 11.48 29,308.44
05.10.02 ENCOFRADO DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO E=.15 M M 950.00 1.76 1,672.00
05.10.03 PISO DE CONCRETO BRUIÑADO F'C= 210 KG/CM2 E=.15 M., EN RAMPAS M2 142.50 11.84 1,687.20
05.10.04 JUNTAS ASFÁLTICAS M 950.00 1.13 1,073.50
05.11.00 JARDINERAS 7,247.67
05.11.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN JARDINERAS M3 30.50 80.19 2,445.80
05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JARDINERAS M2 355.00 10.09 3,581.95
05.11.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN JARDINERAS KG 1,173.00 1.04 1,219.92
06.00.00 ESTRUCTURA METÁLICA 197,471.80
06.01.00 ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHO (INCLUYE PINTURA) KG 161,002.00 1.10 177,102.20
06.02.00 COBERTURA EN TECHO METÁLICO (INCLUYE PINTURA) M2 2,546.20 8.00 20,369.60
ARQUITECTURA 482,839.40
07.00.00 MUROS Y TABIQUES 255,916.41
07.01.00 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA M2 3,529.90 13.29 46,912.37
07.02.00 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA M2 740.10 8.24 6,098.42
07.03.00 TABIQUE  DE DRYWALL TIPO A M2 1,294.60 28.90 37,413.94
07.04.00 TABIQUE  DE DRYWALL TIPO A'' M2 217.40 22.20 4,826.28
07.05.00 TABIQUE  DE DRYWALL TIPO B M2 9.10 17.60 160.16
07.06.00 TABIQUE  DE DRYWALL TIPO E M2 295.70 30.60 9,048.42
07.07.00 TABIQUE  DE DRYWALL TIPO F M2 263.20 44.52 11,717.66
07.08.00 TABIQUE  DE DRYWALL TIPO G M2 4,119.00 33.10 136,338.90
07.09.00 TABIQUE  DE DRYWALL M2 234.50 14.50 3,400.25
08.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 25,946.89
08.01.00 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:4 M2 335.00 4.07 1,363.45
08.02.00 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM M2 2,406.90 4.27 10,277.46
08.03.00 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM M2 2,038.50 5.54 11,293.29
08.04.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 220.00 7.11 1,564.20
08.05.00 VESTIDURA DE DERRAMES M 185.70 2.42 449.39
08.06.00 SOLAQUEADO DE SUPERFICIES M2 825.70 1.21 999.10
09.00.00 CIELORRASOS 35,135.72
09.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 92.60 7.28 674.13
09.02.00 CIELORRASO SOLAQUEADO M2 5,246.60 1.96 10,283.34
09.03.00 FALSO CIELORRASO C/BALDOSAS ACÚSTICAS M2 2,115.60 9.85 20,838.66
09.04.00 FALSO CIELORRASO CON DRYWALL M2 242.00 13.80 3,339.60
10.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 54,132.86
10.01.00 CONTRAPISO DE 48 MM. M2 283.60 5.45 1,545.62
10.02.00 PISO DE LOSETA VINÍLICA M2 1,002.40 8.32 8,339.97
10.03.00 PISO DE  PORCELANATO PULIDO .30x.29 M2 88.70 41.36 3,668.63
10.04.00 PISO DE TERRAZO PULIDO M2 127.80 15.98 2,042.24
10.05.00 PISO VINÍLICO ANTIESTÁTICO 12''X12'' M2 73.90 12.31 909.71
10.06.00 PISO CERÁMICO 0.30X0.30 SERIE PIEDRA GRIS M2 50.60 10.52 532.31
10.07.00 PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE M2 3,152.20 8.33 26,257.83
10.09.00 PISOS DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO A 1.00 MT M2 1,316.20 6.06 7,976.17
10.10.00 PISO DE ADOQUIN 20X10x6 CM. TIPO LACASA M2 228.10 12.54 2,860.37
11.00.00 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 30,263.35
11.01.00 ZÓCALO  PORCELANATO .30x.29 M2 222.40 42.00 9,340.80
11.02.00 ZÓCALO CERÁMICO CELIMA .30x.30 SERIE PIEDRA GRIS H=2.10M M2 112.60 10.88 1,225.09
11.03.00 ZÓCALO DE TERRAZO PULIDO M2 90.20 17.78 1,603.76
11.04.00 ZÓCALO DE VINÍLICO M2 1,574.00 7.86 12,371.64
11.05.00 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 h=0.14 M 892.60 2.26 2,017.28
11.06.00 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO C/OCRE h=15 CM M 333.60 2.46 820.66
11.07.00 CONTRAZÓCALO CEMENTO PULIDO h = 50 CM M 67.90 3.85 261.42
11.08.00 CONTRAZÓCALO DE TERRAZO PULIDO M 81.40 4.64 377.70
11.09.00 CONTRAZÓCALO DE VINÍLICO h=15 CM M 1,054.00 2.13 2,245.02
12.00.00 REVESTIMIENTOS 4,839.65
PRESUPUESTO
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES
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12.01.00 REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO C/ OCRE M 276.00 9.78 2,699.28
12.02.00 REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS C/TERRAZO M 110.90 19.30 2,140.37
13.00.00 CARPINTERÍA DE MADERA 8,399.92
13.01.00 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM (INCL. PINTURA) M2 100.20 42.00 4,208.40
13.02.00 PUERTA CONTRAPLACADA ACÚSTICA, SEGÚN DETALLES UND 12.00 42.00 504.00
13.03.00 CORNISA DE MADERA CEDRO DE 3" X 6" (INCL. PINTURA) M 346.60 8.20 2,842.12
13.04.00 CORNISA DE MADERA CEDRO DE 1" X 6" (INCL. PINTURA) M 140.90 6.00 845.40
14.00.00 CARPINTERÍA METÁLICA 15,309.43
14.01.00 BARANDA DE FIERRO D=2'' M 85.50 14.15 1,209.83
14.02.00 BARANDA DE FIERRO 1'', C/PASAMANO DE MADERA M 101.20 18.00 1,821.60
14.03.00 DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS M 50.00 105.00 5,250.00
14.04.00 ESCALERA DE GATO UND 3.00 145.00 435.00
14.05.00 ESCALERA METÁLICA N° 7 GLB 1.00 2,825.00 2,825.00
14.06.00 PUERTA METÁLICAS C/MARCOS Y REFUERZOS, SEGÚN DETALLES GLB 1.00 2,126.00 2,126.00
14.07.00 VENTANAS DE FIERRO SEGÚN DETALLES NO INCL. VIDRIO GLB 1.00 1,642.00 1,642.00
15.00.00 CERRAJERÍA 6,068.35
15.01.00 CERRADURA SCHLAGE COMERCIAL DE ACERO PZA 17.00 12.99 220.83
15.02.00 CERRADURA TIPO YALE DE MANIJA PZA 6.00 38.91 233.46
15.03.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 78.00 6.51 507.78
15.04.00 BARRAS ANTIPÁNICO PZA 22.00 76.00 1,672.00
15.05.00 TIRADOR BBW EN MAMPARAS PZA 8.00 79.82 638.56
15.06.00 TIRADOR BBW EN PUERTAS PZA 38.00 49.82 1,893.16
15.07.00 FRENOS HIDRÁULICOS PZA 8.00 112.82 902.56
16.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,268.32
16.02.00 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E=6MM M2 84.50 24.08 2,034.76
16.03.00 ESPEJOS BISELADOS e=4MM M2 20.30 10.14 205.84
16.04.00 BLOCKS DE VIDRIO 19x19x8 cm PZA 18.00 1.54 27.72
17.00.00 PINTURA 20,305.36
17.01.00 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS M2 5,110.90 1.52 7,768.57
17.02.00 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELO RASOS M2 5,339.10 1.55 8,275.61
17.03.00 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN EXTERIORES M2 2,109.50 2.02 4,261.19
18.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 8,343.93
18.01.00 INODORO TORNADO FLUSH COLOR BLANCO PZA 20.00 126.50 2,530.00
18.02.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 6.00 96.70 580.20
18.03.00 LAVATORIO TIPO OVALIN SONNET  BLANCO PZA 18.00 57.00 1,026.00
18.04.00 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 6.00 32.80 196.80
18.05.00 URINARIO CRISTAL FLUSH COLOR BLANCO PZA 8.00 113.00 904.00
18.06.00 DUCHAS CROMADAS CON LLAVE MEZCLADORA PZA 2.00 75.91 151.82
18.07.00 PAPELERAS METÁLICAS UND 20.00 4.20 84.00
18.08.00 DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO PZA 18.00 7.10 127.80
18.09.00 GANCHO METÁLICO DOBLE PZA 20.00 2.80 56.00
18.10.00 SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO PZA 6.00 131.00 786.00
18.11.00 LLAVE CROMADA P/LAVATORIO PZA 6.00 20.76 124.56
18.12.00 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS UND 170.00 9.62 1,635.40
18.13.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS UND 55.00 2.57 141.35
19.00.00 OTROS 15,909.21
19.01.00 PERFILES EN TECHOS M2 503.30 9.97 5,017.90
19.02.00 LANA DE VIDRIO FORRADA CON TELA, EN AUDITORIOS M2 2,317.30 4.70 10,891.31
PRESUPUESTO
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 174,297.63
20.00.00 SALIDAS 16,245.06
20.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 397.00 18.98 7,535.06
20.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 109.00 20.72 2,258.48
20.03.00 SALIDA TOMACORRIENTE C/LÍNEA A TIERRA PTO 4.00 24.33 97.32
20.04.00 SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO PTO 70.00 24.36 1,705.20
20.05.00 SALIDA PARA COLUMNAS SONORAS PTO 48.00 20.12 965.76
20.06.00 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA PTO 10.00 25.79 257.90
20.07.00 SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE SALIDA EN PARED PTO 20.00 23.48 469.60
20.08.00 SALIDA PARA PARLANTES DE FONDO PTO 12.00 23.14 277.68
20.09.00 SALIDA PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PTO 8.00 21.63 173.04
20.10.00 SALIDA PARA POSTE EXTERIOR PTO 4.00 24.36 97.44
20.11.00 SALIDA PARA SECADORA DE MANO PTO 4.00 24.22 96.88
20.12.00 SALIDA PARA TELÉFONO PTO 7.00 21.26 148.82
20.13.00 SALIDA PARA SISTEMA DE COMPUTO PTO 5.00 21.21 106.05
20.14.00 SALIDA PARA MONITOR PTO 1.00 23.39 23.39
20.15.00 SALIDA PARA VENTILADOR EN TECHO PTO 24.00 22.39 537.36
20.16.00 SALIDA PARA DIMER PTO 12.00 23.82 285.84
20.17.00 SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBAS PTO 8.00 46.33 370.64
20.18.00 SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE PTO 5.00 23.96 119.80
20.19.00 SALIDA PARA U.C. PTO 30.00 23.96 718.80
21.00.00 ALIMENTADORES Y MONTANTES 84,221.18
21.01.00 CABLE 4(3-1X300mm2 THW)0+25mm2(T) - 4(100mm PVC-P) M 126.80 296.27 37,567.04
21.02.00 CABLE 3-1X300mm2 THW+50mm2(T) - 100mm PVC-P M 124.50 80.06 9,967.47
21.03.00 CABLE 2(3-1X185mm2 THW)+95mm2(T) - 2(100mm PVC-P) M 65.50 103.57 6,783.84
21.04.00 CABLE 3-1X185mm2 THW+35mm2(T) - 100mm PVC-P M 200.00 52.41 10,482.00
21.05.00 CABLE 3-1X70mm2 THW+25mm2(T) - 65mm PVC-P M 62.00 25.22 1,563.64
21.06.00 CABLE 3-1X40mm2 THW+10mm2(T) -35mm PVC-P M 66.50 14.92 992.18
21.07.00 CABLE 3-1X35mm2 THW+10mm2(T) -50mm PVC-P M 194.00 13.63 2,644.22
21.08.00 CABLE 3-1X16mm2 THW+10mm2(T) -35mm PVC-P M 195.00 7.79 1,519.05
21.09.00 CABLE 3-1X10mm2 THW+10mm2(T) -35mm PVC-P M 648.00 6.50 4,212.00
21.10.00 CABLE 3-1X6mm2 THW+6mm2(T) -25mm PVC-P M 221.50 4.24 939.16
21.11.00 CABLE 3-1X25mm2 THW+10mm2(T) -40mm PVC-P M 10.00 9.96 99.60
21.12.00 CABLE 3-1X6mm2 TW+4mm2(T) -25mm PVC-P M 144.50 3.74 540.43
21.13.00 CABLE 3-1X4mm2 THW+4mm2(T) -20mm PVC-P M 20.00 3.18 63.60
21.14.00 CABLE 2-1X4mm2 TW+4mm2(T) -20mm PVC-P M 147.00 2.64 388.08
21.15.00 CABLE 3-1X4mm2 TW -20mm PVC-P M 76.50 2.64 201.96
21.16.00 CABLE 2-1X4mm2 TW -20mm PVC-P M 2,126.50 2.41 5,124.87
21.17.00 TUBERÍAS PVC SAP (ELÉCTRICAS) 20MM, COMUNICACIONES M 203.00 2.49 505.47
21.18.00 TUBERÍAS PVC SAP ELÉCTRICAS 20MM, CONTROL DE AA M 58.00 2.49 144.42
21.19.00 TUBERÍA PVC SAP ELÉCTRICAS D=25MM PARA RACK DE SONIDO M 168.00 2.87 482.16
22.00.00 CAJAS DE PASE 988.17
22.01.00 CAJA DE F.G. 1100X1100X500 MM. INC. TAPA UND 6.00 53.25 319.50
22.02.00 CAJA DE F.G. 700X700X200 MM. INC. TAPA UND 1.00 39.95 39.95
22.03.00 CAJA DE F.G. 600X600X150 MM. INC. TAPA UND 2.00 27.96 55.92
22.04.00 CAJA DE F.G. 500X500X150 MM. INC. TAPA UND 2.00 23.56 47.12
22.05.00 CAJA DE F.G. 350X350X150 MM. INC. TAPA UND 6.00 13.31 79.86
22.06.00 CAJA DE F.G. 300X300X150 MM. INC. TAPA UND 2.00 10.61 21.22
22.07.00 CAJA DE F.G. 250X250X100 MM. INC. TAPA UND 2.00 8.74 17.48
22.08.00 CAJA DE F.G. 200X200X100 MM. INC. TAPA UND 14.00 7.19 100.66
22.09.00 CAJA DE F.G. 150X150X75 MM. INC. TAPA UND 17.00 5.18 88.06
22.10.00 CAJA DE F.G. 100X100X50 MM. UND 13.00 3.12 40.56
22.11.00 CAJA OCTOGONAL 100X50 MM. UND 57.00 3.12 177.84
23.00.00 TABLEROS ELÉCTRICOS 27,422.72
23.01.00 TABLEROS TG-CINE CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 6,531.28 6,531.28
23.02.00 TABLERO T-S CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 1,021.28 1,021.28
23.03.00 TABLERO T-BACI CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 1,021.28 1,021.28
23.04.00 TABLERO T-T1 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 153.28 153.28
23.05.00 TABLERO T-T2 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 153.28 153.28
23.06.00 TABLERO TD-S CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 903.28 903.28
23.07.00 TABLERO T-BACI 1 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 821.28 821.28
23.08.00 TABLERO T-BACI 2 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 821.28 821.28
23.09.00 TABLERO TC-H CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 821.28 821.28
23.10.00 TABLERO TC-BS CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 821.28 821.28
23.11.00 TABLERO TC-HS CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 821.28 821.28
PRESUPUESTO
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES
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23.12.00 TABLERO TK CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 374.28 374.28
23.13.00 TABLERO TG-P1 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 2,601.28 2,601.28
23.14.00 TABLERO TG-P2 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 3,436.28 3,436.28
23.15.00 TABLERO E1, E4, E6, E5 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 4.00 293.28 1,173.12
23.16.00 TABLERO E2, E3, E7, E8 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 4.00 424.28 1,697.12
23.17.00 TABLERO TF-AA1 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 2,125.28 2,125.28
23.18.00 TABLERO TF-AA2 CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 1.00 2,125.28 2,125.28
24.00.00 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 45,066.50
24.01.00 ARTEF. BRAQUETE SIMPLE CON 2 LAMP. 2X40W UND 145.00 33.90 4,915.50
24.02.00 ARTEF. BRAQUETE SIMPLE CON BATERÍA DE EMERGENCIA UND 6.00 198.50 1,191.00
24.03.00 ARTEF. CUADRADO C/LAMP. FLUORESC. 1X52 W ARRANQUE RÁPIDO UND 7.00 34.30 240.10
24.04.00 ARTEF. CUADRADO .60X.60 P/EMPOTRAR, CON REJILLA, 4 LAMP. FLUOR UND 9.00 99.30 893.70
24.05.00 ARTEF. PARA EMPOTRAR CON REFLECTOR LUMINOSO, LAMP. HALÓGE UND 18.00 202.20 3,639.60
24.06.00 ARTEF. PARA EMPOTRAR CON REFLECTOR LUMINOSO, LAMP. HALÓGE UND 28.00 140.80 3,942.40
24.07.00 ARTEF. P/ADOSAR EN TECHO, CILÍNDRICO, LAMP. PAR 100W UND 23.00 32.50 747.50
24.08.00 ARTEF. BRAQUETE PROYECTOR, LAMP. 70 W PARA EXTERIORES UND 25.00 744.50 18,612.50
24.09.00 ARTEF. BRAQUETE CILIND. BASE RECTANG. LAMP. 100W UND 72.00 129.10 9,295.20
24.10.00 ARTEF. PARA LUZ DE EMERGENCIA UND 10.00 158.90 1,589.00
25.00.00 OTROS 354.00
25.01.00 POZO DE TIERRA, CON COMPONENTES INDICADOS EN PLANOS UND 3.00 118.00 354.00
INSTALACIONES SANITARIAS 82,346.66
26.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE
26.01.00 SALIDAS 3,103.25
26.01.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" PTO 48.00 22.67 1,088.16
26.01.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" PTO 28.00 27.93 782.04
26.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" PTO 53.00 17.25 914.25
26.01.04 SALIDAS PARA DESAGÜE DE  EN TECHO PTO 20.00 15.94 318.80
26.02.00 REDES COLECTORAS 6,107.77
26.02.01 TUBERÍA DE PVC SAL 6" ENTERRADA M 11.50 12.33 141.80
26.02.02 TUBERÍA DE PVC SAL 4" ENTERRADA M 245.90 6.60 1,622.94
26.02.03 TUBERÍA DE PVC SAL 3" ENTERRADA M 40.00 5.75 230.00
26.02.04 TUBERÍA DE PVC SAL 2" ENTERRADA M 17.50 5.05 88.38
26.02.05 TUBERÍA DE PVC SAL 4" EN MONTANTE M 66.70 5.20 346.84
26.02.06 TUBERÍA DE PVC SAL 3" EN MONTANTE M 144.20 4.35 627.27
26.02.07 TUBERÍA DE PVC SAL 2" EN MONTANTE M 7.20 4.84 34.85
26.02.08 TUBERÍA PVC CLASE 7.5  4''  COLGADA M 27.60 14.27 393.85
26.02.09 TUBERÍA PVC CLASE 7.5  3''  COLGADA M 82.50 11.82 975.15
26.02.10 TUBERÍA PVC CLASE 7.5  2''  COLGADA M 104.00 9.80 1,019.20
26.02.11 TUBERÍA PVC CLASE 7.5  1 1/2''  COLGADA M 6.00 9.19 55.14
26.02.12 TUBERÍA PVC CLASE 7.5  1 1/2''  ADOSADA M 82.00 6.98 572.36
26.03.00 ACCESORIOS DE REDES 187.41
26.03.01 TEE SANITARIA DE P.V.C. SAL  4" UND 5.00 3.25 16.25
26.03.02 TEE SANITARIA DE P.V.C. SAL  3" UND 7.00 1.50 10.50
26.03.03 TEE SANITARIA DE P.V.C. SAL C/REDUCC. 2 - 1 1/2'' UND 4.00 0.54 2.16
26.03.04 TEE SANITARIA DE P.V.C. SAL C/REDUCC. 1 1/2'' - 1'' UND 8.00 1.26 10.08
26.03.05 YEE PVC SAL 6" PZA 2.00 12.54 25.08
26.03.06 YEE PVC SAL 4" PZA 7.00 3.25 22.75
26.03.07 YEE PVC SAL 3" PZA 6.00 1.50 9.00
26.03.08 YEE DE P.V.C. SAL  CON REDUCCIÓN DE 4"-3" UND 10.00 4.25 42.50
26.03.09 CODO PVC SAL 6"X45° PZA 2.00 9.62 19.24
26.03.10 CODO PVC SAL 4"X45° PZA 4.00 1.95 7.80
26.03.11 CODO PVC SAL 3"X45° PZA 4.00 1.17 4.68
26.03.12 CODO PVC SAL 4"X90° PZA 3.00 2.22 6.66
26.03.13 CODO PVC SAL 3"X90° PZA 9.00 1.19 10.71
26.04.00 ADITAMENTOS VARIOS 941.70
26.04.01 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 6" PZA 6.00 23.56 141.36
26.04.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PZA 4.00 15.89 63.56
26.04.03 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" PZA 2.00 6.87 13.74
26.04.04 REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO DE 4" PZA 8.00 17.35 138.80
26.04.05 REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO DE 3" PZA 9.00 15.24 137.16
26.04.06 REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO DE 2" PZA 3.00 14.34 43.02
26.04.07 SUMIDEROS DE 6" PZA 2.00 18.41 36.82
26.04.08 SUMIDEROS DE 4" PZA 3.00 15.10 45.30
26.04.09 SUMIDERO DE 3" PZA 30.00 9.11 273.30
PRESUPUESTO
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES
Ítem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
26.04.10 SUMIDERO DE 2" PZA 8.00 6.08 48.64
26.05.00 CÁMARAS DE INSPECCIÓN 395.52
26.05.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" PZA 1.00 36.72 36.72
26.05.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 24" X 24" PZA 8.00 44.85 358.80
27.00.00 SISTEMA DE AGUA FRÍA 
27.01.00 SALIDAS 1,592.67
27.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC CL 10 1/2" PTO 32.00 18.73 599.36
27.01.02 SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC CL 10 3/4" PTO 23.00 20.91 480.93
27.01.03 SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC CL 10 1" PTO 22.00 23.29 512.38
27.02.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN 1,659.95
27.02.01 TUBERÍA PVC CLASE 10 - 3'' M 4.00 9.65 38.60
27.02.02 TUBERÍA PVC CLASE 10 - 2 1/2'' M 1.60 6.64 10.62
27.02.03 TUBERÍA PVC CLASE 10 - 2'' M 22.00 6.10 134.20
27.02.04 TUBERÍA PVC CLASE 10 - 1 1/2'' M 14.90 4.51 67.20
27.02.05 TUBERÍA PVC CLASE 10 - 1 1/4'' M 8.00 4.40 35.20
27.02.06 TUBERÍA PVC CLASE 10 - 1'' M 9.50 3.49 33.16
27.02.07 TUBERÍA PVC CLASE 10  3''  COLGADA M 68.50 11.73 803.51
27.02.08 TUBERÍA PVC CLASE 10  2 1/2''''  COLGADA M 40.00 10.19 407.60
27.02.09 TUBERÍA PVC CLASE 10  1''  COLGADA M 18.50 7.02 129.87
27.03.00 ACCESORIOS DE REDES 87.26
27.03.01 TEE PVC CL 10  3'' UND 4.00 10.06 40.24
27.03.02 CODO PVC-CL 10   3" * 89 UND 7.00 5.24 36.68
27.03.03 CODO PVC-CL 10   2 1/2" * 89 UND 2.00 2.54 5.08
27.03.04 REDUCCIONES PVC  CL 10  3" A 2 1/2'' UND 2.00 2.63 5.26
27.04.00 VÁLVULAS 5,447.04
27.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 6" UND 2.00 282.82 565.64
27.04.02 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" UND 3.00 168.54 505.62
27.04.03 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3" UND 9.00 96.69 870.21
27.04.04 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" UND 4.00 54.91 219.64
27.04.05 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  1 1/2" UND 5.00 23.43 117.15
27.04.06 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE  1 1/4" UND 4.00 20.22 80.88
27.04.07 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" PZA 7.00 12.72 89.04
27.04.08 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 5.00 10.90 54.50
27.04.09 VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO  DE 6" UND 1.00 358.24 358.24
27.04.10 VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO  DE 4" UND 3.00 120.76 362.28
27.04.11 VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO  DE 3" UND 3.00 70.26 210.78
27.04.12 VÁLVULA CHECK DE BRONCE  DE 2" UND 1.00 40.41 40.41
27.04.13 VÁLVULA DE ALIVIO  DE 2 1/2" UND 1.00 852.92 852.92
27.04.14 VÁLVULA DE ALIVIO  DE 1 1/2" UND 1.00 552.05 552.05
27.04.15 VÁLVULA DE ALIVIO  DE 1" UND 1.00 431.16 431.16
27.04.16 VÁLVULA FLOTADORA 3" UND 2.00 68.26 136.52
28.00.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
28.01.00 SALIDAS 53.50
28.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUB. DE COBRE PTO 2.00 26.75 53.50
28.02.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN
29.00.00 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 44,640.00
29.01.01 GLB 1.00 44,640.00 44,640.00
30.00.00 EQUIPOS 16,356.71
30.00.01 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 300 GL UND 2.00 1,897.11 3,794.22
30.00.02 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 80 GL UND 1.00 848.73 848.73
30.00.03 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA FRÍA EN CINES GLB 1.00 4,888.00 4,888.00
30.00.04 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA FRÍA SEMISÓTANO GLB 1.00 3,618.00 3,618.00
30.00.05 SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGÜE GLB 1.00 2,253.00 2,253.00
30.00.06 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1000 LT PZA 4.00 238.69 954.76
31.00.00 VARIOS 1,773.88
31.00.01 REJILLA DE FIERRO M 20.00 9.93 198.60
31.00.02 CANAL SEMICIRCULAR PARA EVACUACIÓN DE LLUVIAS M 203.00 7.76 1,575.28
COSTO DIRECTO  ( C.D. ) 1,544,797.89
GASTOS GENERALES  ( GG. GG. ) 163,125.00
UTILIDAD ( U )                5.0% C.D. 77,239.89
---------
SUBTOTAL  ( C.D. + GG. GG. + U ) 1,785,162.78
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO (Incl. Tuberias, accesorios, 
pruebas, valvulas, sistema de rociadores automaticos, gabinetes, bombas 
contra incendio)
PRESUPUESTO
Obra CINEMA DE SALAS MÚLTIPLES
Ítem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total





CAPITULO VII       CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
 
Una de las herramientas más importantes del planeamiento de obras son los calendarios de 
programación. La realización de estos elementos tienen como objeto el planeamiento 
(anticipación de necesidades) y control (verificación de resultados), del proyecto de construcción. 
Para el presente proyecto se ha estipulado un plazo de ejecución de 5 meses. Este tiempo nos 
servirá de referencia para adecuar las duraciones de las diferentes tareas a realizar de manera 
que se cumpla con la meta propuesta. 
 
 
VII.1 DETALLE DE TAREAS 
 
A continuación se presenta el Detalle de Tareas con la finalidad de obtener las duraciones de 
estas en base al metrado, rendimiento diario de la cuadrilla y número de cuadrillas 
disponibles. Algunas tareas se han dividido por niveles para obtener una programación mas 
precisa.  
 
El número de cuadrillas se obtiene teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con el plazo 
previsto de entrega de obra y analizando los frentes de trabajo de manera que se evite la 
congestión de personal en las labores diarias, y tratando de aprovechar el personal de las 
partidas que se van culminando. 
El numero de días programados para que culmine una tarea se obtiene de la siguiente 
división: 
 
      Duración (días) =                                Metrado                                .        
                                  Rend. diario de 1 cuadrilla x # de cuadrillas 
 
En el cuadro también figura la relación entre la una tarea y sus predecesoras, para lo cual se 
utiliza la siguiente nomenclatura: 
 
 # FC ± n días   
 # CC ± n días  
Donde:  
#      :  Ítem correspondiente a la tarea predecesora. 
FC  :  Indica que la tarea comenzará cuando finalice la predecesora. 
CC :  Indica que la tarea comenzará cuando comience la predecesora. 
n      :  Indica los días de traslape entre tareas. 
 
 
En esta formulación se muestra la posibilidad de traslapar tareas, dado que no es necesario 
que una tarea culmine para comenzar otra, sino que se puede ir avanzando una tarea 
mientras se ejecuta la otra simultáneamente.  
 
De acuerdo al Detalle de Tareas se puede observar que la tarea 16 ( Eliminación de material 
excedente ) tiene como precedencia 15FC-2 días, esto indica que dicha tarea comienza dos 
días antes que finalice la tarea 15 (Acarreo de material procedente de excavación). 
Igualmente se observa que la tarea 21 ( Concreto para cimiento corrido) tiene como 
precedencia 13CC+2 días, lo cual muestra que dicha tarea comienza a los 2 días de haberse 







ID DESCRIPCIÓN UND METRADO RENDIM. CUADRILLAS DÍAS PREDECESORAS
1 INICIO
2 OBRAS PROVISIONALES
3 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES GBL 176.10 - - 6 1CC
4 INSTALACIONES PROVISIONALES GBL 50.00 - - 5 1FC+1 día
5 OBRAS PRELIMINARES
6 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 - - 4 1CC+1 día
7 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3,559.00 200.00 4 4 1CC+1 día
8 TRAZO Y REPLANTEO M2 3,559.00 500.00 1 7 1CC+3 días
9 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA MES 5.00 - - 120 1CC+10 días
10 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 EXCAVACIÓN MASIVA M3 924.00 450.00 1 2 8CC+2 días
12 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS M3 225.00 3.50 12 5 11
13 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS M3 168.00 3.50 10 5 12
14 RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO M3 118.00 18.00 2 3 61CC
15 ACARREO MAT. PROC. DE EXCAVACIÓN M3 344.00 16.00 6 4 14CC+1 día
16 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE M3 344.00 250.00 1 1 15FC-2 días
17 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 539.00 20.00 4 7 67
18 CONCRETO SIMPLE
19 CONCRETO 1:8 +30% P.G. PARA CALZADURAS M3 164.40 25.00 2 3 11CC
20 ENCOFRADO PARA CALZADURAS M2 140.00 28.00 2 3 19CC
21 CONCRETO F'c 100 kg/cm2 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 68.20 25.00 1 3 13CC+2 días
22 CONCRETO SOBRECIMIENTO F'C= 100 KG/CM2 M3 32.70 12.50 1 3 21CC+2 días
23 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT M2 245.00 16.00 4 4 22CC+1 día
24 SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN M2 250.00 100.00 1 3 12CC+1 día
25 SARDINELES DE CONCRETO M 22.10 10.00 1 2 156
26 ZAPATAS
27 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS KG 3,837.00 280.00 4 4 28CC
28 CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 150.00 120.00 1 1 24CC+1 día
29 VIGAS DE CIMENTACIÓN
30 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN KG 1,842.00 280.00 4 2 24
31 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACIÓN M2 12.50 15.00 1 1 30CC
32 CONCRETO PREMEZC. EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C= 210 KG/CM2 M3 14.00 120.00 1 1 30
33 MUROS Y PLACAS
34 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN MUROS KG 4,294.00 280.00 6 3 11FC+2 días
35 ENCOFRADO MUROS REFORZADOS M2 338.50 12.00 6 5 34CC+2 días
35 DESENCOF MUROS REFORZADOS M2 338.50 50.00 2 3 34CC+2 días
36 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS M3 111.00 100.00 1 1 35CC+2 días
37 CISTERNA
38 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN PISO CISTERNA KG 946.00 280.00 4 1 36CC
40 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN PISO CISTERNA M3 10.00 100.00 1 1 39CC+2 días
38 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN MURO CISTERNA KG 1,359.00 280.00 2 2 36CC
39 ENCOFRADO MURO CISTERNA M2 170.00 12.00 5 3 38CC+2 días
39 DESENCOF  MURO CISTERNA M2 170.00 50.00 4 1 38CC+2 días
40 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN MURO CISTERNA M3 43.00 80.00 1 1 39CC+2 días
41 COLUMNAS NIVEL  SÓTANO
42 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 3,544.20 250.00 8 2 24
43 ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 135.79 10.00 6 3 42FC-1 día
43 DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 135.79 30.00 4 2 42FC-1 día
44 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 15.00 50.00 1 1 43
45 VIGAS NIVEL SÓTANO
46 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 572.00 280.00 1 2 44FC+2 días
47 ENCOFRADO EN VIGAS M2 47.00 12.00 2 2 46CC
47 DESENCOFRADO EN VIGAS M2 47.00 30.00 2 1 46CC
48 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS M3 6.40 100.00 1 1 47
49 LOSA MACIZA NIVEL SÓTANO
50 ENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS M2 178.00 30.00 2 3 36
50 DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS M2 178.00 60.00 2 1 36
51 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA KG 1,258.00 280.00 2 2 50CC+4 días
52 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 33.20 100.00 1 1 51FC+1 día
53 ESCALERAS NIVEL SÓTANO
54 ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS M2 21.00 8.00 2 2 50CC+3 días
54 DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS M2 21.00 18.00 1 1 50CC+3 días
55 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN ESCALERAS KG 134.00 280.00 1 1 54CC+3 días
56 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN ESCALERAS M3 2.60 30.00 1 1 55
57 HITO 1: CONCRETO EN LOSA DE SÓTANO 52
CUADRO DE DETALLES DE TAREAS
ID DESCRIPCIÓN UND METRADO RENDIM. CUADRILLAS DÍAS PREDECESORAS
CUADRO DE DETALLES DE TAREAS
58 COLUMNAS NIVEL SEMISÓTANO
59 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 32,653.91 250.00 10 13 27
60 ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,251.05 10.00 10 13 59CC+1 día
60 DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,251.05 30.00 4 10 59CC+1 día
61 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 138.20 50.00 1 3 60CC+2 días
62 VIGAS NIVEL SEMISÓTANO
63 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS L.I. KG 16,400.00 280.00 10 6 61CC+1 día
64 ENCOFRADO EN VIGAS L.I. M2 1,522.50 12.00 12 11 63CC
64 DESENCOFRADO EN VIGAS L.I. M2 1,522.50 30.00 10 5 63CC
65 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS L.I. M3 230.70 100.00 1 2 73CC
66 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS L.D. KG 16,400.00 280.00 10 6 65
67 ENCOFRADO EN VIGAS L.D. M2 1,522.50 12.00 12 11 66CC
67 DESENCOFRADO EN VIGAS L.D. M2 1,522.50 30.00 10 5 66CC
68 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS L.D. M3 230.70 100.00 1 2 77CC
78 LOSA MACIZA NIVEL SEMISÓTANO
79 ENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS L.I. M2 1,408.00 30.00 8 6 70CC+6 días
79 DESENC. PARA LOSAS MACIZAS L.I. M2 1,408.00 60.00 10 2 70CC+6 días
80 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA L.I. KG 21,613.00 280.00 11 7 79CC+3 días
81 CONCRETO PREM. F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA L.I. M3 315.00 100.00 2 2 80FC+1 día
82 ENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS L.D. M2 1,408.00 30.00 8 6 74CC+3 días
82 DESENC. PARA LOSAS MACIZAS L.D. M2 1,408.00 60.00 10 2 74CC+3 días
83 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA L.D. KG 21,613.00 280.00 11 7 82CC+3 días
84 CONCRETO PREM. F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA L.D. M3 315.00 100.00 2 2 83FC+2 días
85 ESCALERAS NIVEL SEMISÓTANO
87 ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS L.I. M2 147.40 8.00 4 5 86CC+2 días
87 DESENC. NORMAL EN ESCALERAS L.I. M2 147.40 18.00 6 1 86CC+2 días
88 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN ESCALERAS L.I. KG 1,565.80 280.00 1 5 87
86 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN ESCALERAS L.I. M3 26.00 60.00 1 1 70CC+3 días
90 ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS L.D. M2 144.60 8.00 4 5 89CC+1 día
90 DESENC. NORMAL EN ESCALERAS L.D. M2 144.60 18.00 6 1 89CC+1 día
91 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN ESCALERAS L.D. KG 1,551.70 280.00 1 5 90FC+1 día
89 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN ESCALERAS L.D. M3 24.70 60.00 1 1 74CC+2 días
92 HITO 2: CONCRETO EN LOSA NIVEL SEMISÓTANO 77
93 MUROS Y TABIQUES NIVEL SEMISÓTANO
94 MUROS DE LADRILLO KK CABEZA NIVEL SEMISÓTANO M2 626 6.50 10 10 64,23
95 MUROS DE LADRILLO KK SOGA NIVEL SEMISÓTANO M2 383.00 10.00 10 4 94CC+5 días
96 REVOQUES  NIVEL SEMISÓTANO
97 CIELORRASO TARRAJEADO NIVEL SEMISÓTANO M2 57.30 10.00 2 3 70
98 CIELORRASO SOLAQUEADO NIVEL SEMISÓTANO M2 5,247.00 50.00 8 13 97
99 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO NIVEL SEMISÓTANO M2 36.50 16.00 1 2 98
100 TARRAJEO INTERIOR NIVEL SEMISÓTANO M2 2,108.00 15.00 10 14 95CC+1 día
101 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 228.90 10.00 8 3 52FC+8 días
102 VESTIDURA DE DERRAMES NIVEL SEMISÓTANO M 61.90 20.00 1 3 100
103 SOLAQUEADO DE SUPERFICIES M2 825.70 60.00 2 7 100CC+8 días
104 COLUMNAS NIVEL SALAS
105 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 18,957.31 250.00 8 9 73FC+1 día
106 ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,251.05 10.00 12 10 105CC+1 día
106 DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,251.05 30.00 4 10 105CC+1 día
107 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 138.20 50.00 1 3 106CC+4 días
128 VIGAS NIVEL SALAS
129 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 3,639.00 280.00 2 7 127CC+1 día
130 ENCOFRADO EN VIGAS M2 344.00 12.00 4 8 129CC
130 DESENCOFRADO EN VIGAS M2 344.00 30.00 2 6 129CC
131 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS M3 43.00 100.00 1 1 129CC+4 días
112 MUROS Y TABIQUES NIVEL SALAS
113 MUROS DE LADRILLO KK CABEZA NIVEL SALAS M2 2,787.00 6.50 24 18 109
114 MUROS DE LADRILLO KK SOGA NIVEL SALAS M2 281.40 10.00 10 3 107
115 LOSA MACIZA NIVEL SALAS
116 ENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS M2 145.00 30.00 2 2 113CC+3 días
116 DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS M2 145.00 60.00 2 1 113CC+3 días
117 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA KG 712.00 280.00 2 1 116
118 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 22.00 120.00 1 1 117
119 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS NIVEL SALAS
120 CIELORRASO TARRAJEADO NIVEL SALAS M2 35.30 10.00 2 2 118
121 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO NIVEL SALAS M2 249.70 16.00 6 3 120
ID DESCRIPCIÓN UND METRADO RENDIM. CUADRILLAS DÍAS PREDECESORAS
CUADRO DE DETALLES DE TAREAS
122 TARRAJEO INTERIOR NIVEL SALAS M2 249.50 15.00 6 3 121
123 VESTIDURA DE DERRAMES NIVEL SALAS M 61.90 20.00 1 3 122
104 COLUMNAS NIVEL CABINAS
105 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 7,891.75 250.00 5 6 73FC+1 día
106 ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 453.53 10.00 8 6 105CC+1 día
106 DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 453.53 30.00 8 2 105CC+1 día
107 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 50.10 50.00 1 1 106CC+4 días
128 VIGAS NIVEL  CABINAS
129 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 7,433.00 280.00 5 6 127CC+1 día
130 ENCOFRADO EN VIGAS M2 640.00 12.00 9 6 129CC
130 DESENCOFRADO EN VIGAS M2 640.00 30.00 6 4 129CC
131 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS M3 69.00 100.00 1 1 129CC+4 días
132 ESTRUCTURA METÁLICA
133 ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHO KG 161,002.00 - - 21 131CC+3 días
134 HITO 3: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 133
135 PLACA COLABORANTE
136 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA COLABORANTE M2 998.50 - - 6 133FC-2 días
137 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN PLACA COLABORANTE KG 2,875.00 280.00 2 5 136CC+1 día
138 CONCRETO PREMEZC. F'C= 210 KG/CM2 EN PLACA COLABORANTE M3 81.00 120.00 1 1 137CC+3 días
139 COBERTURA EN TECHO CON KOVER PANEL O SIMILAR M2 2,546.20 - - 6 138FC+8 días
140 MUROS Y TABIQUES NIVEL CABINAS
141 MUROS DE LADRILLO KK CABEZA NIVEL CABINAS M2 117.00 6.50 5 4 138
142 MUROS DE LADRILLO KK SOGA NIVEL CABINAS M2 76.00 10.00 2 4 141
143 REVOQUES NIVEL CABINAS
144 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO NIVEL CABINAS M2 48.80 16.00 2 2 142FC+1 día
145 TARRAJEO INTERIOR NIVEL CABINAS M2 49.40 15.00 2 2 144
146 VESTIDURA DE DERRAMES NIVEL CABINAS M 61.90 20.00 1 3 145
147 TARRAJEO EXTERIOR M2 2,038.50 12.00 20 8 141FC+2 días
148 JARDINERAS
149 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN JARDINERAS M2 355.00 20.00 4 4 149CC+1 día
150 ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN JARDINERAS KG 1,172.30 280.00 1 4 149CC+2 días
151 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 EN JARDINERAS M3 30.40 100.00 1 1 94
152 PAVIMENTO
153 PISO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=.15 M., ACABADO SEMIPULIDO M2 2,553.00 600.00 1 4 17
154 ENCOFRADO DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO E=.15 M M 950.00 200.00 1 5 153CC
155 JUNTAS ASFÁLTICAS EN PISO DE ESTACIONAMIENTO M 950.00 100.00 2 5 154CC
156 PISO DE CONCRETO BRUIÑADO F'C= 210 KG/CM2 E=.15 M., EN RAMPAS M2 142.50 400.00 1 1 153
157 PISOS 
158 SEMISÓTANO
159 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 681.20 110.00 1 6 95
160 CONTRAPISO DE 48 MM. M2 122.60 100.00 1 2 159FC+1 día
161 PISO DE TERRAZO PULIDO M2 108.60 8.00 3 5 160FC+8 días
162 PISO VINÍLICO ANTIESTÁTICO 12''X12'' M2 57.30 50.00 1 1 164FC+18 días
163 PISO CERÁMICO 0.30X0.30 SERIE PIEDRA GRIS M2 14.00 12.00 1 1 160FC+8 días
164 PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE M2 278.00 80.00 1 3 159FC+1 día
165 PISOS DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO M2 327.70 100.00 1 3 164
166 SALAS
167 CONTRAPISO DE 48 MM. M2 115.90 100.00 1 2 122FC+9 días
168 PISO DE LOSETA VINÍLICA M2 1,002.40 50.00 5 4 199FC-1 día
169 PISO DE  PORCELANATO PULIDO .30x.30 M2 88.70 12.00 2 4 167FC+5 días
170 PISO DE TERRAZO PULIDO M2 19.20 8.00 3 1 171
171 PISO CERÁMICO 0.30X0.30 SERIE PIEDRA GRIS M2 8.00 12.00 1 1 169
172 PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE M2 2,874.30 80.00 2 18 109FC+7 días
173 PISOS DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO M2 29.30 100.00 1 1 172
174 CABINAS
175 CONTRAPISO DE 48 MM. M2 45.10 100.00 1 1 138FC+7 días
176 PISO VINÍLICO ANTIESTÁTICO 12''X12'' M2 16.65 50.00 1 1 175FC+12 días
177 PISO CERÁMICO 0.30X0.30 SERIE PIEDRA GRIS M2 28.45 12.00 1 2 175FC+5 días
178 PISOS DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO M2 959.20 100.00 2 5 175FC+1 día
179 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
180 SEMISÓTANO
181 ZÓCALO CERÁMICO CELIMA .30x.30 SERIE PIEDRA GRIS H=2.10M M2 36.50 10.00 2 2 163
182 ZÓCALO DE TERRAZO PULIDO M2 90.20 6.00 4 4 161
183 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 h=0.15 M 523.20 25.00 5 4 164
184 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO C/OCRE h=15 CM M 247.45 24.00 3 3 183
ID DESCRIPCIÓN UND METRADO RENDIM. CUADRILLAS DÍAS PREDECESORAS
CUADRO DE DETALLES DE TAREAS
185 CONTRAZÓCALO CEMENTO PULIDO h = 50 CM M 67.90 17.00 1 4 184
186 CONTRAZÓCALO DE TERRAZO PULIDO M 81.00 14.00 2 3 182FC-1 día
187 CONTRAZÓCALO DE VINÍLICO h=15 CM M 55.40 50.00 1 1 162
188 SALAS
189 ZÓCALO  PORCELANATO .30x.30 M2 222.40 10.00 4 6 169
190 ZÓCALO CERÁMICO CELIMA .30x.30 SERIE PIEDRA GRIS H=2.10M M2 27.30 10.00 1 3 171
191 ZÓCALO DE VINÍLICO M2 1,573.90 60.00 6 4 168
192 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 h=0.15 M 31.60 18.00 1 2 172FC+1 día
193 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO C/OCRE h=15 CM M 86.20 24.00 2 2 192
194 CONTRAZÓCALO DE VINÍLICO h=15 CM M 983.30 50.00 6 3 191
195 CABINAS
196 ZÓCALO CERÁMICO CELIMA .30x.30 SERIE PIEDRA GRIS H=2.10M M2 48.80 10.00 2 2 177
197 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 h=0.15 M 337.70 18.00 6 3 178
198 CONTRAZÓCALO DE VINÍLICO h=15 CM M 15.30 18.00 1 1 176
199 HITO 4: COLOCACIÓN DE TABIQUES DE DRYWALL 133
200 TABIQUE  DE DRYWALL M2 6,433.50 - - 28 173142
201 FALSO CIELORRASO M2 2,357.60 - - 18 199CC+18 días
202 REVESTIMIENTOS
203 REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO C/ OCRE M 276.00 8.00 6 6 207FC+23 días
204 REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS C/TERRAZO M 110.90 6.00 4 5 186FC+24 días
205 CARPINTERÍA DE MADERA
206 CARPINTERÍA DE MADERA GBL 1.00 - - 16 199FC-9 días
207 CARPINTERÍA METÁLICA
208 BARANDAS M 186.70 - - 12 138
209 DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS M 50.00 - - 4 196
210 ESCALERA DE GATO UND 3.00 - - 2 207
211 ESCALERA METÁLICA N° 8 GLB 1.00 - - 6 133
212 PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS GLB 1.00 - - 15 209
213 CERRAJERÍA
214 INSTALACIÓN DE CERRAJERÍA PZA - - 5 205FC-3 días
215 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
216 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS GBL 1.00 - - 10 205CC+3 días
217 PINTURA
218 PINTURA EN MUROS NIVEL SEMISÓTANO M2 2,723.20 - - 12 218
219 PINTURA EN MUROS NIVEL AUDITORIOS M2 1,190.67 - - 6 98FC+30 días
220 PINTURA EN MUROS NIVEL CABINAS M2 1,190.64 - - 6 220
221 PINTURA EN CIELO RASOS NIVEL SEMISÓTANO M2 5,181.90 - - 20 217,199FC-2 días
222 PINTURA EN CIELO RASOS NIVEL AUDITORIOS M2 157.21 - - 3 219
223 PINTURA EN EXTERIORES M2 2,109.48 - - 8 221
224 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
225 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS UND 170.00 - - 7 205CC
226 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS UND 55.00 - - 4 224
227 OTROS
228 PERFILES EN TECHOS M2 503.30 - - 8 200FC-5 días
229 LANA DE VIDRIO FORRADA CON TELA M2 2,317.30 - - 10 221FC-2 días
230 PISO DE ADOQUÍN 20X10x6 CM. TIPO LACASA M2 228.00 - - 4 197FC+15 días
231 INSTALACIONES SANITARIAS
232 INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1.00 - - 115 34
233 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
234 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GBL 1.00 - - 115 231CC





VII.2 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 
 
El Calendario de Avance se ha plasmado mediante un Diagrama de Gant utilizando el 
programa Microsoft Project. En dicho programa se ha ingresado los datos de las duraciones y 
las tareas predecesoras de cada partida, las cuales fueron halladas en el cuadro de Detalle de 
Tareas. La escala temporal en el calendario de avances es semanal y se considera trabajar 
48 horas semanales, dejando de laborar los domingos. 
 
Para realizar la programación se ha tomado en cuenta lo siguiente: 
 
- La excavación masiva en cisternas y cuarto de maquinas se  realiza conjuntamente con el 
encofrado y vaciado de concreto en calzaduras, de tal manera de proteger las 
edificaciones vecinas. 
 
- Las placas del sótano, que se encuentran en los extremos de la edificación, se levantarán 
al mismo tiempo que las zapatas ubicadas en la parte central. 
 
- El refuerzo de acero de las columnas del nivel de sótano serán colocados antes del 
vaciado de concreto en zapatas y vigas de cimentación. 
 
- El piso del estacionamiento y los falsopisos se ejecutaran posteriormente a la construcción 
de las columnas y vigas del semisótano. 
 
- Las columnas y placas serán encofradas y vaciadas el mismo día. Al día siguiente se 
procederá a su desencofrado y las formas pasarán a las columnas y placas restantes. 
 
- Se está considerando dividir la construcción del techo del semisótano en dos partes dado 
su envergadura y la simetría existente. Primero se vaciara el lado izquierdo, luego el 
encofrado pasara hacia el lado derecho para su posterior vaciado. Para ello se preverá de 
ubicar las juntas de construcción en las zonas adecuadas.  
 
- Se usará  concretos con resistencias tempranas altas en las losas y vigas para poder 
desencofrarlas en un menor tiempo. (El desencofrado de losas se podrá efectuar a los 3 
días del vaciado mientras que las vigas se mantendrán  apuntaladas su fondo durante 7 
días) 
 
- Los muros y tabiques de albañilería se construirán  después de desencofrar las losas y los 
fondos de viga. 
 
- La colocación y vaciado de concreto de la placa colaborante se efectúa posteriormente a 
la instalación de la estructura metálica. 
 
- La tabiquería de Drywall se instalará luego de colocados los muros de albañilería y 
después de vaciados los pisos de concreto. 
 
- El tiempo de ejecución de las partidas subcontratadas se coordina con cada proveedor o 
subcontratista de manera que  se adecue a la programación general de los trabajos. 
 
 
A continuación se presenta le Diagrama de Gant con la programación de avances de los 
trabajos y la indicación (en color rojo), de las actividades que están dentro de la Ruta Critica, 




CAPITULO VIII       CALENDARIOS VALORIZADOS 
 
Con la programación semanal de avance de obra establecido mediante el Diagrama de Gant  se 
procede luego a elaborar los calendarios valorizados utilizando las utilidades del programa 
Microsoft Project. Para ello se ingresa los recursos empleados en cada partida  como lo son la 
mano de obra, materiales y equipos los cuales son obtenidos de los análisis de precios unitarios 
de cada partida. Estos calendarios valorizados nos sirven para anticipar las necesidades de cada 
elemento que se utiliza durante la ejecución de la obra. 
 
 
VIII.1 CALENDARIO DE DESEMBOLSOS 
 
Este calendario nos muestra el monto semanal a desembolsar por cada partida del 
presupuesto. Se aprecia las columnas con la relación de todas las partidas, sus respectivos 
costos y  también los costos afectados por los gastos generales y la utilidad. El programa nos 
arroja los montos a desembolsar por cada partida en las respectivas semanas que 
corresponde a su ejecución de acuerdo al Diagrama de Gant. Finalmente nos da el total a 
desembolsar cada semana por todas las partidas así como el monto acumulado durante el 
tiempo de ejecución de los trabajos. 
Con los montos a desembolsar semanalmente se obtienen luego la cantidad mensual a 
valorizar de acuerdo al avance programado. 
 
 
VIII.2 CALENDARIO DE PAGO A SUBCONTRATISTAS 
 
En este calendario se presenta la relación de partidas subcontratadas con su costo 
respectivo, además se indica el adelanto que se  dará a cada subcontrato una semana antes 
del inicio de cada trabajo, y  cuyo monto varía entre el 10% al 30% de la cantidad 
presupuestada, según el requerimiento de cada subcontratista. Le sigue una columna de 
saldo, que viene a ser la diferencia entre el monto de cada partida subcontratada y el adelanto 
establecido. 
El monto del saldo se prorratea entre los días que dura cada partida, obteniéndose así la 
cantidad semanal a desembolsar por cada subcontrato. En la parte inferior se presenta las 
cantidades semanales a desembolsar que resulta de la suma de las diferentes partidas 
subcontratadas, y el flujo acumulado. 
 
El monto por Subcontratos asciende a US$ 779,914.88,  el cual corresponde al 50.49 % del 


















OBRA: CINEMA DE SALAS MULTIPLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OBRAS PROVISIONALES                
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 3,500.00 4,044.59 4,044.59           
INSTALACIONES PROVISIONALES 1,200.00 1,386.72 1,386.72           
OBRAS PRELIMINARES           
MOVILIZACION Y DESMOV. DE EQUIPOS Y HERR 1,251.92 1,446.71 1,446.71           
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1,708.32 1,974.13 1,974.13           
TRAZO Y REPLANTEO 1,530.37 1,768.49 757.92 1,010.57           
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA 1,600.00 1,848.95 30.82 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45 61.63  
MOVIMIENTO DE TIERRAS           
EXCAVACION MASIVA 4,167.24 4,815.65 2,407.82 2,407.82           
EXCAVACION PARA ZAPATAS 1,557.00 1,799.26 1,799.26                
EXCAVACION PARA CIMIENTOS 1,244.88 1,438.58 1,438.58                
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPI 762.28 880.89 251.68 629.21                
ACARREO MAT. PROC. DE EXCAVACION 959.76 1,109.10 277.27 831.82                
ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/ VOLQUET 2,549.04 2,945.66 2,945.66                
RELLENO COMP. C/ MATERIAL DE PRESTAMO 5,955.95 6,882.67 3,932.96 2,949.72              
CONCRETO SIMPLE                
CONCRETO PARA CALZADURAS 6,304.74 7,285.73 2,428.58 4,857.16                
ENCOFRADO PARA CALZADURAS 963.20 1,113.07 371.02 742.05                
CONCRETO P/CIMIENTOS CORRIDOS 2,443.61 2,823.82 2,823.82                
CONCRETO SOBRECIMIENTO 1,787.38 2,065.49 516.37 1,549.12                
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 2,249.10 2,599.05 1,299.53 1,299.53                
SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" 1,212.50 1,401.16 1,401.16            
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 4,237.06 4,896.34 3,264.22 1,632.11            
SARDINELES DE CONCRETO 285.31 329.70 329.70            
CONCRETO ARMADO            
ZAPATAS            
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 11,029.50 12,745.65 9,559.24 3,186.41
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS 4,067.22 4,700.06 3,525.05 1,175.02
VIGAS DE CIMENTACION
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 1,040.90 1,202.86 1,202.86
ENCOFRADO Y DESENC. VIGA DE CIMENTACION 112.13 129.57 129.57
ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION 1,915.68 2,213.75 2,213.75
MUROS Y PLACAS
CONCRETO EN MUROS Y PLACAS 8,901.09 10,286.07 10,286.07
ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS 3,415.47 3,946.90 986.72 2,960.17
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN MUROS 4,465.76 5,160.62 5,160.62
CISTERNA
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN PISO CISTERNA 811.60 937.88 937.88
ACERO EN PISO CISTERNA 1,021.68 1,180.65 1,180.65
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MURO CISTERN 3,455.48 3,993.14 3,993.14
ENCOFRADO Y DESENCOF. MURO CISTERNA 1,715.30 1,982.19 1,982.19
ACERO EN MURO CISTERNA 1,467.72 1,696.09 1,696.09
COLUMNAS
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS 26,963.67 31,159.11 5,597.65 6,206.97 3,103.49 5,687.85 0.00 6,987.93 3,575.22 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 38,527.71 44,522.48 7,998.35 8,868.99 4,434.49 8,127.23 3,483.10 6,501.78 5,108.54 0.00
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 69,352.80 80,143.84 3,003.52 22,256.06 20,754.82 0.00 13,770.24 2,866.21 11,760.79 4,299.32 1,433.11
VIGAS
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS 47,333.80 54,698.77  622.43 21,756.91 0.00 2,027.63 25,010.54 2,027.63 3,253.63
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 85,335.24 98,613.10 10,045.76 21,228.64 13,394.34 24,252.92 10,045.76 9,822.84 2,080.70 7,742.14 0.00
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS 47,110.64 54,440.88 3,348.26 17,441.95 0.00 20,089.54 2,228.10 3,902.12 3,528.80 3,902.12
LOSA MACIZA
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA 55,645.09 64,303.26 0.00 32,677.17 0.00 0.00 29,561.48 0.00 2,064.61
ENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS 16,347.91 18,891.59 2,824.61 6,720.49 0.00 5,649.22 2,824.61 0.00 436.33 436.33
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA 47,003.84 54,317.47 1,511.89 22,264.23 3,710.71 3,710.71 22,264.23 0.00 855.70
PLACA COLABORANTE
CONCRETO EN PLACA COLABORANTE 6,533.46 7,550.04 3,775.02 3,775.02
SUMINISTRO Y COLOC. DE PLACA COLABORANT 19,970.00 23,077.26     3,846.21 19,231.05       
ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN PLACA COLABORAN 2,990.00 3,455.23     3,455.23       
ESCALERAS
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN ESCALERAS 4,413.22 5,099.90    248.78 2,425.56 0.00 0.00 2,425.56       
ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 5,054.95 5,841.48    2,026.79 1,089.91 0.00 2,724.78 0.00   
ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN ESCALERAS 3,382.08 3,908.32 535.79 1,498.90 0.00 1,873.63 0.00
PAVIMENTO  
PISO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 E=.15 M 29,308.44 33,868.73 25,401.54 8,467.18
ENCOFRADO DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO E 1,672.00 1,932.16 1,449.12 483.04
PISO DE CONCRETO BRUIÑADO EN RAMPAS 1,687.20 1,949.72 1,949.72
JUNTAS ASFALTICAS 1,073.50 1,240.53 1,240.53
JARDINERAS
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN JARDINERAS 2,445.80 2,826.35 2,826.35
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JARDINERA 3,581.95 4,139.29 4,139.29
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN JARDINERAS 1,219.92 1,409.74 1,409.74
ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 177,102.20 204,658.65 19,491.30 58,473.90 58,473.90 58,473.90 9,745.65
COBERTURA EN TECHO CON KOVER PANEL 20,369.60 23,539.04  11,769.52 11,769.52
MUROS Y TABIQUES
MUROS DE LADRILLO KK DE CABEZA 46,912.37 54,211.76 4,807.01 0.00 14,318.32 14,266.95 14,266.95 4,755.65 0.00 1,796.87 0.00
MUROS DE LADRILLO KK DE SOGA 6,098.42 7,047.31 1,823.48 2,676.66 1,823.48 0.00 0.00 0.00 180.92 542.76
TABIQUE  DE DRYWALL TIPO A 37,413.94 43,235.41 4,632.37 9,264.73 9,264.73 9,264.73 9,264.73 1,544.12
TABIQUE  DE DRYWALL TIPO A'' 4,826.28 5,577.23 597.56 1,195.12 1,195.12 1,195.12 1,195.12 199.19
TABIQUE  DE DRYWALL TIPO B 160.16 185.08 19.83 39.66 39.66 39.66 39.66 6.61
TABIQUE  DE DRYWALL TIPO E 9,048.42 10,456.32 1,120.32 2,240.64 2,240.64 2,240.64 2,240.64 373.44
TABIQUE  DE DRYWALL TIPO F 11,717.66 13,540.89 1,450.81 2,901.62 2,901.62 2,901.62 2,901.62 483.60
TABIQUE  DE DRYWALL TIPO G 136,338.90 157,552.73 16,880.65 33,761.30 33,761.30 33,761.30 33,761.30 5,626.88
TABIQUE  DE DRYWALL 3,400.25 3,929.32 421.00 842.00 842.00 842.00 842.00 140.33
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS







TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM 10,277.46 11,876.60 3,467.23 4,160.68 4,004.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.76
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 11,293.29 13,050.48 6,525.24 6,525.24
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1,564.20 1,807.58 1,807.58
VESTIDURA DE DERRAMES 449.39 519.31 115.40 115.40 230.81 57.70
SOLAQUEADO DE SUPERFICIES 999.10 1,154.55 494.81 659.74
CIELORRASOS
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARE 674.13 779.02 321.37 160.68 0.00 0.00 296.97
CIELORRASO SOLAQUEADO 10,283.34 11,883.39 4,570.53 5,484.64 1,828.21
FALSO CIELORRASO C/BALDOSAS ACUSTICAS 20,838.66 24,081.08 4,013.51 8,027.03 8,027.03 4,013.51
FALSO CIELORRASO CON DRYWALL 3,339.60 3,859.23 643.20 1,286.41 1,286.41 643.20
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 48 MM. 1,545.62 1,786.11 772.13 0.00 729.94 0.00 284.04 0.00
PISO DE LOSETA VINILICA 8,339.97 9,637.64 9,637.64
PISO DE  PORCELANATO PULIDO .30x.30 3,668.63 4,239.46 2,119.73 2,119.73
PISO DE TERRAZO PULIDO 2,042.24 2,360.01 2,005.45 0.00 354.55
PISO VINILICO ANTIESTATICO 12''X12'' 909.71 1,051.26 815.11 0.00 236.14
PISO CERAMICO 0.30X0.30 SERIE PIEDRA GRIS 532.31 615.14 170.20 0.00 97.25 347.69
PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE 26,257.83 30,343.45 4,611.23 11,898.52 9,222.46 4,611.23
PISOS DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO A 1.00 M 7,976.17 9,217.24 2,294.85 205.19 0.00 3,358.60 3,358.60
PISO DE ADOQUIN 20X10x6 CM. TIPO LACASA 2,860.37 3,305.44 3,305.44
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO  PORCELANATO .30x.30 9,340.80 10,794.19 7,196.13 3,598.06
ZOCALO CERAMICO CELIMA .30x.30 H=2.10M 1,225.09 1,415.71 458.91 0.00 343.24 613.56
ZOCALO DE TERRAZO PULIDO 1,603.76 1,853.29 1,853.29
ZOCALO DE VINILICO 12,371.64 14,296.62 7,148.31 7,148.31
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.15 2,017.28 2,331.16 1,366.68 82.53 0.00 0.00 881.95
CONTRAZOCALO DE CEM. PULIDO C/OCRE h=15 820.66 948.35 468.87 234.43 245.05
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO h = 50 CM 261.42 302.09 302.09
CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO 377.70 436.47 436.47
CONTRAZOCALO DE VINILICO h=15 CM 2,245.02 2,594.34 136.36 0.00 37.66 0.00 0.00 0.00 2,420.31
REVESTIMIENTOS
REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS C/ OCRE 2,699.28 3,119.28 3,119.28
REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS C/TERRA 2,140.37 2,473.40 2,473.40
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM 4,208.40 4,863.21 607.90 1,823.70 1,823.70 607.90
PUERTA CONTRAPLACADA ACUSTICA, SEGUN D 504.00 582.42 72.80 218.41 218.41 72.80
CORNISA DE MADERA CEDRO DE 3" X 6" 2,842.12 3,284.34 410.54 1,231.63 1,231.63 410.54
CORNISA DE MADERA CEDRO DE 1" X 6" 845.40 976.94 122.12 366.35 366.35 122.12
CARPINTERIA METALICA
BARANDA DE FIERRO D=2'' 1,209.83 1,398.07 582.53 699.03 116.51
BARANDA DE FIERRO 1'', C/PASAMANO DE MAD 1,821.60 2,105.03 877.10 1,052.52 175.42
DIVISIONES METALICAS EN BAÑOS 5,250.00 6,066.88 6,066.88
ESCALERA DE GATO 435.00 502.68 502.68
ESCALERA METALICA N° 8 2,825.00 3,264.56 2,720.47 544.09
PUERTA METALICAS C/MARCOS Y REFUERZOS, 2,126.00 2,456.80 491.36 982.72 982.72
VENTANAS DE FIERRO SEGUN DETALLES NO IN 1,642.00 1,897.49 379.50 759.00 759.00
CERRAJERIA
CERRADURA SCHLAGE COMERCIAL DE ACERO 220.83 255.19 51.04 204.15
CERRADURA TIPO YALE DE MANIJA 233.46 269.79 53.96 215.83
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 507.78 586.79 117.36 469.43
BARRAS ANTIPANICO 1,672.00 1,932.16 386.43 1,545.73
TIRADOR BBW EN MAMPARAS 638.56 737.92 147.58 590.33
TIRADOR BBW EN PUERTAS 1,893.16 2,187.73 437.55 1,750.18
FRENOS HIDRAULICOS 902.56 1,043.00 208.60 834.40
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E=6MM 2,034.76 2,351.36 1,175.68 1,175.68
ESPEJOS BISELADOS e=4MM 205.84 237.87 118.94 118.94
BLOCKS DE VIDRIO 19x19x8 cm 27.72 32.03 16.02 16.02
PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS 7,768.57 8,977.33 2,992.44 1,994.96 2,493.70 1,496.22
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOS 8,275.61 9,563.26 2,125.17 3,187.75 3,187.75 531.29 531.29
PINTURA LATEX 2 MANOS EN EXTERIORES 4,261.19 4,924.22 1,846.58 3,077.63
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
INODORO TORNADO FLUSH COLOR BLANCO 2,530.00 2,923.66 835.33 2,088.33
INODORO TANQUE BAJO BLANCO 580.20 670.48 191.56 478.91
LAVATORIO TIPO OVALIN SONNET  BLANCO 1,026.00 1,185.64 338.75 846.89
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 196.80 227.42 64.98 162.44
URINARIO CRISTAL FLUSH COLOR BLANCO 904.00 1,044.66 298.47 746.19
DUCHAS CROMADAS CON LLAVE MEZCLADORA 151.82 175.44 43.86 131.58
PAPELERAS METALICAS 84.00 97.07 24.27 72.80
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 127.80 147.69 36.92 110.76
GANCHO METALICO DOBLE 56.00 64.71 16.18 48.54
SECAMANOS ELECTRICO AUTOMATICO 786.00 908.30 227.07 681.22
LLAVE CROMADA P/LAVATORIO 124.56 143.94 35.99 107.96
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 1,635.40 1,889.86 539.96 1,349.90
INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 141.35 163.34 40.84 122.51
OTROS
PERFILES EN TECHOS 5,017.92 5,798.69 1,449.67 4,349.02
LANA DE VIDRIO FORRADA CON TELA, EN AUDIT 10,891.32 12,585.97 5,244.15 6,292.98 1,048.83
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES  SANITARIAS 82,346.68 95,159.52 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 4,964.84 827.47
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES  ELECTRICAS 174,297.64 201,417.71 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 10,508.75 1,751.46
                     
1,785,162.78 14,817.49 39,240.76 100,431.01 108,988.91 118,211.05 98,980.70 56,888.79 144,578.68 83,697.20 160,946.26 116,370.09 96,225.47 63,293.83 30,102.28 79,400.10 98,060.41 76,885.95 77,686.93 90,009.78 67,735.56 49,550.78 12,011.18 1,049.55
14,817.49 54,058.26 154,489.26 263,478.17 381,689.22 480,669.92 537,558.71 682,137.39 765,834.59 926,780.85 1,043,150.94 1,139,376.41 1,202,670.24 1,232,772.53 1,312,172.63 1,410,233.04 1,487,118.99 1,564,805.93 1,654,815.71 1,722,551.27 1,772,102.05 1,784,113.23 1,785,162.78
322,583.69 443,250.89 451,886.80 347,084.54 220,356.86VALORIZACION MENSUAL
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CALENDARIO DE SUB-CONTRATOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLACA COLABORANTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA COLABORANTE 19,970.00 5,991.00 13,979.00     5,991.00 2,329.83
ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 177,102.20 53,130.66 123,971.54 53,130.66 11,806.81 35,420.44 35,420.44 35,420.44
COBERTURA EN TECHO CON KOVER PANEL O SIMILAR 20,369.60 6,110.88 14,258.72  
MUROS Y TABIQUES
TABIQUES  DE DRYWALL 202,905.61 60,871.68 142,033.93
CIELORRASOS
FALSO CIELORRASO C/BALDOSAS ACUSTICAS 20,838.66 6,251.60 14,587.06
FALSO CIELORRASO CON DRYWALL 3,339.60 1,001.88 2,337.72
REVESTIMIENTOS
REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS C/TERRAZO 2,140.37 428.07 1,712.30
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA DE MADERA 8,399.92 2,099.98 6,299.94
CARPINTERIA METALICA
BARANDAS METALICAS 3,031.43 606.29 2,425.14 606.29
DIVISIONES METALICAS EN BAÑOS 5,250.00 1,050.00 4,200.00
ESCALERA DE GATO 435.00 87.00 348.00
ESCALERA METALICA N° 8 2,825.00 565.00 2,260.00 565.00
PUERTAS Y VENTANAS METALICAS 3,768.00 753.60 3,014.40
CERRAJERIA
SUMIN. E INSTALAC. DE CERRAJERIA 6,068.35 1,213.67 4,854.68
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PROVIS. Y COLOCACION DE VIDRIOS 2,268.32 453.66 1,814.66
PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS 7,768.57 1,553.71 6,214.85
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOS 8,275.61 1,655.12 6,620.48
PINTURA LATEX 2 MANOS EN EXTERIORES 4,261.19 852.24 3,408.95
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
SUMIN. E INSTAL. DE APARATOS SANIT. 6,872.40 2,748.96 4,123.44
SUMIN. E INSTAL. DE ACCESORIOS SANIT. 1,471.53 588.61 882.92
OTROS
PERFILES EN TECHOS 5,017.90 1,003.58 4,014.32
LANA DE VIDRIO FORRADA CON TELA, EN AUDITORIOS 10,891.31 2,178.26 8,713.05
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES  SANITARIAS 82,346.68 20,586.67 61,760.01 20,586.67 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES  ELECTRICAS 174,297.64 43,574.41 130,723.23 43,574.41 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34
            
779,914.88 564,558.34 0.00 64,161.08 10,042.60 10,042.60 10,042.60 10,042.60 63,173.26 10,042.60 21,849.42 45,463.04 52,019.04 48,399.16
0.00 64,161.08 74,203.68 84,246.29 94,288.89 104,331.50 167,504.76 177,547.36 199,396.78 244,859.82 296,878.87 345,278.03
SEMANAS




SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA COLABORANTE 19,970.00 5,991.00 13,979.00
ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 177,102.20 53,130.66 123,971.54
COBERTURA EN TECHO CON KOVER PANEL O SIMILAR 20,369.60 6,110.88 14,258.72
MUROS Y TABIQUES
TABIQUES  DE DRYWALL 202,905.61 60,871.68 142,033.93
CIELORRASOS
FALSO CIELORRASO C/BALDOSAS ACUSTICAS 20,838.66 6,251.60 14,587.06
FALSO CIELORRASO CON DRYWALL 3,339.60 1,001.88 2,337.72
REVESTIMIENTOS
REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS C/TERRAZO 2,140.37 428.07 1,712.30
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA DE MADERA 8,399.92 2,099.98 6,299.94
CARPINTERIA METALICA
BARANDAS METALICAS 3,031.43 606.29 2,425.14
DIVISIONES METALICAS EN BAÑOS 5,250.00 1,050.00 4,200.00
ESCALERA DE GATO 435.00 87.00 348.00
ESCALERA METALICA N° 8 2,825.00 565.00 2,260.00
PUERTAS Y VENTANAS METALICAS 3,768.00 753.60 3,014.40
CERRAJERIA
SUMIN. E INSTALAC. DE CERRAJERIA 6,068.35 1,213.67 4,854.68
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PROVIS. Y COLOCACION DE VIDRIOS 2,268.32 453.66 1,814.66
PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS 7,768.57 1,553.71 6,214.85
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOS 8,275.61 1,655.12 6,620.48
PINTURA LATEX 2 MANOS EN EXTERIORES 4,261.19 852.24 3,408.95
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
SUMIN. E INSTAL. DE APARATOS SANIT. 6,872.40 2,748.96 4,123.44
SUMIN. E INSTAL. DE ACCESORIOS SANIT. 1,471.53 588.61 882.92
OTROS
PERFILES EN TECHOS 5,017.90 1,003.58 4,014.32
LANA DE VIDRIO FORRADA CON TELA, EN AUDITORIOS 10,891.31 2,178.26 8,713.05
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES  SANITARIAS 82,346.68 20,586.67 61,760.01
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES  ELECTRICAS 174,297.64 43,574.41 130,723.23
779,914.88 564,558.34




13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11,649.17      
5,903.41
6,110.88 7,129.36 7,129.36
60,871.68 15,217.92 30,435.84 30,435.84 30,435.84 30,435.84 5,072.64
6,251.60 2,431.18 4,862.35 4,862.35 2,431.18
1,001.88 389.62 779.24 779.24 389.62
428.07 1,712.30





753.60 602.88 1,205.76 1,205.76
1,213.67 970.94 3,883.74
453.66 907.33 907.33
1,553.71 2,071.62 1,381.08 1,726.35 1,035.81






3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 3,222.26 537.04
6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 6,820.34 1,136.72
        
31,133.63 79,883.53 36,649.88 55,671.30 58,546.87 48,305.36 57,747.28 31,322.04 27,216.07 8,160.89





VIII.3 CALENDARIO DE MATERIALES 
 
 
Este calendario nos indica los requerimientos de materiales durante el tiempo de ejecución de 
las diferentes partidas, de manera que se pueda anticipar su pedido y prever su llegada a 
obra. 
El calendario de materiales consta de una primera columna en la cual se muestran todas las 
partidas (excepto las subcontratadas) con los respectivos materiales a utilizar, en la siguiente 
columna se muestra las unidades respectivas y en la columna de insumos se detalla el 
metrado de la partida y las cantidades unitarias requeridas de cada material; el producto del 
metrado de la partida por cada cantidad de insumo se muestra en la columna “Total”, donde 
figura la cantidad de insumo a necesitar durante la ejecución de los trabajos. Luego se 




VIII.3.1 RELACIÓN VALORIZADA DE MATERIALES 
 
En este calendario observamos la relación de todos los materiales utilizados con su unidad y 
precio respectivo obtenido de los análisis de precios unitarios. Luego se indica la cantidad 
semanal de cada material que requerirá de acuerdo al cronograma de avance conjuntamente 
con su costo. En la parte inferior se muestra la cantidad semanal a desembolsar por 
materiales, así como el respectivo desembolso acumulado. 
 
El monto por Materiales asciende a US$. 502,333.48  el cual corresponde al 31.64 % del Costo 
Directo ( US$ 1,544,797.89 ). 
 
 
Se presenta también la Curva “S” de materiales, que viene a ser la curva acumulada de 
cantidades programadas de provisión de materiales durante el tiempo de ejecución de los 
trabajos. Esto nos sirve para comparar el avance programado versus el avance real ejecutado 





















CALENDARIO  DE  MATERIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TRAZO Y REPLANTEO M2 3,559.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" KG 0.04 142.36 61.0 81.3
WINCHA UND 0.00 3.56 1.5 2.0
TIZA BOL 0.01 35.59 15.3 20.3
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.01 35.59 15.3 20.3
ESMALTE GLN 0.00 7.12 3.1 4.1
RELLENO COMPACT. CON MAT. PROPIO M3 117.80
AGUA M3 0.02 1.77 0.5 1.3
RELLENO COMPACT. CON MAT. DE PRESTAMO M3 539.00
AFIRMADO M3 1.00 539.00 231.0 308.0
AGUA M3 0.05 26.95 11.6 15.4
CONCRETO 1:8 +30% P.G. PARA CALZADURAS M3 164.40
ACEITE PARA MOTOR MULTIGRADO GLN 0.00 0.64 0.6
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 0.50 82.86 82.9
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.90 641.16 641.2
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.25 41.10 41.1
HORMIGON M3 0.89 146.32 146.3
AGUA M3 0.13 21.37 21.4
ENCOFRADO PARA CALZADURAS M2 140.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.35 49.00 49.0
CLAVOS Fo No C/C 3" KG 0.35 49.00 49.0
TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm PLN 0.04 5.74 5.7
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 2.50 350.00 350.0
CONCRETO  CIMIENTOS CORRIDOS M3 68.20
ACEITE PARA MOTOR MULTIGRADO GLN 0.00 0.27 0.3
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 0.48 32.74 32.7
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.50 238.70 238.7
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.25 17.05 17.1
HORMIGON M3 0.79 53.88 53.9
AGUA M3 0.13 8.87 8.9
CONCRETO SOBRECIMIENTO F'C= 100 KG/CM3 M3 32.70
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GLN 0.00 0.13 0.0 0.1
PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 0.41 13.41 3.4 10.1
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3.65 119.36 29.8 89.5
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.24 7.85 2.0 5.9
HORMIGON M3 0.97 31.72 7.9 23.8
AGUA M3 0.16 5.23 1.3 3.9
ENCOFRADO Y DESENC. SOBRECIMIENTO M2 245.20
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.26 63.75 31.9 31.9
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.13 31.88 15.9 15.9
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.83 1,184.32 592.2 592.2
SOLADO ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 C-H M2 249.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.36 89.80 89.8
HORMIGON M3 0.09 23.45 23.5
REGLA DE MADERA P2 0.10 24.95 25.0
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:11 M2 681.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.63 428.00 356.7 71.3
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3 0.13 85.15 71.0 14.2
AGUA M3 0.02 10.22 8.5 1.7
SARDINELES DE CONCRETO M 22.10
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.15 3.32 3.3
ARENA FINA M3 0.01 0.22 0.2
SEMANASPARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
CALENDARIO  DE  MATERIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANASPARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.07 1.55 1.5
ARENA GRUESA M3 0.04 0.88 0.9
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.65 14.37 14.4
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.25 5.53 5.5
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.90 19.89 19.9
CONCRETO PM EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 149.70
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 154.19 115.6 38.5
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS KG 3,836.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 230.19 172.6 57.5
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.05 4,028.33 3,021.2 1,007.1
CONCRETO PM EN VIGAS DE CIMENTACION M3 13.50
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 13.91 13.9
ENCOF. Y DESENC. VIGA DE CIMENTACION M2 12.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.30 3.75 3.8
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.15 1.88 1.9
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 5.47 68.38 68.4
ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION KG 1,842.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 110.52 110.5
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 1,897.26 1,897.3
CONCRETO  EN MUROS Y PLACAS M3 110.60
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 113.92 113.9
ENCOF.Y DESENCOF MUROS REFORZADOS M2 338.40
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.10 33.84 8.5 25.4
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 67.68 16.9 50.8
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.18 1,414.51 353.6 1,060.9
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN MUROS KG 4,293.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 257.61 257.6
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 4,422.31 4,422.3
CONCRETO PM F'C= 210 KG/CM2 EN PISO CISTE M3 10.00
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 10.30 10.3
ACERO EN PISO CISTERNA KG 946.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 56.76 56.8
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 974.38 974.4
CONCRETO PM F'C= 210 KG/CM2 MURO CISTER M3 43.00
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 44.29 44.3
ENCOFRADO Y DESENCOF. MURO CISTERNA M2 170.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.10 17.00 17.0
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 34.00 34.0
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.18 710.60 710.6
ACERO MURO CISTERNA KG 1,359.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 81.54 81.5
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 1,399.77 1,399.8
CONCRETO PM F'C= 210 KG/CM2 EN COLUMNA M3 320.20
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 329.81 57.5 63.8 31.9 58.5 71.8 36.7
ENCOF. Y DESENC. NORMAL EN COLUMNAS M2 2,898.60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.100 289.86 52.1 57.7 28.9 52.9 22.7 42.3 33.3 0.0
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.200 579.72 104.1 115.5 57.7 105.8 45.4 84.7 66.5 0.0
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 5.700 16,522.02 2,968.1 3,291.2 1,645.6 3,016.0 1,292.6 2,412.8 1,895.7 0.0
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 63,047.40
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 3,782.84 141.8 1,050.5 979.6 650.0 67.6 622.8 135.3 135.3
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.05 66,199.77 2,480.9 18,383.8 17,143.3 11,374.4 1,183.8 10,898.3 2,367.5 2,367.5
CONCRETO PM F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS M3 579.60
CALENDARIO  DE  MATERIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANASPARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
CONCRETO PRE-MEZC 210 KG/CM2 CON ADIT. M3 1.03 596.99 6.4 115.3 115.3 21.5 252.1 34.5 34.5
ENCOFRADO Y DESENC.EN VIGAS M2 4,075.90
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 11.53 46,996.36 4,787.5 10,117.0 7,979.2 11,558.3 3,191.7 4,681.3 991.6 3,689.7 0.0
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 19 mm PLN 0.18 737.74 75.2 158.8 125.3 181.4 50.1 73.5 15.6 57.9 0.0
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.35 1,426.57 145.3 307.1 242.2 350.8 96.9 142.1 30.1 112.0 0.0
LACA DESMOLDEADORA GLN 0.08 326.07 33.2 70.2 55.4 80.2 22.1 32.5 6.9 25.6 0.0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.10 407.59 41.5 87.7 69.2 100.2 27.7 40.6 8.6 32.0 0.0
TUB. PVC 3/4" M 0.33 1,345.05 137.0 289.6 228.4 330.8 91.3 134.0 28.4 105.6 0.0
PUNTALES METALICOS- ALQUILER UND 1.67 6,806.75 693.4 1,465.3 1,155.7 1,674.1 462.3 678.0 143.6 534.4 0.0
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 44,443.90
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 2,666.63 198.3 820.0 820.0 273.2 127.4 236.6 191.1
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.05 46,666.10 3,470.7 14,350.4 14,350.4 4,780.6 2,229.9 4,140.4 3,344.9
CONCRETO  EN LOSA MACIZA M3 685.20
CONCRETO PRE-MEZC.210 KG/CM2 c/adit. M3 1.03 705.76 358.6 324.5 22.7
ENCOF. Y DESENC. PARA LOSAS MACIZAS M2 3,139.00
ENCOFRADO METALICO- ALQUILER M2 1.00 3,139.00 469.3 1,116.7 938.7 469.3 72.5 72.5
LACA DESMOLDEADORA GLN 0.08 251.12 37.5 89.3 75.1 37.5 5.8 5.8
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA KG 45,196.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 2,711.76 452.0 903.9 1,129.9 226.0
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 46,551.88 7,758.6 15,517.3 19,396.6 3,879.3
CONCRETO EN PLACA COLABORANTE M3 80.60
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 83.02 41.5 41.5
ACERO EN PLACA COLABORANTE KG 2,875.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 172.50 172.5
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 2,961.25 2,961.3
CONCRETO EN ESCALERAS M3 53.30
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 54.90 2.6 25.4 25.4
ENCOF. Y DESENC.EN ESCALERAS M2 313.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.08 25.04 8.7 4.7 11.7
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.15 46.95 16.3 8.8 21.9
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 5.74 1,796.62 623.4 335.2 838.0
ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN ESCALERAS KG 3,251.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 195.09 26.7 74.8 93.5
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 3,349.05 459.1 1,284.4 1,605.5
PISO DE CONCRETO E=.15 M. M2 2,553.00
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 0.15 382.95 287.2 95.7
ENCOFRADO DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO M 950.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.10 95.00 71.3 23.8
CLAVOS Fo No C/C 3" KG 0.25 237.50 178.1 59.4
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 1.20 1,140.00 855.0 285.0
JUNTAS EN PISO DE ESTACIONAMIENTO M 950.00
ARENA FINA M3 0.00 1.90 1.4 0.5
ASFALTO RC-250 GLN 0.13 126.35 94.8 31.6
PISO DE CONCRETO BRUIÑADO EN RAMPAS M2 142.50
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 0.15 21.38 21.4
CONCRETO EN JARDINERAS M3 30.40
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1.03 31.31 31.3
ENCOFRADO Y DESENC. EN JARDINERAS M2 355.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.15 53.25 53.3
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 7.89 2,800.95 2,801.0
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN JARDINERAS KG 1,172.30
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.06 70.34 70.3
CALENDARIO  DE  MATERIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANASPARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.03 1,207.47 1,207.5
MUROS DE LADRILLO DE CABEZA 3,529.90
ARENA GRUESA M3 0.06 194.14 17.2 51.3 51.1 51.1 17.0 6.4
LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x12x24 CM  UND 59.00 208,264.1 18,467.0 55,006.4 54,809.0 54,809.0 18,269.7 6,903.0
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.49 1,733.18 153.7 457.8 456.1 456.1 152.0 57.4
AGUA M3 0.02 52.95 4.7 14.0 13.9 13.9 4.6 1.8
MUROS DE LADRILLO DE SOGA 740.10
ARENA GRUESA M3 0.03 22.20 5.7 8.4 5.7 0.6 1.7
LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x12x24 CM  PIRAMIDUND 36.00 26,643.60 6,894.0 10,119.6 6,894.0 684.0 2,052.0
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.26 194.65 50.4 73.9 50.4 5.0 15.0
AGUA M3 0.01 5.92 1.5 2.2 1.5 0.2 0.5
TARRAJEO DEL TIPO PRIMARIO 335.00
ARENA FINA M3 0.02 5.36 0.6 4.0 0.8
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.12 39.20 4.3 29.2 5.7
AGUA M3 0.00 1.34 0.1 1.0 0.2
REGLA DE MADERA P2 0.03 8.38 0.9 6.2 1.2
ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 194.30 21.2 144.8 28.3
TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 2,406.60
ARENA FINA M3 0.02 38.51 11.2 13.5 9.0 4.0 0.8
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.12 281.57 82.2 98.7 65.8 29.2 5.8
AGUA M3 0.00 9.63 2.8 3.4 2.2 1.0 0.2
REGLA DE MADERA P2 0.03 60.17 17.6 21.1 14.1 6.2 1.2
ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1,395.83 407.5 489.1 326.0 144.7 28.7
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 2,038.50
ARENA FINA M3 0.02 32.62 16.3 16.3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.12 238.50 119.3 119.3
AGUA M3 0.00 8.15 4.1 4.1
REGLA DE MADERA P2 0.03 50.96 25.5 25.5
ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1,182.33 591.2 591.2
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 220.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.03 6.60 6.6
ARENA FINA M3 0.02 4.62 4.6
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.19 40.70 40.7
IMPERMEABILIZANTE GLN 0.11 23.10 23.1
AGUA M3 0.01 1.10 1.1
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.52 114.40 114.4
VESTIDURA DE DERRAMES 185.70
ARENA FINA M3 0.00 0.37 0.1 0.1 0.2 0.0
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.04 6.65 1.5 1.5 3.0 0.7
REGLA DE MADERA P2 0.02 3.40 0.8 0.8 1.5 0.4
ANDAMIO DE MADERA P2 0.19 35.28 7.8 7.8 15.7 3.9
SOLAQUEADO DE SUPERFICIES 825.70
ARENA FINA M3 0.06 49.54 21.2 28.3
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.05 41.29 17.7 23.6
AGUA M3 0.00 3.30 1.4 1.9
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 92.60
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.01 0.83 0.3 0.2 0.3
ARENA FINA M3 0.02 1.57 0.6 0.3 0.6
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.26 23.80 9.8 4.9 9.1
AGUA M3 0.00 0.37 0.2 0.1 0.1
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 2.00 185.20 76.4 38.2 70.6
CALENDARIO  DE  MATERIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANASPARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
CIELORRASO SOLAQUEADO 5,246.55
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.01 47.22 18.2 21.8 7.3
ARENA FINA M3 0.02 89.19 34.3 41.2 13.7
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.03 157.40 60.5 72.6 24.2
AGUA M3 0.00 20.99 8.1 9.7 3.2
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 1.00 5,246.55 2,017.9 2,421.5 807.2
CONTRAPISO DE 48 MM. 283.60
ARENA GRUESA M3 0.07 19.85 8.6 8.1 3.2
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.39 111.37 48.1 45.5 17.7
AGUA M3 0.08 23.26 10.1 9.5 3.7
REGLA DE MADERA P2 0.06 17.02 7.4 7.0 2.7
PISO DE LOSETA VINILICA 1,002.40
PISO VINILICO 1.6 MM M2 1.05 1,052.52 1,052.5
PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOS GLN 0.10 100.24 100.2
PISO DE  PORCELANATO PULIDO .30x.31 88.70
ARENA FINA M3 0.02 1.86 0.9 0.9
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.19 16.59 8.3 8.3
PORCELANATO PULIDO .30X.30 M2 1.05 93.14 46.6 46.6
PORCELANA KG 0.20 17.30 8.6 8.6
AGUA M3 0.00 0.35 0.2 0.2
REGLA DE MADERA P2 0.06 5.14 2.6 2.6
PISO DE TERRAZO PULIDO 127.90
AGUA M3 0.05 6.40 5.4 1.0
TERRAZO CON CEMENTO BLANCO M2 1.02 130.46 110.8 19.6
PISO VINILICO ANTIESTATICO 12''X12'' 73.90
PISO VINILICO VINILICO ANTIESTATICO 12''X12'' M2 1.05 77.60 38.8 38.8
PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOS GLN 0.10 7.39 3.7 3.7
PISO CERAMICO 0.30X0.30 SERIE PIEDRA GRIS 50.60
ARENA FINA M3 0.03 1.37 0.4 0.2 0.8
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.17 8.70 2.4 1.4 4.9
PORCELANA BLANCA KG 0.20 9.87 2.7 1.6 5.6
AGUA M3 0.01 0.30 0.1 0.0 0.2
CERAMIC0 CELIMA 30 X 30 CM SERIE PIEDRA M2 1.05 53.13 14.7 8.4 30.0
REGLA DE MADERA P2 0.06 2.78 0.8 0.4 1.6
PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE 3,152.20
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GLN 0.00 3.15 0.5 1.2 1.0 0.5
ARENA GRUESA M3 0.07 220.65 33.5 86.5 67.1 33.5
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.60 1,891.32 287.4 741.6 574.8 287.4
OCRE ROJO KG 0.50 1,576.10 239.5 618.0 479.0 239.5
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.03 94.57 14.4 37.1 28.7 14.4
AGUA M3 0.01 22.07 3.4 8.7 6.7 3.4
PISOS DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO 1,316.20
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GLN 0.00 1.32 0.3 0.0 0.5 0.5
ARENA FINA M3 0.01 13.16 3.3 0.3 4.8 4.8
ARENA GRUESA M3 0.07 92.13 22.9 2.1 33.6 33.6
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.60 789.72 196.6 17.6 287.8 287.8
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.03 39.49 9.8 0.9 14.4 14.4
AGUA M3 0.01 9.21 2.3 0.2 3.4 3.4
PISO DE ADOQUIN 20X10x6 CM. TIPO LACASA 228.10
ARENA FINA M3 0.03 5.93 5.9
ADOQUIN 20X10X6 CM TIPO LACASA M2 1.03 234.94 234.9
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.08 18.25 18.2
CALENDARIO  DE  MATERIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANASPARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
AGUA M3 0.01 1.37 1.4
ZOCALO  PORCELANATO .30x.31 222.40
ARENA FINA M3 0.02 4.67 3.1 1.6
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.19 41.59 27.7 13.9
PORCELANATO PULIDO .30X.30 M2 1.05 233.52 155.7 77.8
PORCELANA KG 0.20 43.37 28.9 14.5
AGUA M3 0.00 0.89 0.6 0.3
REGLA DE MADERA P2 0.06 12.90 8.6 4.3
ZOCALO CERAMICO CELIMA .30x.30 112.60
ARENA FINA M3 0.02 2.36 0.8 0.6 1.0
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.19 21.06 6.8 5.1 9.1
PORCELANA KG 0.20 21.96 7.1 5.3 9.5
AGUA M3 0.00 0.45 0.1 0.1 0.2
CERAMIC0 CELIMA 30 X 30 CM SERIE PIEDRA M2 1.05 118.23 38.3 28.7 51.2
REGLA DE MADERA P2 0.06 6.53 2.1 1.6 2.8
ZOCALO DE TERRAZO PULIDO 90.20
AGUA M3 0.05 4.51 4.5
TERRAZO CON CEMENTO BLANCO M2 1.02 92.00 92.0
ZOCALO DE VINILICO 1,574.00
VINILICO e=1.6mm M2 1.00 1,574.00 787.0 787.0
PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOS GLN 0.10 157.40 78.7 78.7
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO 892.60
ARENA FINA M3 0.00 3.57 2.1 0.1 1.4
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.03 27.67 16.2 1.0 10.5
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/OCRE 333.60
ARENA FINA M3 0.00 0.67 0.3 0.2 0.2
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.01 4.00 2.0 1.0 1.0
OCRE KG 0.01 2.67 1.3 0.7 0.7
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO h = 50 CM 67.90
ARENA FINA M3 0.01 0.68 0.7
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.06 3.80 3.8
AGUA M3 0.00 0.27 0.3
CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO 81.40
AGUA M3 0.00 0.33 0.3
TERRAZO CON CEMENTO BLANCO M2 0.15 12.21 12.2
CONTRAZOCALO DE VINILICO h=15 CM 1,054.00
VINILICO  e=1.6mm M2 0.21 221.34 11.6 3.2 206.5
PEGAMENTO PISO VINILICO GLN 0.02 21.08 1.1 0.3 19.7
REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS 276.00
ARENA FINA M3 0.02 4.14 4.1
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.15 41.95 42.0
OCRE ROJO KG 0.55 151.80 151.8
AGUA M3 0.00 1.10 1.1




VIII.4 CALENDARIO DE MANO DE OBRA 
 
 
El Calendario de Mano de Obra nos muestra las necesidades de personal para la ejecución 
de cada partida. 
 
Para la elaboración del calendario de mano de obra se ha tomado en cuenta las partidas no 
subcontratadas, con su personal respectivo que se obtiene de sus análisis de costos unitarios. 
En la columna de insumos figura el metrado de la partida  y la cantidad de horas hombre 
unitaria de cada obrero, los cuales al multiplicarse nos da la cantidad de horas hombre total 
requeridas para la ejecución de la partida; este total es distribuido semanalmente 
obteniéndose las hora hombre requeridas por semana de cada partida. 
 
Se muestra también los montos semanales por cada categoría de personal  según la cantidad 
de horas hombre necesarias en cada partida. Finalmente se presentan los montos semanales 
totales a desembolsar por concepto de mano de obra no subcontratada, asi como el flujo 
acumulado de gastos. 
 
El monto por Mano de obra asciende a US$ 201,299.64,   el cual corresponde al 13.03% del 
Costo Directo. 
 
Finalmente se presenta la curva S de la Mano de obra. En este grafico se muestra la variación 
del flujo acumulado programado del costo de mano de obra durante el tiempo de ejecución de 
los trabajos. La curva S programada nos servirá para medir el avance de obra comparándola 






























CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3,559.00
CAPATAZ HH 0.004 14.2 14.2
PEON HH 0.160 569.4 569.4
TRAZO Y REPLANTEO M2 3,559.00
TOPOGRAFO HH 0.016 56.9 24.4 32.5
CAPATAZ HH 0.002 5.7 2.4 3.3
PEON HH 0.016 56.9 24.4 32.5
EXCAVACION MASIVA 923.90
CAPATAZ HH 0.002 1.7 0.8 0.8
PEON HH 0.036 32.9 16.4 16.4
EXCAVACION PARA ZAPATAS M3 224.60
CAPATAZ HH 0.114 25.7 25.7
PEON HH 2.286 513.4 513.4
EXCAVACION PARA CIMIENTOS M3 167.90
CAPATAZ HH 0.229 38.4 38.4
PEON HH 2.286 383.8 383.8
RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 117.80
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.444 52.4 34.9 17.5
CAPATAZ HH 0.044 5.2 3.5 1.7
PEON HH 0.889 104.7 69.8 34.9
ACARREO MAT. PROC. DE EXCAVAC M3 343.50
PEON HH 1.000 343.5 85.9 257.6
ELIMIN. DE MAT. EXCEDENTE CON V M3 343.50
CAPATAZ HH 0.003 1.1 1.1
PEON HH 0.064 22.0 22.0
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAM M3 539.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.400 215.6 123.2 92.4
CAPATAZ HH 0.040 21.6 12.3 9.2
PEON HH 0.800 431.2 246.4 184.8
CONCRETOPARA CALZADURAS M3 164.40
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.320 52.6 17.5 35.1
CAPATAZ HH 0.032 5.3 1.8 3.5
OPERARIO HH 0.320 52.6 17.5 35.1
PEON HH 2.560 420.9 140.3 280.6
ENCOFRADO PARA CALZADURAS M2 140.00
OPERARIO HH 0.286 40.0 13.3 26.7
OFICIAL HH 0.286 40.0 13.3 26.7
PEON HH 0.571 80.0 26.7 53.3
CONCRETO P/CIMIENTOS CORRIDOS M3 68.20
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.320 21.8 21.8
CAPATAZ HH 0.032 2.2 2.2
OPERARIO HH 0.320 21.8 21.8
PEON HH 2.560 174.6 174.6
CONCRETO SOBRECIMIENTO M3 32.70
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.640 20.9 5.2 15.7
CAPATAZ HH 0.128 4.2 1.0 3.1
OPERARIO HH 1.280 41.9 10.5 31.4
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
OFICIAL HH 1.280 41.9 10.5 31.4
PEON HH 5.120 167.4 41.9 125.6
ENCOF. Y DESENC. SOBRECIMIENTO M2 245.20
CAPATAZ HH 0.050 12.3 6.1 6.1
OPERARIO HH 0.500 122.6 61.3 61.3
OFICIAL HH 0.500 122.6 61.3 61.3
PEON HH 0.375 92.0 46.0 46.0
SOLADO P/ZAPATAS M2 249.50
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.080 20.0 20.0
CAPATAZ HH 0.016 4.0 4.0
OPERARIO HH 0.160 39.9 39.9
OFICIAL HH 0.080 20.0 20.0
PEON HH 0.400 99.8 99.8
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1: M2 681.20
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.073 49.5 33.0 16.5
CAPATAZ HH 0.007 5.0 3.3 1.7
OPERARIO HH 0.146 99.1 66.1 33.0
PEON HH 0.582 396.3 264.2 132.1
SARDINELES DE CONCRETO M 22.10
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.080 1.8 1.8
OPERARIO HH 0.800 17.7 17.7
OFICIAL HH 0.240 5.3 5.3
PEON HH 1.040 23.0 23.0
CONCRETO  ZAPATAS F'C= 210 KG/C M3 149.70
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.067 10.0 7.5 2.5
CAPATAZ HH 0.007 1.0 0.7 0.2
OPERARIO HH 0.067 10.0 7.5 2.5
OFICIAL HH 0.133 20.0 15.0 5.0
PEON HH 0.267 39.9 29.9 10.0
ACERO EN ZAPATAS KG 3,836.50
CAPATAZ HH 0.009 33.0 24.7 8.2
OPERARIO HH 0.029 109.7 82.3 27.4
OFICIAL HH 0.029 109.7 82.3 27.4
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTAC M3 13.50
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.067 0.9 0.9
CAPATAZ HH 0.007 0.1 0.1
OPERARIO HH 0.067 0.9 0.9
OFICIAL HH 0.133 1.8 1.8
PEON HH 0.133 1.8 1.8
ENCOF. Y DESENC. VIGA DE CIMENT M2 12.50
CAPATAZ HH 0.053 0.7 0.7
OPERARIO HH 0.533 6.7 6.7
OFICIAL HH 0.533 6.7 6.7
ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION KG 1,842.00
CAPATAZ HH 0.009 15.8 15.8
OPERARIO HH 0.029 52.7 52.7
OFICIAL HH 0.029 52.7 52.7
CONCRETO EN MUROS Y PLACAS M3 110.60
CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.100 11.1 3.2 7.9
CAPATAZ HH 0.010 1.1 0.3 0.8
OPERARIO HH 0.100 11.1 3.2 7.9
OFICIAL HH 0.200 22.1 6.3 15.8
PEON HH 0.600 66.4 19.0 47.4
ENCOF. Y DESENC. MUROS REFORZA M2 338.40
CAPATAZ HH 0.067 22.6 5.6 16.9
OPERARIO HH 0.667 225.6 56.4 169.2
OFICIAL HH 0.827 279.7 69.9 209.8
PEON HH 0.320 108.3 30.9 77.3
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN MUROS KG 4,293.50
CAPATAZ HH 0.009 36.9 36.9
OPERARIO HH 0.029 122.8 122.8
OFICIAL HH 0.029 122.8 122.8
CONCRETO EN PISO CISTERNA M3 10.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.080 0.8 0.8
CAPATAZ HH 0.008 0.1 0.1
OPERARIO HH 0.080 0.8 0.8
OFICIAL HH 0.080 0.8 0.8
PEON HH 0.240 2.4 2.4
ACERO EN PISO CISTERNA KG 946.00
CAPATAZ HH 0.010 9.1 9.1
OPERARIO HH 0.032 30.3 30.3
OFICIAL HH 0.032 30.3 30.3
CONCRETO EN MURO CISTERNA M3 43.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.080 3.4 3.4
CAPATAZ HH 0.008 0.3 0.3
OPERARIO HH 0.080 3.4 3.4
OFICIAL HH 0.080 3.4 3.4
PEON HH 0.240 10.3 10.3
ENCOF. Y DESENCOF.  MURO CISTER M2 170.00
CAPATAZ HH 0.067 11.3 11.3
OPERARIO HH 0.667 113.3 113.3
OFICIAL HH 0.827 140.5 140.5
PEON HH 0.320 54.4 54.4
ACERO EN MURO CISTERNA KG 1,359.00
CAPATAZ HH 0.010 13.0 13.0
OPERARIO HH 0.032 43.5 43.5
OFICIAL HH 0.032 43.5 43.5
CONCRETO EN COLUMNAS M3 320.20
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.160 51.2 9.2 10.2 5.1 9.4 0.0 11.5 5.9 0.0
CAPATAZ HH 0.016 5.1 0.9 1.0 0.5 0.9 0.0 1.1 0.6 0.0
OPERARIO HH 0.160 51.2 9.2 10.2 5.1 9.4 0.0 11.5 5.9 0.0
OFICIAL HH 0.320 102.5 18.4 20.4 10.2 18.7 0.0 23.0 11.8 0.0
PEON HH 1.227 392.8 70.6 78.2 39.1 71.7 0.0 88.1 45.1 0.0
ENCOF. Y DESENC. EN COLUMNAS M2 2,898.60
CAPATAZ HH 0.080 231.9 41.7 46.2 23.1 42.3 18.1 33.9 26.6 0.0
OPERARIO HH 0.800 2,318.9 416.6 461.9 231.0 423.3 181.4 338.6 266.1 0.0
CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
OFICIAL HH 1.067 3,091.8 555.4 615.9 308.0 564.4 120.9 572.5 233.8 120.9
PEON HH 0.533 1,545.9 277.7 308.0 154.0 282.2 0.0 346.7 56.4 120.9
ACERO EN COLUMNAS KG 63,047.40
CAPATAZ HH 0.010 605.3 22.7 168.1 156.7 104.0 21.6 88.8 32.5 10.8
OPERARIO HH 0.032 2,017.5 75.6 560.3 522.5 346.6 72.2 296.1 108.2 36.1
OFICIAL HH 0.032 2,017.5 75.6 560.3 522.5 346.6 72.2 296.1 108.2 36.1
CONCRETO  EN VIGAS M3 580.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.160 92.8 1.1 36.9 0.0 3.4 42.4 3.4 5.5
CAPATAZ HH 0.016 9.3 0.1 3.7 0.0 0.3 4.2 0.3 0.6
OPERARIO HH 0.160 92.8 1.1 36.9 0.0 3.4 42.4 3.4 5.5
OFICIAL HH 0.160 92.8 1.1 36.9 0.0 3.4 42.4 3.4 5.5
PEON HH 0.747 433.1 4.9 172.3 0.0 16.1 198.0 16.1 25.8
ENCOFRADO Y DESENC. EN VIGAS M2 4,075.90
CAPATAZ HH 0.067 271.7 27.7 58.5 36.9 66.8 27.7 27.1 5.7 21.3 0.0
OPERARIO HH 0.667 2,717.3 276.8 585.0 369.1 668.3 276.8 270.7 57.3 213.3 0.0
OFICIAL HH 0.933 3,804.2 193.8 409.5 280.3 1,178.3 193.8 269.7 899.9 229.6 149.3
PEON HH 0.533 2,173.8 0.0 0.0 25.1 812.0 0.0 91.7 982.6 91.7 170.7
ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 44,443.90
CAPATAZ HH 0.009 382.2 23.5 122.5 141.0 15.6 27.4 24.8 27.4
OPERARIO HH 0.029 1,271.1 78.2 407.2 469.1 52.0 91.1 82.4 91.1
OFICIAL HH 0.029 1,271.1 78.2 407.2 469.1 52.0 91.1 82.4 91.1
CONCRETO EN LOSA MACIZA M3 685.200
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.160 109.6 55.7 50.4 3.5
CAPATAZ HH 0.016 11.0 5.6 5.0 0.4
OPERARIO HH 0.160 109.6 55.7 50.4 3.5
OFICIAL HH 0.160 109.6 55.7 50.4 3.5
PEON HH 0.680 465.9 236.8 214.2 15.0
ENCOF. Y DESENC.  LOSAS MACIZAS M2 3,139.00
CAPATAZ HH 0.027 83.7 12.5 29.8 0.0 25.0 12.5 0.0 1.9 1.9
OPERARIO HH 0.267 837.1 125.2 297.8 0.0 250.3 125.2 0.0 19.3 19.3
OFICIAL HH 0.400 1,255.6 140.8 338.6 14.2 422.4 140.8 140.8 19.3 38.7
PEON HH 0.267 837.1 0.0 0.0 47.5 375.5 0.0 375.5 0.0 38.7
ACERO EN LOSA MACIZA KG 45,196.00
CAPATAZ HH 0.009 388.7 10.8 159.3 26.6 26.6 159.3 6.1
OPERARIO HH 0.029 1,292.6 36.0 529.8 88.3 88.3 529.8 20.4
OFICIAL HH 0.029 1,292.6 36.0 529.8 88.3 88.3 529.8 20.4
CONCRETO EN PLACA COLABORAN M3 80.60
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.133 10.7 10.7
CAPATAZ HH 0.013 1.1 1.1
OPERARIO HH 0.133 10.7 10.7
OFICIAL HH 0.133 10.7 10.7
PEON HH 0.533 43.0 43.0
ACERO  EN PLACA COLABORANTE KG 2,875.00
CAPATAZ HH 0.009 24.7 8.2 16.5
OPERARIO HH 0.029 82.2 27.4 54.8
OFICIAL HH 0.029 82.2 27.4 54.8
CONCRETO PREM. EN ESCALERAS M3 53.30
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.267 14.2 0.7 6.8 6.8
CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
CAPATAZ HH 0.027 1.4 0.1 0.7 0.7
OPERARIO HH 0.267 14.2 0.7 6.8 6.8
OFICIAL HH 0.267 14.2 0.7 6.8 6.8
PEON HH 0.800 42.6 2.1 20.3 20.3
ENCOF. Y DESENC. EN ESCALERAS M2 313.00
CAPATAZ HH 0.100 31.3 10.9 5.8 14.6
OPERARIO HH 1.000 313.0 108.6 58.4 146.0
OFICIAL HH 1.444
PEON HH 0.889 278.2 156.9 84.4 210.9
ACERO  EN ESCALERAS KG 3,251.50
CAPATAZ HH 0.009 28.0 3.8 10.7 13.4
OPERARIO HH 0.029 93.0 12.7 35.7 44.6
OFICIAL HH 0.029 93.0 12.7 35.7 44.6
PISO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM M2 2,553.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.027 68.1 51.1 17.0
CAPATAZ HH 0.003 6.8 5.1 1.7
OPERARIO HH 0.027 68.1 51.1 17.0
OFICIAL HH 0.027 68.1 51.1 17.0
PEON HH 0.093 238.3 178.7 59.6
ENCOFR. LOSA DE ESTACIONAMIEN ML 950.00
OPERARIO HH 0.040 38.0 28.5 9.5
OFICIAL HH 0.040 38.0 28.5 9.5
PEON HH 0.040 38.0 28.5 9.5
JUNTAS ASFALTICAS EN ESTACIONA ML 950.00
OFICIAL HH 0.080 76.0 57.0 19.0
PEON HH 0.240 228.0 171.0 57.0
PISO DE CONCRETO BRUIÑADO EN R M2 142.50
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.020 2.9 2.9
CAPATAZ HH 0.002 0.3 0.3
OPERARIO HH 0.040 5.7 5.7
OFICIAL HH 0.040 5.7 5.7
PEON HH 0.080 11.4 11.4
CONCRETO EN JARDINERAS M3 30.40
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.080 2.4 2.4
CAPATAZ HH 0.008 0.2 0.2
OPERARIO HH 0.080 2.4 2.4
OFICIAL HH 0.080 2.4 2.4
PEON HH 0.240 7.3 7.3
ENCOF. Y DESENC. EN JARDINERAS M2 355.00
CAPATAZ HH 0.080 28.4 28.4
OPERARIO HH 0.800 284.0 284.0
OFICIAL HH 0.800 284.0 284.0
ACERO EN JARDINERAS KG 1,172.30
CAPATAZ HH 0.009 10.1 10.1
OPERARIO HH 0.029 33.5 33.5
OFICIAL HH 0.029 33.5 33.5
MUROS DE LADRILLO KK  CABEZA M2 3529.90
CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
OPERARIO HH 0.985 3,475.5 308.2 918.0 914.7 914.7 304.9 115.2
PEON HH 0.739 2,606.8 231.2 688.5 686.0 686.0 228.7 86.4
MUROS DE LADRILLO KK  SOGA M2 740.10
OPERARIO HH 0.640 473.7 122.6 179.9 122.6 12.2 36.5
PEON HH 0.512 378.9 98.0 143.9 98.0 9.7 29.2
TARRAJEO DEL TIPO RAYADO M2 335.00
CAPATAZ HH 0.050 16.8 1.8 12.5 2.4
OPERARIO HH 0.500 167.5 18.3 124.9 24.4
PEON HH 0.375 125.6 13.7 93.6 18.3
TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO M2 2,406.90
CAPATAZ HH 0.053 128.3 37.5 44.9 43.3 2.6
OPERARIO HH 0.533 1,283.6 374.7 449.7 432.8 26.3
PEON HH 0.400 962.8 281.1 337.3 324.7 19.8
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO M2 2,038.50
CAPATAZ HH 0.067 136.0 68.0 68.0
OPERARIO HH 0.667 1,359.1 679.5 679.5
PEON HH 0.667 1,359.1 679.5 679.5
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANT M2 220.00
CAPATAZ HH 0.080 17.6 17.6
OPERARIO HH 0.800 176.0 176.0
PEON HH 0.600 132.0 132.0
VESTIDURA DE DERRAMES ML 185.70
CAPATAZ HH 0.080 14.9 3.3 3.3 6.6 1.7
OPERARIO HH 0.800 148.6 33.0 33.0 66.0 16.5
PEON HH 0.600 111.4 24.8 24.8 49.5 12.4
SOLAQUEADO DE SUPERFICIES M2 825.70
OPERARIO HH 0.133 110.1 47.2 62.9
PEON HH 0.067 55.1 23.6 31.5
CIELORRASOS MEZCLA DE CEMENT M2 92.60
CAPATAZ HH 0.080 7.4 3.1 1.5 2.8
OPERARIO HH 0.800 74.1 30.6 15.3 28.2
PEON HH 0.400 37.0 15.3 7.6 14.1
CIELORRASO SOLAQUEADO M2 5,246.60
CAPATAZ HH 0.016 83.9 32.3 38.7 12.9
OPERARIO HH 0.160 839.5 322.9 387.4 129.1
PEON HH 0.080 419.7 161.4 193.7 64.6
CONTRAPISO DE 48 MM. M2 283.60
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.080 22.7 9.8 9.3 3.6
CAPATAZ HH 0.008 2.3 1.0 0.9 0.4
OPERARIO HH 0.240 68.1 29.4 27.8 10.8
OFICIAL HH 0.080 22.7 9.8 9.3 3.6
PEON HH 0.480 136.1 58.8 55.6 21.6
PISO DE LOSETA VINILICA M2 1,002.40
CAPATAZ HH 0.016 16.0 16.0
OPERARIO HH 0.160 160.4 160.4
PEON HH 0.080 80.2 80.2
PISO DE  PORCELANATO PULIDO .30 M2 88.70
CAPATAZ HH 0.067 5.9 3.0 3.0
CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
OPERARIO HH 0.667 59.1 29.6 29.6
PEON HH 0.220 19.5 9.8 9.8
PISO DE TERRAZO PULIDO M2 127.80 127.8
CAPATAZ HH 0.100 12.8 10.9 1.9
OPERARIO HH 1.000 127.8 108.6 19.2
PEON HH 0.500 63.9 54.3 9.6
PISO VINILICO ANTIESTATICO 12''X12 M2 73.90
CAPATAZ HH 0.016 1.2 0.9 0.3
OPERARIO HH 0.160 11.8 9.2 2.7
PEON HH 0.080 5.9 4.6 1.3
PISO CERAMICO 0.30X0.30 M2 50.60
CAPATAZ HH 0.067 3.4 0.9 0.5 1.9
OPERARIO HH 0.667 33.7 9.3 5.3 19.1
PEON HH 0.333 16.9 4.7 2.7 9.5
PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCR M2 3,152.20
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.100 315.2 47.9 123.6 95.8 47.9
CAPATAZ HH 0.010 31.5 4.8 12.4 9.6 4.8
OPERARIO HH 0.300 945.7 143.7 370.8 287.4 143.7
PEON HH 0.700 2,206.5 335.3 865.2 670.6 335.3
PISOS DE CEMENTO PULIDO M2 1,316.20
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.080 105.3 26.2 2.3 38.4 19.2 19.2
CAPATAZ HH 0.008 10.5 2.6 0.2 3.8 1.9 1.9
OPERARIO HH 0.240 315.9 78.6 7.0 115.1 57.6 57.6
PEON HH 0.560 737.1 183.5 16.4 268.6 134.3 134.3
PISO DE ADOQUIN 20X10x6 CM. M2 228.10
CAPATAZ HH 0.100 22.8 11.4 11.4
OPERARIO HH 0.500 114.1 57.0 57.0
PEON HH 0.500 114.1 57.0 57.0
ZOCALO  PORCELANATO .30x.30 M2 222.40
CAPATAZ HH 0.080 17.8 11.9 5.9
OPERARIO HH 0.800 177.9 118.6 59.3
PEON HH 0.264 58.7 39.1 19.6
ZOCALO CERAMICO CELIMA .30x.30 M2 112.60
CAPATAZ HH 0.080 9.0 2.9 2.2 3.9
OPERARIO HH 0.800 90.1 29.2 21.8 39.0
PEON HH 0.264 29.7 9.6 7.2 12.9
ZOCALO DE TERRAZO PULIDO M2 90.20
CAPATAZ HH 0.133 12.0 12.0
OPERARIO HH 1.333 120.3 120.3
PEON HH 0.667 60.1 60.1
ZOCALO DE VINILICO M2 1,574.00
CAPATAZ HH 0.013 20.9 10.5 10.5
OPERARIO HH 0.133 209.8 104.9 104.9
PEON HH 0.067 105.0 52.5 52.5
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULI ML 892.60
CAPATAZ HH 0.040 35.7 20.9 1.3 13.5
OPERARIO HH 0.400 357.0 209.3 12.6 135.1
PEON HH 0.200 178.5 104.7 6.3 67.5
CALENDARIO  DE  MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
PARTIDA UND. INSUMOS TOTAL
C/ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/O ML 333.60
CAPATAZ HH 0.044 14.8 7.3 3.7 3.8
OPERARIO HH 0.444 148.3 73.3 36.6 38.3
PEON HH 0.222 74.1 36.6 18.3 19.2
C/ZOCALO CEMENTO PULIDO h = 50 ML 67.90
CAPATAZ HH 0.067 4.5 4.5
OPERARIO HH 0.667 45.3 45.3
PEON HH 0.333 22.6 22.6
CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULI ML 81.40
CAPATAZ HH 0.057 4.6 4.6
OPERARIO HH 0.571 46.5 46.5
PEON HH 0.286 23.3 23.3
CONTRAZOCALO DE VINILICO ML 1,054.00
CAPATAZ HH 0.013 14.0 0.7 0.2 13.1
OPERARIO HH 0.133 140.5 7.4 2.0 131.1
PEON HH 0.044 46.4 2.4 0.7 43.3
REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERA ML 276.00
CAPATAZ HH 0.100 27.6 27.6
OPERARIO HH 1.000 276.0 276.0
PEON HH 0.330 91.1 91.1
930.00 17.5 46.5 105.9 45.1 104.5 9.4 3.4 111.1 132.5 187.9 48.0 26.2 11.6 0.0 42.0 19.2 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0
3,580.40 67.5 179.1 407.5 173.6 402.3 36.0 13.2 427.7 510.2 723.6 184.6 100.9 44.7 0.0 161.6 73.9 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0
56.90 24.4 32.5
216.40 92.7 123.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,084.90 19.3 163.0 367.6 452.5 246.3 427.4 184.3 423.8 164.5 179.1 32.8 55.3 47.7 23.5 95.7 99.4 2.4 11.4 11.4 54.1 23.5
12,524.70 78.2 661.9 1,492.3 1,837.1 1,000.1 1,735.1 748.4 1,720.5 667.7 727.0 133.1 224.5 193.6 95.2 388.7 403.7 9.7 46.3 46.3 219.7 95.6
24,375.10 30.9 543.4 1,924.4 2,536.3 1,328.4 2,461.8 1,636.2 2,522.1 2,284.8 2,592.8 1,555.7 1,047.0 485.8 362.0 1,077.4 1,032.4 62.2 57.0 57.0 541.3 236.0
82,631.50 104.6 1,842.1 6,523.7 8,598.2 4,503.3 8,345.5 5,546.7 8,550.0 7,745.4 8,789.5 5,273.8 3,549.4 1,646.9 1,227.2 3,652.6 3,499.9 211.0 193.3 193.3 1,835.0 800.0
14,832.10 13.3 532.5 2,042.4 2,457.2 1,277.6 3,087.8 716.0 2,022.6 1,358.9 1,002.3 215.7 27.4 74.8 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45,089.50 40.5 1,618.8 6,208.8 7,469.9 3,883.8 9,386.8 2,176.7 6,148.6 4,131.1 3,047.0 655.6 83.3 227.5 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20,896.80 777.2 978.5 1,451.2 1,036.1 542.5 1,688.6 627.2 1,693.1 2,618.2 2,626.0 2,191.8 1,273.7 566.2 208.4 1,092.6 955.5 136.3 57.0 57.0 223.8 95.8
57,257.20 2,129.6 2,681.1 3,976.3 2,839.0 1,486.5 4,626.8 1,718.4 4,639.1 7,173.8 7,195.3 6,005.4 3,489.8 1,551.5 571.1 2,993.8 2,618.0 373.4 156.2 156.2 613.1 262.4
########
2,513.3 7,106.6 18,608.7 20,917.8 11,276.0 24,130.3 10,203.5 21,485.8 20,228.2 20,482.5 12,252.6 7,448.0 3,664.2 1,893.6 7,207.6 6,595.6 668.0 395.9 395.9 2,667.8 1,157.9


















VIII.5  CALENDARIO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS 
 
 
Este calendario nos da las los requerimientos de equipos y herramientas necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 
Se muestran las partidas no subcontratadas  con sus respectivos equipos y porcentaje de 
herramientas obtenidos del análisis de precios unitarios de cada una de ellas.. 
 
 En la columna de insumos figura el metrado de la partida así como las cantidades unitarias 
de equipos, los cuales al multiplicarse nos da la cantidad total de horas máquina y también la 
cantidad en herramientas de la partida. Este total es distribuido semanalmente para obtener la 
cantidad real de horas maquina y herramientas por semana de cada partida. 
 
Luego se presenta la relación de equipos con su respectivo costo por semana, y finalmente se 
muestra el flujo semanal a desembolsar por concepto de equipos y herramientas y su monto 
acumulado 
 
El monto por Equipos y Herramientas asciende a US$ 43,448.66, que corresponde al 2.81 % 


































CALENDARIO  DE  EQUIPOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3,559.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.023 80.9 80.9
TRAZO Y REPLANTEO M2 3,559.00
NIVEL TOPOGRAFICO HM 0.016 56.9 24.4 32.5
TEODOLITO HM 0.016 56.9 24.4 32.5
MIRA TOPOGRAFICA HM 0.016 56.9 24.4 32.5
EXCAVACION MASIVA 923.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.001 1.0 0.5 0.5
CAMION VOLQUETE HM 0.107 98.6 49.3 49.3
CARGADOR RETROEXCAVADOR HM 0.018 16.4 8.2 8.2
EXCAVACION PARA ZAPATAS M3 224.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.202 45.3 45.3
EXCAVACION PARA CIMIENTOS M3 167.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.216 36.2 36.2
RELLENO C/ MAT. PROPIO M3 117.80
HERRAMIENTAS MANUALES 0.216 25.5 17.0 8.5
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA HM 0.444 52.4 34.9 17.5
ACARREO MAT. DE EXCAVACION M3 343.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.055 18.8 4.7 14.1
ELIMIN. DE MAT. EXCEDENTE M3 343.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.006 1.9 1.9
CAMION VOLQUETE HM 0.128 44.0 44.0
CARGADOR S/LLANTAS HM 0.032 11.0 11.0
RELLENO C/ MAT. DE PRESTAMO M3 539.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.078 42.0 24.0 18.0
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA HM 0.400 215.6 123.2 92.4
CONCRETO P/ CALZADURAS M3 164.40
HERRAMIENTAS MANUALES 0.473 77.8 25.9 51.8
MEZCLADORA CONCRETO HM 0.320 52.6 17.5 35.1
ENCOFRADO PARA CALZADURAS M2 140.00 23,016.0
HERRAMIENTAS MANUALES 0.170 23.8 7.9 15.9
CONCR. P/ CIMIENTOS CORRIDOS M3 68.20
HERRAMIENTAS MANUALES 0.095 6.5 6.5
MEZCLADORA CONCRETO HM 0.320 21.8 21.8
CONCRETO SOBRECIMIENTO M3 32.70
HERRAMIENTAS MANUALES 0.757 24.8 6.2 18.6
MEZCLADORA CONCRETO HM 0.640 20.9 5.2 15.7
ENCOFRADO SOBRECIMIENTO M2 245.20
HERRAMIENTAS MANUALES 0.133 32.7 16.4 16.4
SOLADO PARA ZAPATAS M2 249.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.068 16.9 16.9
MEZCLADORA CONCRETO HH 0.080 20.0 20.0
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO M2 681.20
HERRAMIENTAS MANUALES 0.024 16.3 10.9 5.4
MEZCLADORA CONCRETO HM 0.073 49.5 33.0 16.5
SARDINELES DE CONCRETO M 22.10
HERRAMIENTAS MANUALES 0.198 4.4 4.4
SEMANAS
TOTALPARTIDA UND. INSUMOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
TOTALPARTIDA UND. INSUMOS
MEZCLADORA CONCRETO HM 0.080 1.8 1.8
CONCRETO EN ZAPATAS M3 149.70
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 154.2 115.6 38.5
HERRAMIENTAS MANUALES 0.038 5.8 4.3 1.4
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.067 10.0 7.5 2.5
ACERO EN ZAPATAS KG 3,836.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 25.2 18.9 6.3
CIZALLA HM 0.029 109.7 82.3 27.4
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION M3 13.50
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 13.9 13.9
HERRAMIENTAS MANUALES 0.038 0.5 0.5
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HH 0.067 0.9 0.9
ENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 12.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.109 1.4 1.4
ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION KG 1,842.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.045 83.6 83.6
CIZALLA HM 0.029 52.7 52.7
CONCRETO EN MUROS Y PLACAS M3 110.60
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 113.9 32.5 81.4
HERRAMIENTAS MANUALES 0.045 5.0 1.4 3.6
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HH 0.080 8.8 2.5 6.3
ENCOFRADO MUROS REFORZADOS M2 338.40
HERRAMIENTAS MANUALES 0.149 50.5 12.6 37.9
ACERO EN MUROS KG 4,293.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 28.2 28.2
CIZALLA HM 0.029 122.8 122.8
CONCRETO  CISTERNA M3 53.00
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 54.6 10.3 44.3
HERRAMIENTAS MANUALES 0.045 2.4 0.45 2.0
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HH 0.080 4.2 0.8 3.4
ENCOFRADO Y DESENCOF. CISTERNA M2 150.40 7,971.2
HERRAMIENTAS MANUALES 0.149 22.4 22.4
ACERO EN CISTERNA KG 2,277.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 16.7 8.4 8.4
CIZALLA HM 0.032 72.9 36.4 36.4
CONCRETO EN COLUMNAS M3 320.20
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 329.8 51.0 35.6 35.6 35.6 60.2 25.8 60.2 25.8
HERRAMIENTAS MANUALES 0.045 14.5 2.2 1.6 1.6 1.6 2.7 1.1 2.7 1.1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HH 0.080 25.6 4.0 2.8 2.8 2.8 4.7 2.0 4.7 2.0
ENCOFRADO EN COLUMNAS M2 2,898.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.164 475.6 85.4 94.7 47.4 86.8 10.6 86.4 43.0 21.3
ACERO EN COLUMNAS KG 63,047.17
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 462.9 17.3 128.5 119.9 79.5 16.6 67.9 24.8 8.3
CIZALLA HM 0.032 2,017.5 75.6 560.3 522.5 346.6 72.2 296.1 108.2 36.1
CONCRETO EN VIGAS M3 579.60
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 597.0 6.6 237.5 22.1 237.5 57.7 35.5
HERRAMIENTAS MANUALES 0.045 26.3 0.3 10.5 1.0 10.5 2.5 1.6
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.080 46.4 0.5 18.4 1.7 18.4 4.5 2.8
ENCOFRADO EN VIGAS M2 4,075.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.182 743.0 19.8 127.5 99.1 138.8 176.4 38.9 77.7 51.9 13.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
TOTALPARTIDA UND. INSUMOS
ACERO EN VIGAS KG 44,443.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 291.7 17.9 93.5 107.7 11.9 20.9 18.9 20.9
CIZALLA HM 0.029 1,271.1 78.2 407.2 469.1 52.0 91.1 82.4 91.1
CONCRETO EN LOSA MACIZA M3 685.200
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 705.8 34.2 324.5 324.5 22.7
HERRAMIENTAS MANUALES 0.038 25.9 1.3 11.9 11.9 0.8
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.067 45.7 2.2 21.0 21.0 1.5
ENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS M2 376.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.087 32.8 7.8 7.8 2.3 2.3 4.2 8.4
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST 0.067 25.1 5.9 5.9 1.8 1.8 3.2 6.4
ACERO EN LOSA MACIZA KG 2,941.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 19.3 8.3 3.2 3.2 4.7
CIZALLA HM 0.029 84.1 36.0 13.9 13.9 20.4
CONCRETO EN PLACA COLABORANTE M3 80.60
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 83.0 41.5 41.5
HERRAMIENTAS MANUALES 0.038 3.0 1.5 1.5
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.067 5.4 2.7 2.7
ACERO EN  PLACA COLABORANTE KG 2,875.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 18.9 18.9
CIZALLA HM 0.029 82.2 82.2
CONCRETO EN ESCALERAS M3 53.30
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 54.9 2.7 25.4 26.1
HERRAMIENTAS MANUALES 0.045 2.4 0.1 1.2 1.2
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.080 4.3 0.2 2.0 2.0
ENCOFRADO Y DESENC. EN ESCALERA M2 313.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.328 102.7 35.6 19.2 47.9
ACERO F'y=4200 kg/cm2  EN ESCALERA KG 3,251.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 21.3 2.9 8.2 10.2
CIZALLA HM 0.029 93.0 12.7 35.7 44.6
PISO DE CONCRETO E=.15 M. M2 2,553.00
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 0.15 383.0 287.2 95.7
HERRAMIENTAS MANUALES 0.011 28.7 21.5 7.2
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.013 34.0 25.5 8.5
ENCOFRADO LOSA DE ESTACIONAMIEN ML 950.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.018 17.4 13.1 4.4
JUNTAS EN PISO DE ESTACIONAMIENTO ML 950.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.027 25.7 19.3 6.4
PISO DE CONCRETO EN RAMPAS M2 142.50
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 0.15 21.4 21.4
HERRAMIENTAS MANUALES 0.017 2.4 2.4
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.020 2.9 2.9
CONCRETO  EN JARDINERAS M3 30.40
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME M3 1.03 31.3 31.3
HERRAMIENTAS MANUALES 0.045 1.4 1.4
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.080 2.4 2.4
ENCOFRADO EN JARDINERAS M2 355.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.164 58.2 58.2
ACERO EN JARDINERAS KG 1,172.30
HERRAMIENTAS MANUALES 0.007 7.7 7.7
CIZALLA HM 0.029 33.5 33.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
TOTALPARTIDA UND. INSUMOS
MUROS DE LADRILLO KK DE CABEZA M2 3529.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.054 189.2 16.8 50.0 49.8 49.8 16.6 6.3
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER HH 0.077 271.4 24.1 71.7 71.4 71.4 23.8 9.0
MUROS DE LADRILLO KK DE SOGA M2 740.10
HERRAMIENTAS MANUALES 0.036 26.4 6.8 10.0 6.8 0.7 2.0
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER HH 0.053 39.2 10.1 14.9 10.1 1.0 3.0
TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:6 M2 335.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.088 29.4 3.2 21.9 4.3
TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO M2 2,406.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.094 225.3 65.8 78.9 76.0 4.6
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO M2 2,038.50
HERRAMIENTAS MANUALES 0.131 266.5 133.2 133.2
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 220.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.140 30.9 30.9
VESTIDURA DE DERRAMES ML 185.70
HERRAMIENTAS MANUALES 0.041 7.7 1.7 1.7 3.4 0.9
SOLAQUEADO DE SUPERFICIES M2 825.70
HERRAMIENTAS MANUALES 0.044 36.7 15.7 21.0
CIELORRASOS M2 92.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.124 11.5 4.7 2.4 4.4
CIELORRASO SOLAQUEADO M2 5,246.55
HERRAMIENTAS MANUALES 0.025 130.1 50.0 60.0 20.0
CONTRAPISO DE 48 MM. M2 283.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.081 23.1 10.0 9.4 3.7
MEZCLADORA CONCRETO HH 0.080 22.7 9.8 9.3 3.6
PISO DE LOSETA VINILICA M2 1,002.40
HERRAMIENTAS MANUALES 0.025 24.9 24.9
PISO DE  PORCELANATO PULIDO .30x.3 M2 88.70
HERRAMIENTAS MANUALES 0.094 8.3 4.2 4.2
PISO DE TERRAZO PULIDO M2 127.80 127.8
HERRAMIENTAS MANUALES 0.258 33.0 28.1 5.0
PISO VINILICO ANTIESTATICO 12''X12'' M2 73.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.025 1.8 1.4 0.4
PISO CERAMICO 0.30X0.30 M2 50.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.103 5.2 1.4 0.8 3.0
PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE M2 3,152.20
HERRAMIENTAS MANUALES 0.101 317.8 48.3 124.6 96.6 48.3
MEZCLADORA CONCRETO HH 0.012 37.8 5.7 14.8 11.5 5.7
PISOS DE CEMENTO PULIDO M2 1,316.20
HERRAMIENTAS MANUALES 0.081 106.2 26.4 2.4 38.7 38.7
MEZCLADORA CONCRETO HH 0.012 15.8 3.9 0.4 5.8 5.8
PISO DE ADOQUIN 20X10x6 CM. M2 228.10
HERRAMIENTAS MANUALES 0.104 23.8 23.8
ZOCALO  PORCELANATO .30x.31 M2 222.40
HERRAMIENTAS MANUALES 0.113 25.1 16.7 8.4
ZOCALO CERAMICO CELIMA .30x.30 M2 112.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.113 12.7 4.1 3.1 5.5
ZOCALO DE TERRAZO PULIDO M2 90.20
HERRAMIENTAS MANUALES 0.344 31.1 31.1
ZOCALO DE VINILICO M2 1,574.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
TOTALPARTIDA UND. INSUMOS
HERRAMIENTAS MANUALES 0.021 32.5 16.3 16.3
C/ZOCALO DE CEMENTO PULIDO ML 892.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.021 18.4 10.8 0.7 7.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SEMANAS
TOTALPARTIDA UND. INSUMOS
C/ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/OCR ML 333.60
HERRAMIENTAS MANUALES 0.069 23.0 11.4 5.7 5.9
C/ZOCALO CEMENTO PULIDO h = 50 CM ML 67.90
HERRAMIENTAS MANUALES 0.103 7.0 7.0
CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO ML 81.40
HERRAMIENTAS MANUALES 0.148 12.0 12.0
CONTRAZOCALO DE VINILICO h=15 CM ML 1,054.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.019 19.8 1.0 0.3 18.5
REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS ML 276.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.141 38.9 38.9
56.94 24.4 32.5
125.28 53.7 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56.94 24.4 32.5
130.97 56.1 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56.94 24.4 32.5
83.79 12.2 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242.92 17.5 35.1 47.0 15.7 38.8 42.9 15.4 15.4 9.4 5.8
1,000.83 72.2 144.5 193.7 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.7 176.8 63.6 63.3 0.0 38.6 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.55 49.3 49.3 0.0 44.0
5,295.66 1831.1 1831.1 0.0 1633.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARGADOR  (h-m 10.99 0.0 11.0
569.39 0.0 0.0 0.0 569.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RETROEXCAV.  (h 16.45 8.2 8.2 0.0 0.0
402.09 201.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,063.75 257.8 702.3 1184.5 461.6 815.7 697.8 490.2 190.6 181.1 82.2
7,595.62 0.0 386.7 1053.5 1776.7 692.5 1223.6 1046.6 735.3 285.9 271.6 0.0 0.0 123.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226.30 7.5 17.1 3.5 43.9 25.5 4.7 64.1 9.2 31.4 14.1 2.7 2.7
1,308.03 0.0 43.3 99.0 20.1 253.7 147.4 27.0 370.8 52.9 181.3 81.5 0.0 15.5 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2,541.95 158.5 229.1 79.1 298.5 382.2 60.2 613.9 117.9 367.0 152.6 0.0 41.5 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20,335.58 0.0 1267.9 1833.2 632.4 2387.6 3057.5 481.6 4911.0 943.1 2935.9 1221.2 0.0 332.1 332.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
267.95 34.9 17.5 123.2 92.4
1,125.39 0.0 0.0 146.6 73.3 0.0 0.0 0.0 0.0 517.4 388.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
440.19 61.2 1.8 36.8 25.8 19.3 99.0 88.0 71.4 23.8 10.0 3.0
66.03 0.0 0.0 0.0 9.2 0.3 5.5 3.9 2.9 14.8 13.2 10.7 3.6 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,410.01 115.3 279.8 448.0 752.1 313.4 462.9 583.1 424.8 393.7 475.3 252.7 165.2 127.5 61.7 214.1 201.2 0.7 23.8 80.0 34.7
5,410.01 115.3 279.8 448.0 752.1 313.4 462.9 583.1 424.8 393.7 475.3 252.7 165.2 127.5 61.7 214.1 201.2 0.7 0.0 23.8 80.0 34.7
43,448.66
2,341.7 4,372.4 3,773.9 5,531.3 3,647.4 4,896.7 2,142.2 6,444.8 2,208.0 4,425.1 1,742.9 232.3 661.7 410.8 253.2 224.9 0.7 0.0 23.8 80.0 34.7






























CAPITULO IX          FLUJO DE CAJA 
 
 
El Flujo de Caja es una de las herramientas más importantes que tiene todo Gerente de Proyecto 
o Ingeniero Residente. En ese cuadro se hace una proyección de los gastos e ingresos que se 
van a efectuar durante el tiempo de ejecución de la obra. De esta manera se puede observar por 
etapas si existe un balance positivo o negativo de gastos y finalmente poder obtener la utilidad 
convenida para esta obra. 
 
En el Flujo de Caja correspondiente al proyecto de construcción de un multicines se está 
considerando un adelanto total del 40% del monto del contrato, que será amortizado 
proporcionalmente en las valorizaciones mensuales. También se retendrá un fondo  de garantía 
del 5% que será devuelto al final de la obra. 
 
En el grupo de gastos se presentan lo siguiente: 
 
- Gastos por Materiales:  Estos se obtienen de la relación valorizada de materiales y su 
respectivo calendario. Los desembolsos para cubrir los gastos por este concepto se adelantan 
a su programación de manera que se puedan hacer anticipadamente los pedidos de 
materiales a los proveedores. Para el caso de la madera para encofrado se observa que su 
pedido total se realiza al inicio de la obra teniendo en cuenta que se tiene que ir preparando y 
habilitando la madera para los diferentes encofrados. 
 
- Gastos por Mano de Obra:  Son obtenidos del calendario valorizado de mano de obra. El 
monto semanal es el mismo en el flujo de gastos teniendo en cuenta que el pago a los 
obreros se realiza semanalmente. 
 
- Gastos por Equipos y Herramientas: Son obtenidos de su respectivo calendarios valorizado 
y cuyos montos semanales son los mismos en el flujo de gastos. 
 
- Gastos por Obras Provisionales y Gastos Generales: Los gastos por obras provisionales se 
obtienen del calendario de desembolsos y se realizan en la 1ra semana de trabajos. Los 
Gastos Generales son los obtenidos del análisis descrito en el Capitulo V, y su monto se 
reparte en igual proporción en cada semana de ejecución de trabajos. 
 
- Gastos por Subcontratos:  Los montos se obtienen del calendarios de pagos a subcontratistas 
con su anticipación del monto del adelanto que recibe cada subcontrato. 
 
En el grupo de ingresos se encuentran el adelanto en efectivo ( 40% del monto de contrato ), el 
cual es entregado antes de iniciar los trabajos. También están las valorizaciones mensuales 
cuyos montos son obtenidos del calendario de desembolsos. A ello se le descuenta 
proporcionalmente la amortización del adelanto en efectivo y el fondo de garantía. En la última 
valorización se devuelve el fondo de garantía acumulado. 
 
Finalmente se presenta la diferencia mensual entre los ingresos y gastos de obra. Se observa 
que existe un balance positivo en cada mes de avance. La diferencia en el quinto mes nos da el 


















ACEITE PARA MOTOR 71.69
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 61 53,738.26 60,550.36 11,472.30
ADOQUIN 20X10X6 CM TIPO LACASA 1,926.53
AFIRMADO 1,212.75 1,617.00
AGUA 107.99 81.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 3,920.95 4,440.33 837.61
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 369.45 356.77 150.28
ANDAMIO DE MADERA 285.28 357.16 233.71
ARENA FINA 198.69 260.99 244.17 196.27 72.86
ARENA GRUESA 120.54 313.48 474.45 772.19
ASFALTO RC-250 183.21
CANTONERAS DE ALUMINIO 2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 3,436.89 1,703.18 303.88 1,930.79 8,767.90 10,629.47
CERAMIC0 CELIMA 30 X 30 CM SERIE PIEDRA
CLAVOS 890.95 1,173.29 609.50
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 24,632.94 11,379.81 8,368.75 27,227.31
CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 CON ADIT. 39,014.81 43,602.14 3,743.98
GASOLINA 84 OCTANOS 204.59 432.69
HORMIGON 883.43 476.91 424.05
IMPERMEABILIZANTE 189.88
LACA DESMOLDEADORA 4,969.62
LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x12x24 CM 13,697.10 7,444.59
PUNTALES METALICOS 680.68
MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP 69,155.14
OCRE 5,572.43
PEGAMENTO PISO VINILICO
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 19.09
PIEDRA GRANDE DE 8" 939.78
PIEDRA MEDIANA DE 6" 109.00
PISO VINILICO 1.6 MM
PORCELANA
PORCELANATO PULIDO .30X.30
REGLA DE MADERA 134.56
ENCOFRADO METALICO ALQUILER 3,139.00
TERRAZO CON CEMENTO BLANCO
TIZA 71.18
TRIPLAY 8,743.30
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" 1,506.45
ESMALTE 141.65
WINCHA 35.59
173,846.43 2,289.09 54,214.30 65,759.34 388.58 68,892.61 260.99 24,688.61 39,824.29 20,788.92
MANO DE OBRA
Jornales (Inc. Leyes Sociales.) 2,513.28 7,106.62 18,608.69 20,917.76 11,276.04 24,130.31 10,203.51 21,485.83 20,228.18 20,482.52
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TOTAL SEMANAL  (US$ ) 2341.69 4372.38 3773.87 5531.34 3647.42 4896.75 2142.23 6444.82 2207.96 4425.15
OBRAS PROVISIONALES Y GASTOS GENERALES 
Obras Provisionales 4,700.00
Gastos Generales Total US$ 163,125.00 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77
Total Semanal 12114.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77
SUBCONTRATOS
(Mano de Obra+Material+ He Total US$ 0.00 64,161.08 10,042.60 10,042.60 10,042.60 10,042.60 63,173.26 10,042.60 21,849.42 45,463.04
TOTAL GASTOS   ( US$ ) 190,816.17 85,343.95 94,054.23 109,665.81 32,769.41 115,377.04 83,194.77 70,076.64 91,524.62 98,574.40
TOTAL GASTOS ACUMULADOS  ( US$ ) 190,816.17 276,160.12 370,214.35 479,880.16 496,264.86 628,026.61 711,221.38 781,298.02 872,822.64 971,397.05
INGRESOS
ADELANTOS   : Efectivo 700,963.89
VALORIZACIONES   322,583.69 443,250.89
AMORTIZACIONES    :
Adelanto en efectivo -129,033.48 -177,300.36
Depósito de garantía ( 5% ) -16,129.18 -22,162.54
Devolucion de garantía 
TOTAL INGRESOS   ( US$ ) 700,963.89 0.00 0.00 0.00 177,421.03 0.00 0.00 0.00 243,787.99 0.00
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS  ( US$ ) 700,963.89 700,963.89 700,963.89 700,963.89 878,384.93 878,384.93 878,384.93 878,384.93 1,122,172.92 1,122,172.92
382,120.06 249,350.27INGRESOS - GASTOS (Mensual)
TOTAL MATERIALES (US$)
Semanas
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
385.54 138.85 7.17
208.16 10.98 433.63 436.62
283.22 50.15
561.93 229.41 238.58 176.25
662.40








3,162.71 20,589.97 19,141.06 6,307.61 609.88 575.47 0.00 986.46 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00
12,252.57 7,447.98 3,664.16 1,893.56 7,207.63 6,595.55 668.00 395.87 395.87 2,667.76 1,157.95 0.00 0.00
1742.91 232.35 661.73 410.77 253.17 224.92 0.70 0.00 23.75 80.03 34.74 0.00 0.00
7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77 7,414.77
7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77 7414.77
52,019.04 48,399.16 31,133.63 79,883.53 36,649.88 55,671.30 58,546.87 48,305.36 57,747.28 31,322.04 27,216.07 8,160.89 0.00
76,592.01 84,084.22 62,015.36 95,910.24 52,135.33 70,482.02 66,630.35 57,102.47 65,581.67 41,491.77 35,823.52 15,575.66 0.00





0.00 0.00 0.00 248,537.74 0.00 0.00 0.00 190,896.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210,454.41






CAPITULO X                   PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
 
 
En el calendario de avance, definido mediante el Diagrama de Gant, se presenta la Ruta Critica, 
ilustrada con barras de color rojo. Las partidas que se encuentran dentro de la ruta critica son las 
que deberán tener un control estricto para poder culminar la obra en los plazos establecidos. 
 
Se han definido en la programación 4 Hitos de Control dentro de la Ruta Critica y son los puntos 
críticos cuyos cumplimientos de plazo deben ser verificados continuamente por la Gerencia de 
Proyectos. 
 
El hito 1 esta dado por el vaciado de concreto en zapatas y la colocación de la armadura de las 
columnas, tarea que culmina en la semana 3 y cuyo término permite la colocación de elementos 
verticales en el nivel del semisótano. 
 
El hito 2 se establece con el vaciado de la losa del techo del semisótano en su lado izquierdo. Su 
ejecución posibilita seguir con la construcción del casco en el nivel de salas mientras se ejecuta el 
encofrado del lado derecho del techo del semisótano. 
 
El hito 3 corresponde a la instalación de la estructura metálica en el techo y en el nivel de 
cabinas. Esto posibilita efectuar la colocación y vaciado de la placa colaborante en el piso y techo  
de las cabinas de proyección. 
 
El hito 4 esta dado por la colocación de la tabiquería de Drywall en las salas. Con su ejecución se 
procede a realizar las tareas finales de pintado, colocación de carpintería metálica y de madera, 
acabados en las salas y culminación de las instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 
El termino de la construcción del cinema es a los 132 días de trabajo laborable y a los 153 días 
calendario. La obra esta proyectada para culminarse en 5 meses (150 días calendario), y se está 
considerando una multa por cada día de atraso de entrega de obra, del seis mil por mil del monto 
del contrato. 
 Los hitos 3 y 4 corresponden a subcontratos así como la mayoría de tareas finales, estas 
partidas se pueden reprogramar utilizando los días de descanso para que sigan con sus labores y 


























CAPITULO  XI   RECOMENDACIONES 
 
En todo tipo de proyecto de construcción , sea este de edificación , de gran envergadura, caminos 
o industriales, es necesaria una eficiente gestión de estos, a través de un conjunto de métodos 
orientados a conseguir la integración de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de : 
Calidad, Costo y Tiempo, mediante instrumentos de planeación y control. 
La calidad se puede lograr mediante el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el costo a 
través del presupuesto y el tiempo con la programación. A todo esto podemos añadir el control de 
los recursos físicos mediante los cronogramas de Mano de obra, Materiales y Equipos. 
 
La compatibilización de planos entre las áreas de estructuras, arquitectura e instalaciones, antes 
del inicio del planeamiento de una obra, es vital para el logro de los objetivos por parte de la 
empresa constructora. Mas aun teniendo en cuenta que los errores en planos es comúnmente 
observado en diferentes proyectos. 
Estas revisiones preliminares en muchos casos esto no se realiza por el corto tiempo que se tiene 
para elaborar un presupuesto y/o por que no se tiene un área técnica con personal suficiente y 
con la capacidad necesaria para poder analizar plenamente el proyecto a ejecutar. La dejadez en 
esta etapa conlleva a la generación de tiempos improductivos durante la ejecución de los 
trabajos, la variación de los plazos de ejecución de obras, la generación de adicionales y 
deductivos de obra, etc. 
 
El esquema de un edificio para multicines esta basado principalmente en la parte estética y 
funcional. La arquitectura sale de lo convencional y está en relación a la creatividad de sus 
diseñadores.  
La complejidad arquitectónica se refleja también en la parte estructural por las diferentes 
variaciones de las secciones transversales de vigas y columnas. Por otro lado el diseño inclinado 
de las salas de cine y el uso que va a tener conlleva a un diseño especial de la losa maciza. Se 
hace esta referencia por la dificultad que se ha tenido al momento de realizar los metrados tanto 
de estructuras como de arquitectura, que ha conllevado a un tiempo de realización mucho mayor 
de lo que normalmente se toma para realizar el metrado de una edificación. Asimismo se 
encontró variaciones y discrepancias entre planos de arquitectura, estructuras e instalaciones, 
habiéndose tenido que asumir algunos elementos no detallados y  dar soluciones propias para 
completar los metrados. 
Los errores en metrados se dan y es necesario que las personas encargadas de realizar estos 
trabajos tengan conocimiento y criterio técnico de este proceso. Se recomienda como paso previo 
un estudio integral de los planos y las especificaciones técnicas para luego establecer un orden y 
sistema de metrar utilizando formatos y apoyándose en coloreos por elementos o áreas en los 
planos. 
 
La determinación de los costos unitarios y su afinidad con sus respectivas especificaciones 
técnicas es de gran importancia para la buena ejecución de una obra. En la programación del 
presente proyecto de multicines, con una arquitectura única y con acabados propuestos para 
llamar la atención y ser atractivos para los usuarios, la empresa constructora deberá contar con 
una buena base de datos de insumos y proveedores; y con personal con experiencia en este tipo 
de trabajos, de manera que se pueda obtener un costo unitario lo mas aproximado a la realidad. 
Es común ver presupuestos con partidas faltantes o con costos unitarios que no corresponden, lo 
cual tiene gran incidencia en la planificación y en la proyección de utilidades.  
 
Es necesario que el Ingeniero Residente forme su equipo de trabajo con el personal necesario e 
idóneo para cumplir con la meta propuesta. Muchas empresas constructoras con el afán de 
disminuir sus gastos generales minimizan el personal que estará a cargo de la dirección técnica 
  
 
de un proyecto. Esto conlleva a un deficiente control de los trabajos en Obra, trayendo como 
consecuencia el no cumplimiento de los plazos establecidos y una baja calidad de la 
construcción. Se debe tener en cuenta que las partidas subcontratadas deben estar con 
supervisión constante para evitar excesos de desperdicios además de malas practicas 
constructivas que realizan con el fin de cumplir con los avances exigidos. 
 
La construcción de un multicines no es un trabajo en serie, como lo es un edificio de viviendas en 
donde los trabajos son repetitivos piso por piso o bloque por bloque en el caso de un conjunto 
habitacional. Las dimensiones de las columnas varían de un nivel a otro, esto dificulta el trabajo 
de las cuadrillas encofrado porque los materiales y piezas de encofrado son diferentes por lo cual 
se tiene una perdida de tiempo en ubicar los elementos que encajen en el encofrado a realizar. 
Se sugiere establecer una lista de los recursos necesarios (materiales, piezas) para encofrar los 
elementos y tenerlos cerca del área de trabajo con anticipación, si es posible un día antes.   
 
Las instalaciones eléctricas son especiales para este tipo de edificaciones para cinemas, 
debiéndose contar con todo el sistema necesario para el buen funcionamiento de cada una de las 
doce salas de proyección y con un sistema de iluminación acorde al uso que va a tener . Esto se 
refleja en el alto costo obtenido en el presupuesto de instalaciones eléctricas, con un porcentaje 
respecto al costo total de la obra muy por encima del promedio de un edificio convencional. 
 
El diseño arquitectónico del edificio hace mas viable la utilización de tabiques de Drywall que el 
uso de tabiques de albañilería en los cerramientos de los cines. El mayor costo por m2 de este 
material de yeso se compensa con la rapidez y limpieza para su instalación. 
 
La planificación de una obra de  la envergadura de un multicines esta sujeta a un cantidad de 
variables que no se pueden visualizar completamente debido a que se tienen que analizar y 
programar un gran numero de actividades, ver su correlación, determinar la compatibilidad en el 
uso de recursos y equipos, etc. Para el presente proyecto se ha efectuado una planificación 
general con “hitos” de manera que se pueda obtener objetivos parciales con planificaciones 
detalladas a corto plazo. 
 
El flujo de caja es una herramienta muy eficaz para determinar responsabilidades en los 
diferentes estamentos de una Empresa (Gerente financiero, cajero, logística, etc.). Una de las 
principales funciones del ingeniero residente es llevar un control estricto del margen o utilidad 
proyectada y esto lo puede verificar y comparar periódicamente con el Flujo de Caja programado. 
 
El rol del ingeniero civil en la dirección técnica de este proyecto de construcción se centra en el 
desarrollo del proceso productivo y la toma de decisiones trascendentes o estratégicas sobre 
metodología, diseño de proceso productivo, modificaciones del diseño de la obra, asignación de 
recursos, asignación de personal, solución de problemas específicos, horas extras, manutención 
de maquinarias, etc.; se debe recordar que la toma de decisión debe ser analizada con criterio 
pues aquí no hay posibilidad de ensayo. 
 
Todo proyecto constructivo es único y está sujeto a tener inconvenientes durante el desarrollo de 
los trabajos como accidentes, problemas laborales, de rendimiento, rehacer alguna tarea o 
fenómenos naturales que retrasarán la obra. Una planificación eficaz acompañada de la 
implantación de una real y efectiva conciencia de seguridad en todas las labores evitará las crisis 
innecesarias y anticipará las crisis inevitables.  
Se debe entender entonces que esta planificación genérica se verá afectada y por lo tanto será 
necesario reprogramar con la finalidad de cumplir los hitos establecidos, para ello el ingeniero 
deberá efectuar una programación semanal en la cual tomará en consideración las dificultades 
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